

Informe revisado
sobre la evaluación final del proyecto titulado "Derechos de
las mujeres somalíes y desarrollo de su resiliencia al cambio
climático"

Enviado a:
Pastoralist Concern

Preparado por:
Centro de Excelencia Internacional Consult (CEIC) PLC

Marzo, 2025
Addis Abeba, Etiopía

Índice

Índice de materias	ii
Lista de cuadros	iii
Lista de figuras.....	iv
Abreviatura	v
1. Resumen ejecutivo	1
2. Introducción	2
2.1. Antecedentes del proyecto	2
2.2. Objetivo y alcance de la evaluación	3
3. Metodología propuesta	4
3.1. Marco de evaluación	4
3.2. Descripción de las zonas del proyecto	4
3.3. Población y métodos de muestreo	5
3.4. Muestreo.....	5
3.5. Métodos de recogida de datos	7
3.5.1 Métodos cuantitativos	7
3.5.2 Métodos cualitativos	8
3.6. Plataformas de recogida de datos	9
3.7. Limpieza de datos.....	10
3.8. Técnicas de análisis de datos	10
3.9. Matriz de evaluación	10
3.10. Consideraciones éticas	10
4. Conclusiones y análisis	11
4.1 Características sociodemográficas de los participantes	11
4.2 Relevancia	13
4.3 Coherencia	17
4.4 Eficiencia	19
4.4.1. Evaluación de la eficiencia del gasto financiero.....	21
4.5 Eficacia.....	23
4.6 Impacto	52
4.7 Sostenibilidad	56
5. Lecciones aprendidas.....	59
6. Conclusiones	60
7. Recomendaciones	60

Lista de cuadros

Tabla 1: Asignación del tamaño de la muestra por woreda	6
Cuadro 2: Población y tamaño de la muestra de participantes en la encuesta desglosados por tipos de beneficiarios.....	6
Tabla 3: KII, FGDs y participantes en las historias de caso	7
Cuadro 4: Número de DGF por kebele y grupo de beneficiarios	9
Cuadro 5 Índice de respuesta	11
Cuadro 6: Desglose de los participantes por sexo y método en la investigación cualitativa.....	13
Cuadro 7: Adecuación de las actividades del proyecto a las necesidades de los beneficiarios.....	16
Cuadro 8: Eficiencia del proyecto percibida por los beneficiarios	21
Cuadro 9: Eficacia de los talleres y accesibilidad.....	24
Cuadro 10 Creación de la red socioeconómica.....	26
Cuadro 11: Eficacia de las actividades sobre la participación comunitaria y las prácticas agrícolas	29
Tabla 12 Resiliencia de la comunidad en la utilización de forraje	31
Tabla 13: Eficacia de las cooperativas agrícolas y de engorde.....	32
Cuadro 14: ¿Eficacia de la participación de las cooperativas en la mejora de los ingresos?	33
Cuadro 15: Eficacia de las actividades sobre participación comunitaria, prácticas agrícolas y gestión del agua	37
Tabla 16: Conocimiento de las consecuencias del HTP	42
Cuadro 17: Accesibilidad de los kits, eficacia de las actividades del club de género, kits de higiene menstrual y espacios seguros.....	44
Cuadro 18: Conocimiento de los derechos, ruta de referencia, impacto de los kits	44
Cuadro 19: Distribución del material por espacios.....	45
Cuadro 20: Alfabetización antes de incorporarse al programa.....	46
Cuadro 21: Eficacia de la accesibilidad y de la organización e impartición de la formación	46
Cuadro 22: Integración de la perspectiva de género en los cargos públicos	51
Cuadro 23: Impacto percibido en los resultados comunitarios, económicos y sociales	53
Cuadro 24: Impacto percibido en los resultados comunitarios, económicos y sociales	55
Tabla 25: Mejora del nivel de ingresos del beneficiario.....	55
Cuadro 26 Presencia de un plan de emergencia en caso de sequía.....	57
Cuadro 27 Efecto percibido sobre la sostenibilidad	57

Lista de figuras

Figura 1: Región somalí en el sureste de Etiopía. Filtu (Zona de Liban):Cherati (Zona de Afder)	5
Figura 2 Estado civil de los encuestados	11
Figura 3 Tamaño de la familia	12
Figura 4 Nivel de estudios de los encuestados.....	12
Gráfico 5 Renta anual media.....	13
Figura 6 Espacio seguro Haydimtu.....	25
Figura 7: Participantes que reciben ayuda para materiales de riego	30
Figura 8 Formación de las cooperativas empresariales	32

Abreviatura

AU	Unión Africana
AVCD	Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
CDD	División de Desarrollo de Capacidades
CEIC	Centro de excelencia internacional Consult
UE	Comisión de la Unión Europea
FGD	Debate en grupo focal
MGF	Mutilación genital femenina
GPAD	División de Gobernanza y Administración Pública
HTP	Práctica tradicional perjudicial
KIIs	Entrevistas con informadores clave
MMG	Medicus Mundi Gipuzkoa
MPD	División de Política Macroeconómica
OIPAO	Oficina Panafricana de Oxfam Internacional
PC	Pastoralist Concern
RITD	División de Integración Regional y Comercio
SDPD	División de Política de Desarrollo Social
UNECA	Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
WBG	Grupos del Banco Mundial

1. Resumen ejecutivo

Entre el 15 de octubre y diciembre de 2024 se llevó a cabo una evaluación final del proyecto **"Derechos de las mujeres somalíes y desarrollo de su resiliencia frente al cambio climático (PRO- 2021K1/0108)"**, ejecutado por Pastoralist Concern (PC) en colaboración con Medicus Mundi Gipuzkoa (MMG) y financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD). La iniciativa se dirigió a las comunidades de los distritos de Filtu y Cherati de la región somalí de Etiopía para abordar las desigualdades de género sistémicas, empoderar a las mujeres y las niñas y aumentar la resiliencia frente a los impactos del cambio climático mediante enfoques integrados, impulsados por la comunidad y basados en los derechos humanos y los principios de equidad de género, desde diciembre de 2021 hasta octubre de 2024. El objetivo de la evaluación era valorar la consecución de los resultados previstos y los cambios en las vidas y los medios de subsistencia de los beneficiarios, centrándose en evaluar el alcance de los cambios previstos e identificar los objetivos no alcanzados y extraer lecciones para las principales partes interesadas de los woredas de Filtu y Cherrati.

La evaluación empleó un enfoque de métodos mixtos, recopilando datos a través de encuestas, grupos de discusión, entrevistas a informantes clave y observaciones. Este enfoque integral permitió una evaluación exhaustiva de los logros del proyecto y su impacto en las vidas y medios de subsistencia de los beneficiarios. Del tamaño calculado de la muestra (382), 380 encuestados, 189 (49,6%) procedían de Cherati y 191 (50,4%) de Filtu, con una tasa de respuesta del 99,47%. Además, se realizaron 22 entrevistas con trabajadores de sanidad animal, personal de coordinación del proyecto y representantes del gobierno, y un total de 42 debates de grupos focales con beneficiarios.

La evaluación reveló que el proyecto ha logrado avances significativos en el empoderamiento de las mujeres y en la mejora de su resistencia al cambio climático. La creación de cooperativas de mujeres les ha brindado oportunidades de participación económica y ha aumentado sus conocimientos financieros. La atención prestada por el proyecto a la gestión agrícola y ganadera, incluida la formación en técnicas climáticamente inteligentes, ha dado lugar a mejoras en la producción de forraje y la salud animal, contribuyendo a aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia de los medios de subsistencia.

Además, el proyecto ha contribuido a aumentar la concienciación sobre los derechos de la mujer y ha proporcionado plataformas para que las mujeres expresen sus preocupaciones y defiendan sus necesidades. El proyecto también ha fomentado la apropiación y participación de la comunidad en iniciativas de desarrollo, sentando las bases para la sostenibilidad a largo plazo.

La evaluación destaca la importancia de la participación de las partes interesadas, la gestión flexible de los proyectos y la priorización de la capacitación de las mujeres para lograr un cambio social más amplio. Ofrece recomendaciones para reforzar las cooperativas dirigidas por mujeres, profundizar en las asociaciones con las partes interesadas, ampliar las intervenciones de éxito, integrar la equidad de género en las políticas locales y aprovechar los foros comunitarios para realizar campañas integradas de educación y sensibilización.

Por lo tanto, la evaluación concluye que el proyecto ha logrado sus objetivos y ha tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres somalíes y sus comunidades.

2. Introducción

2.1. Antecedentes del proyecto

Este documento es un informe final preparado para la evaluación final del proyecto **"Derechos de las mujeres somalíes y desarrollo de su resiliencia frente al cambio climático"**. La iniciativa del proyecto, llevada a cabo por Pastoralist Concern (PC) en colaboración con Medicus Mundi Gipuzkoa (MMG) y financiada por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), se centra en el empoderamiento de mujeres, jóvenes y niñas en los distritos de Filtu y Cherati, en la región somalí de Etiopía. El proyecto pretendía mejorar las redes socioeconómicas, el liderazgo, el agua y el saneamiento, los derechos humanos y el desarrollo de capacidades para combatir el cambio climático y la desigualdad de género. El proyecto se diseñó para mejorar la calidad de vida de las mujeres, las jóvenes y las niñas de los distritos de Filtu y Cherrati, en la región somalí de Etiopía. La iniciativa se centró en el empoderamiento individual y colectivo, el refuerzo de la resiliencia al cambio climático, integrando un enfoque de derechos humanos y de género.

La intervención del proyecto en la región somalí era crucial dada la gravedad de la violencia de género, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y los problemas socioeconómicos y medioambientales de la zona. Antes del inicio del proyecto, una de cada tres mujeres sufría algún tipo de violencia y una de cada cinco era víctima de violación o intento de violación, por lo que era urgente abordar la violencia de género, sobre todo teniendo en cuenta que el 88% de las mujeres de las zonas rurales y el 69% de las de las zonas urbanas creen que sus maridos tienen derecho a pegarles. La alta incidencia de la MGF y el matrimonio infantil exacerbó aún más la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, con 36 casos de MGF reportados en Woreda Filtu y 41 en Woreda Cherati, y matrimonios infantiles que afectaron a 51 niñas en Filtu y 32 en Cherati de enero a mayo de 2019. Además, las altas tasas de analfabetismo y la limitada participación en las actividades socioeconómicas subrayaron las barreras sistémicas a las que se enfrentan las mujeres, destacando la necesidad de mejorar las oportunidades educativas y económicas.

El subdesarrollo de las infraestructuras, sobre todo en materia de gestión del agua y preparación ante catástrofes, unido a la mayor frecuencia de sequías en la región y a su condición de zona de crisis de la CIP3, puso de manifiesto la necesidad de una inversión sustancial. La adversa esperanza de vida de las mujeres de la región somalí, de 33 años, refleja los graves problemas socioeconómicos y las desigualdades de género que deben abordarse. Los inadecuados sistemas de alerta temprana de la región y las limitadas prácticas agrícolas climáticamente inteligentes ponen aún más a prueba la capacidad local para hacer frente a las perturbaciones medioambientales y a la inseguridad alimentaria.

Por ello, la intervención se centró en un enfoque multifacético que incluía programas de educación y concienciación para combatir la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, además de mejorar la alfabetización y la participación económica de las mujeres. Invertir en infraestructuras para mejorar la gestión del agua y la productividad agrícola y reforzar las capacidades institucionales y los sistemas de alerta

temprana, así como aplicar prácticas climáticamente inteligentes para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria .¹

Los resultados del proyecto son:

RESULTADO 1: Se ha creado una red socioeconómica alternativa y sostenible contra el cambio climático, así como un espacio de seguridad para la participación y organización de las mujeres de Filtu y

RESULTADO 2: Se ha mejorado el empoderamiento socioeconómico de las mujeres de Filtu y Cherati mediante el liderazgo y la gestión cooperativa, de modo que se ha reducido la inseguridad alimentaria en colaboración con la administración pública.

RESULTADO 3: La resiliencia y los derechos de las mujeres frente al cambio climático han aumentado en Filtu y Cherati gracias a la mejora de los sistemas de agua y saneamiento, la gestión de los recursos naturales y los sistemas de alerta temprana.

RESULTADO 4: Se han promovido los derechos humanos de las mujeres y niñas de Filtu y Cherati en relación con los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la educación.

RESULTADO 5: Las oficinas de PC y de la administración pública que participan en este proyecto han aumentado sus competencias en relación con el respeto, la protección y la implementación de los derechos de la mujer.

El proyecto se ejecuta en la región de Somali, en el sureste de Etiopía. En concreto, se dirige a dos distritos:

- **Filtu (Zona de Liban):** Ciudad de Filtu, Malkahagar, Usubey, Hirin, Haydimtu
- **Cherati (Zona Afder):** Ciudad de Cherati, Haraarbo, Aragadud, Qordir/Rukaley, Hardhi'is/Gerare

Estas zonas, caracterizadas por su entorno rural y semiárido, se enfrentan a importantes retos relacionados con el cambio climático, el desarrollo económico y la desigualdad de género. Al centrarse en estas comunidades concretas, el proyecto pretende crear un impacto sostenible que pueda servir de modelo para otras regiones que se enfrentan a problemas similares.

2.2. Objetivo y alcance de la evaluación

El objetivo de la evaluación prevista era examinar en qué medida se han alcanzado los resultados esperados y el nivel de cambios que se observan en la vida y los medios de subsistencia de los beneficiarios, centrándose en:

- Evaluar en qué medida los cambios previstos se han logrado realmente, están en vías de lograrse y/o no se han logrado;

¹ *Propuesta-tecnica-PRO-2021 Ethiopia MMG propuesta- Propuesta técnica del proyecto*

- Extraer enseñanzas útiles para las principales partes interesadas.

La evaluación debía abarcar todas las intervenciones del proyecto y todas las partes interesadas implicadas en el proceso. El equipo de evaluación llevó a cabo una evaluación sobre el terreno tomando muestras de kebeles, beneficiarios y partes interesadas en el proyecto de los dos woredas objetivo: Filtu y Cherrati.

3. Metodología propuesta

3.1. Marco de evaluación

El principal marco de evaluación para esta misión fue la directriz del CAD de la OCDE. Este marco constituye una referencia básica para evaluar las intervenciones humanitarias y de desarrollo e incluye pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Los criterios establecen los valores, y el marco ha guiado un proceso de evaluación. Los criterios proporcionaron un marco que ha ayudado a desarrollar las principales preguntas de evaluación, emprender el análisis y presentar las conclusiones; las lecciones aprendidas y las historias más significativas.

También se tuvo en cuenta la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de evaluación, ya que la igualdad y la equidad de género se reconocen cada vez más como componentes esenciales de las intervenciones humanitarias y de desarrollo. Para garantizar que la evaluación sea inclusiva y aborde la igualdad de género, fue importante recopilar datos desglosados por género, analizar los datos para detectar diferencias específicas de género, utilizar indicadores sensibles al género, aplicar una programación sensible al género e implicar a las mujeres en el proceso de evaluación. Al incorporar estas medidas, la evaluación trató de identificar y abordar cualquier sesgo o desigualdad específica de género en la intervención, garantizando que contribuye a la igualdad de género y beneficia a todos.

La siguiente tabla ofrece una visión general de la descripción de los criterios del CAD de la OCDE y de los métodos/fuentes utilizados para evaluarlos (para más información sobre los métodos y las fuentes, véase el Anexo1).

3.2. Descripción de las zonas del proyecto

El proyecto se ejecutó en dos zonas contiguas, Afder y Liban, en la región somalí de Etiopía (en el sureste del país). En concreto, el proyecto se centró en dos distritos: Filtu (zona de Liban) y Cherati (zona de Afder). Más concretamente en las siguientes comunidades (kebeles, la división administrativa más pequeña de Etiopía):

Filtu: Filtu Town, Malkahagar, Usubey, Hirin y Haydimtu (5 kebeles).

Cherati: ciudad de Cherati, Haraarbo, Aragadud, Qordir / Rukaley u Hardhi'is / Gerare (5 kebeles).




Figura1 : Región somalí en el sureste de Etiopía. Filtu (Zona de Liban):Cherati (Zona de Afder)

3.3. Población y métodos de muestreo

3.4. Muestreo

El proceso cuantitativo empleó la aplicación de un muestreo factible que ayudara a realizar entrevistas en hogares a mujeres y hombres que formaban parte del proyecto (cooperativas, participantes en clases de alfabetización y hogares beneficiarios del proyecto). Según el documento del programa, 2660 beneficiarios directos y otros 54 actores forman parte del proyecto. Para determinar el tamaño de la muestra de beneficiarios para la evaluación, se aplica la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Donde n es el tamaño de la muestra, N es el tamaño de la población y e es el nivel de precisión expresado como decimal (0,05 en este caso).

$$n = \frac{2600}{1 + 2600 (0.05)^2} = \frac{2600}{1 + 2600 (0.0025)} = \frac{2600}{7.5} = 347$$

Teniendo en cuenta el factor de falta de respuesta del 10%, el tamaño total de la muestra necesaria para la evaluación es de **382** ($347 + 35$) beneficiarios. De los diez kebeles de intervención, seis se seleccionaron mediante una técnica de muestreo aleatorio simple. Los beneficiarios se seleccionaron de los seis kebeles utilizando el método de muestreo sistemático. En primer lugar, se obtuvo el marco de muestreo (lista) de la oficina del proyecto y se seleccionó aleatoriamente un punto de partida para, a continuación, elegir cada n° individuo o unidad de la población. Este método es más eficaz que el muestreo aleatorio simple y puede garantizar una muestra distribuida más uniformemente entre la población.

Cuadro1 : Asignación del tamaño de la muestra por woreda

Woreda	Total kebeles	Kebeles seleccionados	Tamaño de la muestra
Filtu	Filtu Town, Malkahagar, Usubey, Hirin y Haydimtu.	Malkahagar, Usubey, Haydimtu	191
Cherati	Ciudad de Cherati, Haraarbo, Aragadud, Qordir / Rukaleyu Hardhi'is / Gerare.	Ciudad de Cherati, Aragadud y Hardhi'is / Gerare	191

Este tamaño de muestra se asignó proporcionalmente a las distintas categorías en función del número de beneficiarios (véase el cuadro 2).

Cuadro2 : Población y tamaño de la muestra de participantes en la encuesta desglosados por tipos de beneficiarios

Colectivo	Localización geográfica	Total Personas	Mujeres	Hombres	Tamaño de la muestra
Mujeres de cooperativas empresariales	Filtu y Cherati	100	100	-	15
Beneficiarios del Taller de Crédito y Ahorro	Filtu y Cherati	400	400	-	59
Participantes en talleres agrícolas y miembros de cooperativas	Cherati	200	100	100	29
Participantes de las cooperativas de engorde	Filtu	100	100	-	15
Miembros de los clubes de género	Filtu y Cherati	200	100	100	29
Beneficiarios de los kits de higiene menstrual y formación	Filtu y Cherati	400	400	-	59
Estudiantes de Alfabetización y refuerzo escolar	Filtu y Cherati	800	800	-	117
Mujeres que participan en la actividad de mujer a	Filtu y Cherati	400	400	-	59

mujer					
Total		2600			382

Para la recopilación de datos cualitativos, se contó con la participación de 316 personas (22 para el KII y 294 para el FGD). El proceso cualitativo ha seguido un proceso participativo garantizando la implicación activa de las principales partes interesadas en el intercambio de experiencias y la generación de lecciones del proceso. Además, se registraron cuatro historias de casos para identificar las mejores prácticas. En general, para el KII se entrevistaron a 22 personas (18 mujeres y cuatro hombres). En los FGD, 274 de 294 eran mujeres y los 20 restantes, hombres.

Cuadro3 : Participantes en KII, FGD y relatos de casos prácticos

Colectivo	Localización geográfica	Total Personas	Mujeres	Hombres	Tamaño de la muestra
Miembros de las Comisiones del Agua	Filtu y Cherati	20	10	10	3 (1 hombre)
Matronas tradicionales	Filtu y Cherati	20	20	-	3
Practicantes de la MGF (Beneficiarios de burros y carretas)	Filtu y Cherati	20	20	-	3
Trabajadores de Sanidad Animal	Filtu y Cherati	10	10	-	3
Personal de coordinación del proyecto	Filtu, Cherati y Addis Abeba	6	2	4	4 (1 hombre)
Representantes de la Administración	Filtu y Cherati	38	18	20	6 (2 hombres)
Total KII					22
Debates de grupos focales (DGF)	Cada Kebele				294 (42 DGF)
Casos prácticos y observaciones	2 de cada grupo por Kebele				4

3.5. Métodos de recogida de datos

La metodología de la evaluación final empleó un enfoque de métodos mixtos, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas. Esta estrategia global está diseñada para captar una visión holística de los impactos, éxitos y áreas de mejora del proyecto. La evaluación ha garantizado la participación activa de las principales partes interesadas para compartir experiencias y extraer enseñanzas del proyecto.

3.5.1 Métodos cuantitativos

Se administró un cuestionario estructurado a una muestra representativa de beneficiarios del proyecto. Estas encuestas se utilizaron para recopilar datos sobre diversos indicadores relacionados con los resultados del proyecto a la vista de los criterios de evaluación antes mencionados, como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto, la sostenibilidad y la

coherencia, de los componentes del proyecto, como la situación económica, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y el saneamiento, y la percepción de la resiliencia climática y el empoderamiento. El cuestionario fue administrado por encuestadores formados que están familiarizados con la cultura y dominan el idioma local. Los detalles del cuestionario pueden verse en el **Anexo 3**.

3.5.2 Métodos cualitativos

La recopilación de datos cualitativos corrió a cargo de personas l especialistas, que mantuvieron un debate cara a cara. Para recopilar los datos se utilizó Kobo Toolbox o una grabadora de voz.

I. Revisión bibliográfica y documental

Se realizó un examen exhaustivo de los documentos relacionados con el proyecto. Esto incluye la propuesta de proyecto y otros estudios. El examen de los documentos ha proporcionado información contextual y de fondo, así como una perspectiva del proceso de ejecución y de los problemas encontrados.

II. Entrevistas con informadores clave (KII)

Se realizaron entrevistas en profundidad con las principales partes interesadas, incluidos beneficiarios, personal del proyecto de Pastoralist Concern (PC), trabajadores de sanidad animal y representantes de los departamentos gubernamentales pertinentes (por ejemplo, Oficina de Asuntos de la Mujer, Oficina de Agricultura, Oficinas de Cooperativas y Oficina de Sanidad), así como miembros de comités de agua, comadronas tradicionales, profesionales de la MGF y trabajadores de sanidad animal. El objetivo de estas entrevistas era explorar las perspectivas de las partes interesadas sobre la ejecución del proyecto, los logros, los retos y las lecciones aprendidas. La entrevista fue realizada por un núcleo de investigadores compuesto por mujeres especialistas. Los detalles de la herramienta pueden consultarse en el **Anexo 3**. En total, se entrevistó a 22 personas (18 mujeres y cuatro hombres).

III. Debates de grupos focales (DGF)

Se celebraron debates de grupos focales con diversos grupos de beneficiarios y miembros de la comunidad en las zonas objetivo. En los kebeles seleccionados se celebró un debate de grupo focal con grupos de beneficiarios. Por lo tanto, se celebraron $7 \times 6 = 42$ DGF en los seis kebeles. Cada grupo estaba formado por 7 miembros homogéneos en cuanto al grupo de beneficiarios que representaban. Del total de 294 participantes en las DGF, 274 eran mujeres, y algunos debates fueron exclusivamente para mujeres para abordar cuestiones específicas de género. Las DGF han facilitado un diálogo abierto sobre el impacto del proyecto en la vida de los participantes, la dinámica comunitaria y la resiliencia al cambio climático. Los detalles de la herramienta pueden verse en el Anexo 3. En general, los DGF han contado con la participación de 294 personas, 7 de cada grupo por kebele

Cuadro4 : Número de DGF por kebele y grupo de beneficiarios

Grupos de beneficiarios		Número de FGD por kebele	Total
✓	Mujeres de cooperativas empresariales Beneficiarios del taller de crédito y ahorro	1	6
✓	Participantes en talleres agrícolas y miembros de cooperativas Participantes en cooperativas de engorde	1	6
✓	Miembros de las comisiones del agua	1	6
✓	Miembros de clubes de género Mujeres participantes en la actividad de mujer a mujer	1	6
✓	Los practicantes de la MGF se benefician del suministro de burros y carros Parteras tradicionales	1	6
✓	Beneficiarios de los kits y de la formación sobre higiene menstrual	1	6
✓	Estudiantes de alfabetización y refuerzo escolar	1	6
	Total	7	42

IV. Observaciones y relato de un caso

El equipo de evaluación realizó visitas sobre el terreno para observar de primera mano las actividades y los resultados del proyecto. Los estudios de casos seleccionados han proporcionado información detallada sobre éxitos y retos relevantes. Estas historias de casos destacaron los cambios individuales y a nivel comunitario atribuidos al proyecto e ilustraron el amplio impacto del proyecto. Se seleccionaron y entrevistaron historias particulares de cada grupo de beneficiarios según la lista de comprobación preparada **en el Anexo 3**. Entre las historias, cuatro de ellas se incorporan al informe en función de su relevancia.

3.6. Plataformas de recogida de datos

La recopilación de datos cuantitativos se llevó a cabo utilizando Kobo Toolbox, una herramienta gratuita en línea ampliamente utilizada en emergencias humanitarias, que permite realizar encuestas sin papel y exportar rápidamente los datos para su análisis. El CEIC eligió Kobo Toolbox por sus características, que incluyen vídeo en directo, grabación de voz y captura de fotos durante las encuestas, para garantizar la fiabilidad y la transcripción exacta. Se asignaron supervisores para controlar la recogida de datos, utilizando la supervisión en tiempo real de Kobo Toolbox, las funciones de control de calidad de los datos y el seguimiento por GPS para verificar la ubicación. También ofrece recopilación de datos fuera de línea, introducción eficiente de datos, almacenamiento centralizado y herramientas básicas de análisis, lo que garantiza una gestión de datos racionalizada y precisa.

3.7. Limpieza de datos

La depuración de datos comenzó el primer día de recogida de datos y continuó hasta la redacción del informe final. CEIC Plc. supervisó diariamente la integridad y exactitud de los datos, corrigiendo los errores antes de que los recopiladores de datos abandonaran el campo. Para minimizar errores y sesgos, CEIC empleó la triangulación entre métodos, comparando los informes del proyecto con los resultados de la encuesta frente a las discusiones de grupos focales (DGF) y las entrevistas a informantes clave (EIC). Se eliminaron los datos irrelevantes y los duplicados, y se corrigieron los errores tipográficos mediante múltiples algoritmos. El CEIC garantizó la coherencia de los tipos de datos en todo el conjunto de datos, convirtiendo correctamente los valores numéricos y marcando como "NA" los datos no convertibles. Los valores perdidos o faltantes se abordaron utilizando diversas técnicas para mantener la precisión e integridad de los datos

3.8. Técnicas de análisis de datos

Para garantizar la fiabilidad y validez de las conclusiones, se recurrió a la triangulación de datos antes y después del análisis. En un primer momento, los datos procedentes de diferentes fuentes y métodos -como las encuestas de hogares, las entrevistas a informantes clave, los debates de grupos focales, las observaciones y los relatos de casos- se verificaron de forma cruzada durante la fase de recopilación de datos. Esta triangulación temprana ayudó a confirmar la coherencia de los datos y a minimizar cualquier posible sesgo. Una vez recopilados los datos, los datos cuantitativos de las encuestas se exportaron a SPSS para su depuración y análisis. Se aplicaron estadísticas descriptivas e inferenciales, incluidas medidas de tendencia central, distribuciones de frecuencia, tabulaciones cruzadas y análisis de regresión para identificar relaciones entre variables.

Tras el análisis inicial, se recurrió de nuevo a la triangulación para verificar las conclusiones comparando los resultados de los datos cuantitativos y cualitativos, y cruzándolos con las investigaciones existentes, incluidos los informes periódicos. También se comprobaron los comentarios de las partes interesadas, lo que validó aún más los resultados y garantizó su pertinencia. Los datos cualitativos se analizaron mediante un análisis temático para identificar patrones comunes, y se aplicó un análisis de sensibilidad para calibrar el tono de las respuestas. Por último, herramientas visuales como cuadros y gráficos ayudaron a presentar las conclusiones con claridad.

3.9. Matriz de evaluación

El equipo de evaluación exploró cada una de las preguntas de evaluación utilizando tipos de datos diversificados que recogió de distintas fuentes. La matriz de evaluación se presenta en el siguiente cuadro (Anexo 1).

3.10. Consideraciones éticas

La evaluación ha respetado directrices éticas para garantizar la dignidad, los derechos y la confidencialidad de todos los participantes. Se ha obtenido el consentimiento informado de todos los entrevistados y encuestados. No se ha perjudicado a los participantes por haber participado en la evaluación y se ha garantizado la confidencialidad. La información recogida

se ha comunicado de forma anónima y todos los datos se han conservado de forma segura. Se ha prestado especial atención a la inclusión de grupos marginados, en particular mujeres y niñas, para garantizar que sus voces sean escuchadas y respetadas.

4. Conclusiones y análisis

4.1 Características sociodemográficas de los participantes

De la muestra calculada para la encuesta (382), 380 se recogieron correctamente, con una tasa de respuesta del 99,47%. De Cherati, 189 (49,6%) son encuestadas, del total de encuestados, 191 (50,4%) son encuestadas de Filtu,

Cuadro5 Índice de respuesta

Woreda	Recuento de mujeres	Femenino
Cherati	189	49.6%
Filtu	191	50.4%
Total	380	100%

En relación con el estado civil, Cherati tiene un 74,60% de su población casada, mientras que el 25,40% son solteros. Por otro lado, Filtu tiene un mayor porcentaje de individuos casados, con un 83,77%, y sólo un 16,23% de la población es soltera.




Figura2 Estado civil de los encuestados

En dos woredas (Cherati y Filtu), los 380 encuestados eran mujeres. En cuanto al tamaño de la familia, la mayoría en Cherati (76,19%) tiene familias de menos de 6 miembros, el 37,04% de 6 a 10 miembros y el 39,15% de menos de 2. En Filtu, el 70,68% de las mujeres pertenecen a familias de 2 a 5 miembros, el 13,61% de 6 a 10 miembros y el 15,71% de menos de 2 miembros. En cuanto a los encuestados varones, la mayoría en Cherati (58,2%) pertenecen a familias de 2 a 5 miembros, seguidos de un 28,57% de 6 a 10 miembros y un 11,11% de menos de 2. Del mismo modo, en Filtu, un 52,36% de los varones tienen familias

de 2 a 5 miembros, un 29,32% de 6 a 10 miembros y un 17,8% de menos de 2. Las familias más numerosas (de 11 a 15 miembros) son poco frecuentes: sólo el 3,7% de las mujeres de Cherati y el 0,52% de los hombres de Filtu pertenecen a esta categoría. En general, las familias de entre 2 y 5 miembros predominan en todos los géneros y wordas, especialmente entre las mujeres de Filtu y los hombres de Cherati.




Figura3 Tamaño de la familia

En cuanto a la situación educativa en Cherati, el 40,74% de la población es analfabeta, el 33,33% tiene estudios primarios y el 24,87% tiene estudios secundarios, con muy pocos individuos que posean un certificado o título. En Filtu, el 87,43% de los encuestados son analfabetos de nivel primario, y sólo un pequeño porcentaje (11,52%) tiene estudios secundarios. En el conjunto de los 380, el 60,53% de los individuos tienen estudios primarios, el 18,16% tienen estudios secundarios, y el 20,26% son analfabetos, con una pequeña proporción de diplomados (0,53%) y licenciados o superiores (0,26%).




Figura4 Nivel de estudios de los encuestados

En Cherati, la renta media anual de los hogares es de 23.940,65 ETB, con una desviación típica de 40.155,98. La media de los hogares Filtu es la más alta de los grupos, con una media de 26.300,00 ETB, y la distribución de los ingresos también está más equilibrada, como indica una desviación típica de 16.357,83.




Figura5 Renta anual media

Para la muestra cualitativa, se celebraron 42 DGF con diversos grupos, incluidos miembros de comités de agua, parteras tradicionales y practicantes de la MGF. Asimismo, se realizaron un total de 22 KII (18 mujeres) con trabajadores de sanidad animal, personal de coordinación de proyectos y representantes de oficinas gubernamentales, y las cuatro restantes con hombres. En cuanto a los participantes en el debate del DGF, 20 hombres y 274 mujeres formaron parte del mismo. Además, se documentaron 4 historias de casos y observaciones. El número de mujeres incluyó a niñas en cada grupo de beneficiarios al que pertenecen (Tabla 6).

Cuadro6 : Desglose de los participantes por sexo y método en la investigación cualitativa

Grupo de participantes	Mujeres	Hombres	Total
KII	18	4	22
FGD	274	20	294
Total	292	24	316

4.2 Relevancia

En esta subsección se describe la pertinencia de las actividades del proyecto en función de hasta qué punto e han abordado los principales componentes del proyecto los obstáculos de los titulares de derechos. El objetivo de la evaluación era valorar la pertinencia del proyecto a partir de los datos obtenidos de fuentes primarias y documentos.

4.2.1 Alineación con las necesidades de los beneficiarios, en particular las mujeres y las niñas

El proyecto es relevante para el contexto local y las necesidades urgentes, ya que aborda directamente los retos socioeconómicos y sanitarios de la sequía, el conflicto y otras crisis. Como atestiguan las entrevistas a los entrevistados, el proyecto abordó las necesidades inmediatas de las personas afectadas por una emergencia, como la sequía, las inundaciones, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, la malnutrición y el conflicto en la región somalí. Intervenciones específicas como la rehabilitación de los puntos de recogida de agua, las campañas de higiene y el apoyo a los medios de subsistencia se ajustan directamente con las necesidades identificadas de 2 millones de personas que necesitan ayuda de emergencia en materia de agua y de 5,8 millones de personas afectadas por la sequía en la región somalí.

Cabe destacar que el proyecto dio prioridad a las mujeres, las jóvenes y las niñas, centrándose en la reducción de la MGF, el matrimonio infantil y la mejora de la higiene menstrual. También abordó retos específicos a los que se enfrentan las mujeres y niñas pastoras, como el aumento de la carga de trabajo debido al cambio climático y las barreras a la educación. Además, al centrarse en las desigualdades de género sistémicas y las normas socioculturales, el proyecto se ha adaptado bien a las realidades de las comunidades de pastores. También hay un enfoque participativo, como las consultas con organizaciones de mujeres y líderes comunitarios, para garantizar que el proyecto refleja las prioridades de los beneficiarios y mejora la implicación de éstos..

En cuanto a la calidad del análisis del problema, la lógica de la intervención y la flexibilidad, el proyecto se enfrentó a retos como los efectos del cambio climático, el acceso limitado a los recursos y las desigualdades sistémicas de género. Estos retos están vinculados a causas profundas como las normas patriarcales y la escasa capacidad institucional para abordar la causa. Las soluciones propuestas, como la formación de cooperativas de mujeres y la introducción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, abordan directamente los retos identificados, aspiran a la sostenibilidad a largo plazo y abordan cuestiones delicadas. El proyecto ha demostrado flexibilidad al incorporar las lecciones aprendidas de iniciativas anteriores, haciendo hincapié en la adaptabilidad en respuesta a la variabilidad climática y los retos sociales.

Las partes interesadas locales, las autoridades tradicionales, las organizaciones de mujeres y las oficinas gubernamentales, se han implicado activamente en el diseño y la ejecución del proyecto. Por ejemplo, las comadronas tradicionales y las antiguas practicantes de la MGF han desempeñado un papel clave en las campañas de concienciación de la comunidad. Como resultado, las cooperativas de mujeres se apropiaron de las actividades del proyecto y proporcionaron un mecanismo de empoderamiento económico y social, garantizando la sostenibilidad de las intervenciones.

4. 2. 2 Adecuación de las disposiciones de aplicación y asignación de recursos

El proyecto emplea un enfoque holístico que integra estrategias socioeconómicas, medioambientales y basadas en derechos. Colabora con las autoridades locales y redes internacionales como el **Área de Responsabilidad de Violencia de Género (GBV AoR)** para mejorar la eficacia. La asignación de recursos, como la construcción de birkas para el acceso al agua y la formación sobre prácticas climáticamente inteligentes, es adecuada para abordar las necesidades identificadas. Además, se reconocen los retos estructurales, como la

escasez de recursos para las Oficinas de la Mujer, y se abordan mediante esfuerzos de capacitación.

4. 2. 3 Adecuación del seguimiento y la evaluación

El proyecto incluye un mecanismo de seguimiento continuo en el que participan las autoridades públicas y las comunidades. Se han previsto indicadores y medidas de rendición de cuentas sensibles al género para garantizar la eficacia. Las lecciones de proyectos anteriores (por ejemplo, FOCAD 2017) se han integrado en el diseño, haciendo hincapié en la importancia de sistematizar la información y reforzar el marco de seguimiento.

En general, el proyecto es muy relevante y se ajusta a los marcos nacionales de Etiopía, los acuerdos internacionales y los objetivos estratégicos de Pastoralist Concern. Aborda las necesidades acuciantes de las mujeres y las niñas en las comunidades de pastores, al tiempo que hace hincapié en los enfoques participativos y la sostenibilidad. Sin embargo, se identificaron retos como la limitada capacidad institucional y la escasez de recursos que afectaron a la ejecución del proyecto.

El proyecto se diseñó para empoderar a las mujeres y abordar las desigualdades socioeconómicas mediante actividades basadas en cooperativas, formación financiera y agrícola, educación de género y programas de alfabetización. A juzgar por los resultados de la encuesta, es evidente que el proyecto se ha ajustado en gran medida a estos objetivos. Por ejemplo, el 80% de las encuestadas calificaron de muy relevantes las actividades del proyecto para las necesidades como mujer, y el 15% las calificaron de extremadamente relevantes. Esto demuestra una fuerte alineación con el objetivo y las actividades del proyecto para la capacitación de las mujeres

Del mismo modo, los datos cualitativos corroboraron los resultados de la encuesta. Una de las informantes de la KII describió la relevancia de las actividades del proyecto de la siguiente manera:

"Este proyecto afectó a muchas partes de nuestras vidas. El programa de alfabetización nos ayudó a las que no sabíamos leer ni escribir, y las demás formaciones nos ayudaron a ganar dinero. La cooperativa se ha convertido en un lugar donde nos apoyamos mutuamente. Ha supuesto una gran diferencia". KII

Las actividades de formación financiera y agrícola respondieron especialmente bien a las necesidades de los beneficiarios. Los talleres de crédito y ahorro fueron calificados de muy relevantes por el 76,6% de las encuestadas, mientras que las actividades agrícolas y de engorde recibieron una valoración abrumadoramente positiva, con un 100% que las calificó de muy relevantes o extremadamente relevantes. Esto concuerda bien con el objetivo del proyecto de empoderar económicamente a las mujeres y atender sus necesidades agrícolas, lo que demuestra la eficacia de estas actividades para cumplir la lógica de la intervención.

La encuesta también puso de relieve el fuerte impacto de los clubes de género en la mejora de la comprensión de las mujeres sobre sus derechos, con un 95,4% de las encuestadas que calificaron las actividades de muy relevantes y extremadamente relevantes. Esto refleja el éxito de los esfuerzos del proyecto por fomentar la igualdad de género a través de las estructuras comunitarias. Del mismo modo, los programas de alfabetización fueron muy apreciados, ya que el 95,4% los calificó de muy relevantes o extremadamente relevantes, y el

95,9% informó de que las actividades del programa de mujer a mujer son relevantes para sus necesidades como mujer en su comunidad. Según los resultados cualitativos, una de las informantes declaró la pertinencia del programa de alfabetización de adultos relacionándola con sus efectos de la siguiente manera:

"El programa de alfabetización y aritmética de adultos ha influido positivamente en el papel de la mujer en la comunidad. Hoy en día, los hombres de los kebeles de intervención piden a sus esposas que marquen y guarden sus nombres en el móvil. Las mujeres son capaces de leer y escribir sus nombres y calcular sus transacciones con facilidad. El paquete sanitario también ha influido en su estado de salud".

Cuadro7 : Alineación de las actividades del proyecto y necesidad de los beneficiarios

	En absoluto	Un poco	Algunos qué	Muy Mucho	Extremadamente
¿En qué medida las actividades del proyecto responden a sus necesidades como mujer?	2 (0.5)	6 (1.58)	11 (2.89)	304 (80)	57 (15)
¿En qué medida consideró que el contenido del taller sobre crédito y ahorro se ajustaba a sus necesidades financieras?		4 (5.2)	14 (18.2)	14 (18.2)	45 (58.4)
¿En qué medida las actividades de las cooperativas agrícolas y de engorde respondían a las necesidades de los beneficiarios?				52 (67.5)	25 (32.5)
¿Qué importancia tienen las actividades del club de género para tu comprensión de los derechos de la mujer?			2 (4.6)	38 (88.4)	3 (7)
¿Hasta qué punto es relevante el programa de alfabetización para tus objetivos personales y educativos?		4 (2.6)	3 (2)	132 (85.7)	15 (9.7)
¿En qué medida las actividades del programa de mujer a mujer responden a sus necesidades como mujer en su comunidad?			4 (4.1)	35 (86.7)	9 (9.2)

Los informantes clave también coincidieron en que el proyecto se diseñó meticulosamente para abordar las necesidades acuciantes de la comunidad, centrándose especialmente en la capacitación de las mujeres y las niñas. Abordó los retos sistémicos de género a través de cooperativas, cursos de alfabetización y campañas de sensibilización en toda la comunidad . La inclusión de las mujeres en cooperativas y su formación en habilidades financieras y empresariales les ayudó a conseguir la independencia económica. Los programas de alfabetización de adultos y aritmética elemental permitieron a las mujeres leer, escribir y

contabilizar transacciones menores. Además, el proyecto facilitó el cambio de comportamiento frente a prácticas tradicionales nocivas como la MGF mediante formación específica y la difusión de estos conocimientos a todos los kebeles.

Las partes interesadas afirmaron que el proyecto se ajustaba a las prioridades locales, especialmente en el caso de grupos vulnerables como las mujeres y los niños, que constituyen el 70% de la población. Un informante clave afirmó que el proyecto se dirigía directamente a los segmentos más vulnerables, garantizando su inclusión en el desarrollo socioeconómico.

4.3 Coherencia

El proyecto demuestra un alto grado de coherencia interna, con una alineación clara entre sus objetivos, actividades y marcos de desarrollo más amplios. Los objetivos -como mejorar los medios de subsistencia de las mujeres, aumentar la resiliencia de la comunidad y promover la igualdad de género- están bien definidos y se reflejan sistemáticamente en las actividades planificadas y ejecutadas. Por ejemplo, la creación de cooperativas de ahorro y crédito, la formación empresarial y el apoyo al liderazgo femenino contribuyen directamente al objetivo de empoderar económicamente a las mujeres. Del mismo modo, actividades como la conservación del agua, la agricultura climáticamente inteligente y las campañas de concienciación de la comunidad sobre cuestiones medioambientales se alinean para mejorar la resiliencia de la comunidad.

El proyecto se ajusta al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA) de Etiopía, que promueve la seguridad alimentaria, la mejora del acceso al agua y la gestión sostenible de los recursos. También apoya la estrategia de Economía Verde Resiliente al Clima, que hace hincapié en las prácticas agrícolas sostenibles. El proyecto se ajusta al Plan de Crecimiento y Transformación II, que prioriza la capacitación de género, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Además, se ajusta al Plan de Desarrollo Regional de Somalia, que se centra en la generación de ingresos y el acceso a recursos como el agua y los servicios veterinarios.

El proyecto se adhiere a marcos internacionales como el Acuerdo de París sobre la acción climática, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la CEDAW, todos los cuales hacen hincapié en los derechos de las mujeres y la resiliencia a los riesgos climáticos. El proyecto también se alinea con aspectos del Plan 10-años de Prosperidad de Etiopía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, centrándose en el desarrollo del capital humano, el crecimiento inclusivo, la resiliencia climática y la protección social.

Secuenciación lógica de las actividades

El proyecto sigue una secuencia lógica de actividades que se basa en intervenciones anteriores. Por ejemplo, antes de crear las cooperativas, el proyecto impartió sesiones de formación sobre liderazgo, autoestima y derechos de la mujer, asegurándose de que las mujeres estuvieran dotadas de las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar eficazmente estas cooperativas. Además, el proyecto demuestra flexibilidad en su enfoque,

ajustando la secuencia de actividades para hacer frente a retos imprevistos, como sequías e inundaciones, manteniendo así su eficacia y relevancia para las comunidades destinatarias.

Integración del género y los derechos humanos

Las consideraciones de género y derechos humanos son fundamentales en el diseño y la ejecución del proyecto. El proyecto incorpora actividades como campañas de concienciación sobre la violencia de género, la MGF y el matrimonio infantil, lo que refleja el compromiso de abordar cuestiones críticas de derechos humanos que afectan a mujeres y niñas. Estos esfuerzos ponen de relieve la dedicación del proyecto a promover la igualdad de género y salvaguardar los derechos de las poblaciones vulnerables, especialmente centrándose en la eliminación de prácticas nocivas, incluida la MGF, que socavan la salud, el bienestar y la igualdad de género de mujeres y niñas.

Foco en la participación comunitaria

El proyecto hace especial hincapié en la participación de la comunidad, implicando a las poblaciones locales en diversas actividades como campañas de concienciación, la formación de cooperativas de mujeres y la participación de líderes comunitarios. Este enfoque participativo garantiza que el proyecto responda a las necesidades y prioridades de las comunidades destinatarias, aumentando así la probabilidad de un impacto sostenido y la implicación por parte de la comunidad.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El proyecto contribuye directamente a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para el ODS 1 (No a la pobreza), el proyecto empodera a las mujeres, promueve el crecimiento económico y aborda la pobreza en las comunidades vulnerables. En cuanto al ODS 2 (Hambre cero), apoya la agricultura climáticamente inteligente y mejora el acceso al agua, contribuyendo así a la seguridad alimentaria. En línea con el ODS 5 (Igualdad de género), el proyecto promueve el empoderamiento de las mujeres, aborda la violencia de género y asegura la igualdad de acceso a la educación. También se centra en los derechos de las mujeres y las niñas, trabajando para eliminar las prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina, que socavan su salud, bienestar e igualdad de género.

El proyecto pretende reducir las desigualdades (ODS 10) centrándose en las poblaciones vulnerables y las comunidades marginadas. Además, promueve prácticas climáticamente inteligentes y aumenta la resiliencia de las comunidades al cambio climático (ODS 13). Por otra parte, al abordar cuestiones de violencia de género y promover la paz y la seguridad de la comunidad, el proyecto contribuye al ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

La intervención se ajusta a la misión de Pastoralist Concern (PC) de promover los derechos y la resiliencia de las comunidades agropastoriles, abordando las desigualdades sistémicas y prácticas nocivas como la MGF. Además, la alineación del proyecto con esfuerzos humanitarios más amplios, como las iniciativas de la OCHA y del gobierno, indica

coherencia a la hora de abordar las crisis. La colaboración con las partes interesadas locales (por ejemplo, campañas de vacunación del gobierno y sesiones de concienciación de la comunidad) demuestra la complementariedad con los sistemas existentes. Sin embargo, la inseguridad regional, incluidas las incursiones de Al-Shabab y los conflictos fronterizos, perturbaron el comercio, el tránsito y la educación, limitando la capacidad de integrar plenamente las intervenciones con los esfuerzos en curso.

4.4 Eficiencia

La eficiencia tanto técnica como financiera del proyecto se evaluó a partir de los datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias. El proyecto experimentó retrasos en su ejecución debido a la aparición del COVID-19 al principio del periodo de implementación. Este reto imprevisto provocó el aplazamiento de actividades que requerían reuniones públicas, sesiones de formación y eventos, desplazándolas al segundo año del proyecto. Como resultado, se concedió una prórroga sin coste alguno, que permitió al proyecto completar sus actividades como correspondía. A pesar de los retrasos, el proyecto siguió centrándose en una ejecución eficiente. Actividades como las cooperativas de ahorro y crédito, los programas de alfabetización de adultos, los centros de aprendizaje de educación sanitaria y los centros de supervivencia a la violencia de género fueron objeto de seguimiento para comprobar su rentabilidad y mostraron una elevada eficiencia de los recursos.

Durante el periodo de ejecución inicial (diciembre de 2021-octubre de 2022), el proyecto logró varios hitos clave en 10 de las actividades totales a pesar de importantes retos. Entre los logros notables cabe destacar la formación de cooperativas de ahorro y crédito, la capacitación de trabajadores comunitarios de sanidad animal, el apoyo a campañas de vacunación animal, la rehabilitación de puntos de agua y la organización de clases de alfabetización y campañas de sensibilización. Sin embargo, los problemas de seguridad y las limitaciones logísticas, como los desplazamientos y las barreras de acceso, provocaron retrasos y obligaron a reprogramar las actividades.

En la siguiente fase de ejecución (noviembre de 2022-agosto de 2023), se completaron 27 actividades previstas. Los esfuerzos se reorientaron hacia el empoderamiento de las mujeres a través de programas de formación en liderazgo y alfabetización, al tiempo que se abordaban cuestiones críticas como la concienciación sobre la higiene y el saneamiento, la violencia de género y la mutilación genital femenina. A pesar de estas intervenciones específicas, los avances se vieron obstaculizados por la escalada de la crisis en las zonas de Afder y Liben, especialmente en Afder.

Durante la segunda prórroga (^{3er} periodo de ejecución), que se llevó a cabo entre julio de 2023 y agosto de 2024, se completaron 17 actividades planificadas relacionadas con espacios cooperativos y seguros, metodologías climáticamente inteligentes, riego agrícola y actividades de engorde, liderazgo y autoestima, cartografía de recursos naturales, conservación de suelos y recursos hídricos, riesgo de desastres, violencia de género, HTP, enfoque basado en derechos, alfabetización y foros bianuales. Sin embargo, se detectaron

problemas relacionados con las catástrofes naturales, las emergencias, la inflación, la desequilibrada estructura de poder existente y las limitaciones de capacidad, que afectaron a la ejecución del proyecto.

La eficiencia del proyecto se refleja en su capacidad para adaptarse y reasignar recursos eficazmente en respuesta a la emergencia climática y otros retos emergentes sin comprometer los objetivos generales. Las modificaciones del calendario de actividades y la priorización de intervenciones que abordaban directamente necesidades urgentes, como la construcción y rehabilitación de puntos de agua, la creación de comités comunitarios de agua y el apoyo a las campañas de vacunación de animales, demuestran un enfoque práctico y flexible para maximizar el impacto durante un periodo crítico.

Al reasignar el presupuesto de la campaña de sensibilización COVID para suministrar agua durante la sequía, el proyecto abordó las necesidades inmediatas, mejorando la seguridad alimentaria y reduciendo el riesgo de enfermedades y desplazamientos forzados. Esta decisión mantuvo el enfoque del proyecto al tiempo que garantizaba que los recursos se utilizaban donde podían aportar más valor a corto plazo.

La inflación planteó importantes retos, pero el proyecto respondió eficazmente renunciando a la instalación de paneles solares para birkas y reasignando fondos a otras actividades críticas, garantizando que el presupuesto global se mantuviera equilibrado. El ajuste de los salarios del personal local para adaptarlos al aumento del coste de la vida también pone de manifiesto el compromiso con una gestión justa y eficaz de los recursos. La priorización de las actividades que apoyaron la resiliencia de las mujeres durante el periodo de emergencia, como las clases de alfabetización y la concienciación sobre la violencia, ilustra aún más la eficiencia del proyecto a la hora de mantener los objetivos sensibles al género en medio de prioridades cambiantes. A pesar de los retos de la sequía, las inundaciones y la inflación, el proyecto evitó desviaciones sustanciales de sus objetivos iniciales, demostrando adaptabilidad y optimización de recursos en circunstancias complejas.

La región experimentó una crisis humanitaria sin precedentes, provocada por cuatro temporadas de escasez de lluvias consecutivas que dieron lugar a la sequía más grave de los últimos 40 años. Esta sequía devastó los medios de subsistencia, provocando una inseguridad alimentaria generalizada y la muerte masiva de ganado. La crisis se vio agravada por la elevada inflación, el aumento de la pobreza y el incremento de los problemas de seguridad, incluidos los conflictos fronterizos y las incursiones de Al-Shabaab. En 2023, las intensas lluvias provocaron inundaciones catastróficas que desplazaron a miles de personas y desencadenaron un brote de cólera, poniendo aún más a prueba los recursos y dificultando el suministro de ayuda.

A pesar de estas condiciones adversas, el proyecto llevó a cabo actividades durante el segundo periodo. Entre ellas, clases de alfabetización, campañas de concienciación sobre la higiene y apoyo a las cooperativas. Sin embargo, factores externos como fenómenos meteorológicos extremos, emergencias de salud pública y problemas de seguridad causaron

importantes perturbaciones en la ejecución y el seguimiento de las actividades. Además, los problemas de la cadena de suministro, como la escasez de combustible y cemento y las presiones inflacionistas, afectaron aún más a la eficiencia del proyecto, aumentando los costes operativos y ralentizando el progreso.

La evaluación de la eficiencia del proyecto reveló un rendimiento desigual en diferentes aspectos. Una mayoría significativa, el 51,8% de los encuestados, calificó la utilización de los recursos del proyecto de muy eficiente, y el 20,3% dijo que era extremadamente eficiente, lo que indica una gestión eficaz de los recursos.

Cuadro8 : Eficacia del proyecto percibida por los beneficiarios

Preguntas	En absoluto	Un poco	Algo	Muy Mucho	Extremadamente
¿Qué grado de eficiencia cree que ha tenido el proyecto en la utilización de los recursos?	88 (23)	3 (0.8)	15 (4)	97 (51.8)	77 (20.3)

Por su parte, los informadores clave señalaron que los recursos se utilizaron con eficiencia, y que plataformas polivalentes como las clases de alfabetización sirvieron de foro para la educación sanitaria, la formación cooperativa y la concienciación contra el HTP. Aunque la pandemia COVID-19 retrasó algunas actividades, la capacidad de adaptación del equipo garantizó que se completaran en el plazo previsto.

Como afirmó un informador clave *"A pesar de los retrasos iniciales debidos a COVID-19, todas las actividades previstas se completaron gracias a una programación flexible y a una integración eficaz de los recursos"*. Además, la secuenciación de los acontecimientos y el uso de materiales locales durante la construcción de gaviones, que comenzó antes de la finalización del estudio participativo con perspectiva de género basado en las recomendaciones preliminares del trabajo de campo, evitaron los retrasos causados por las precipitaciones tempranas. El uso de materiales de origen local, como piedras, y la participación de los miembros de la comunidad en el proceso de construcción redujeron los costes y fomentaron la apropiación local, garantizando un enfoque rentable y respetuoso con los recursos.

4.4.1. Evaluación de la eficiencia del gasto financiero

Este informe evalúa la eficacia de los gastos financieros del Proyecto. El análisis destaca la asignación presupuestaria, la utilización del gasto y la gestión financiera general.

1. Asignación y utilización del presupuesto

El presupuesto inicial total del proyecto fue de 747.037,55 euros, de los cuales 567.783,65 euros fueron aportados por el Gobierno Vasco y 179.253,90 euros procedieron de PC. A lo largo de los dos periodos de informes, el proyecto mostró diversos grados de ejecución financiera. En el primer periodo, los ingresos ascendieron a 178.871,95 euros, utilizándose el 100% del presupuesto asignado, lo que dio lugar a un ligero exceso de gasto de 183.830,78

euros. Durante el segundo periodo, los ingresos aumentaron a 289.656,31 euros, pero los gastos se registraron en 232.571,17 euros, lo que indica una infrautilización debida al retraso de las actividades. En conjunto, el grado de ejecución fue del 55,74% para el presupuesto y del 88,87% para los ingresos, lo que refleja retrasos en algunas actividades previstas.

2. Eficacia del gasto financiero

I. Gastos efectivos

Varios gastos resultaron eficaces para alcanzar los objetivos del proyecto. Por ejemplo, los fondos rotatorios distribuidos entre los miembros de las cooperativas, por valor de 2.350.000 ETB, apoyaron actividades generadoras de ingresos. Las cooperativas implantaron con éxito sistemas de reembolso, garantizando la sostenibilidad. Así mismo, la construcción y rehabilitación de cuatro puntos de recogida de agua (birkas) mejoró significativamente el acceso de la comunidad al agua, beneficiando especialmente a mujeres y niños. Los programas de formación sobre liderazgo, autoestima, agricultura climáticamente inteligente (CSA) y gestión de cooperativas llegaron a cientos de beneficiarios, contribuyendo directamente a los objetivos del proyecto. Además, el apoyo logístico y técnico a las campañas de vacunación dirigidas por el gobierno protegió a más de 54.000 animales, salvaguardando los medios de subsistencia durante la sequía.

II. Gastos ineficaces o retrasados

Algunos gastos se vieron dificultados por factores externos e internos. Los planes para instalar paneles solares en los puntos de agua se cancelaron debido a la inflación y al aumento de los precios, y los fondos se reasignaron a otras actividades del proyecto. La creación de cooperativas agrícolas y ganaderas se retrasó debido a las graves condiciones de sequía y a los conflictos locales, lo que provocó que no se utilizaran las asignaciones presupuestarias en estas áreas. Las encuestas y estudios participativos también se pospusieron, por lo que los fondos asignados quedaron infrautilizados durante los periodos estudiados.

3. Flexibilidad en la gestión financiera

El proyecto mostró una gran flexibilidad a la hora de gestionar las finanzas y adaptarse a los retos reasignando fondos para dar prioridad a las necesidades de emergencia. Por ejemplo, la distribución urgente de agua durante la sequía se abordó con eficacia. Se hicieron ajustes en la distribución de fondos para las cooperativas, aumentando la cantidad concedida para tener en cuenta la inflación y la inestabilidad económica. Estas medidas garantizaron que los recursos siguieran siendo pertinentes y suficientes para los beneficiarios a pesar de los problemas externos.

4. Retos y riesgos

La ejecución financiera del proyecto se vio afectada por factores externos como la sequía, las inundaciones, los conflictos y la inflación, que alteraron los plazos y exigieron reasignaciones de recursos. Los retrasos en la ejecución de actividades clave, sobre todo en las cooperativas agrícolas y ganaderas, afectaron al grado general de ejecución financiera. Además, algunas actividades, como el mantenimiento de las infraestructuras hídricas, dependen en gran medida de la capacidad local, lo que hace temer por la sostenibilidad financiera a largo plazo.

En general, el gasto financiero del proyecto fue eficaz en áreas clave, como el apoyo a la cooperación, la mejora de las infraestructuras hídricas y las actividades de capacitación. A pesar de los retrasos y las dificultades externas, el proyecto demostró una gestión financiera sensible al reasignar fondos para atender necesidades inmediatas.

4.5 Eficacia

La eficacia del proyecto se analizó en función de sus logros, retos y factores contextuales mediante una revisión de los documentos del proyecto, informes de seguimiento y fuentes primarias y secundarias de triangulación de datos. La eficacia del proyecto se presenta alineada con el marco lógico del proyecto, concretamente en términos de sus objetivos generales y específicos, resultados, actividades e indicadores. El resultado de la evaluación se analiza en comparación con la información de referencia y algunas de las principales actividades se muestran en recuadros.

Resultado 1: Se ha creado una red socioeconómica alternativa y sostenible contra el cambio climático, así como un espacio de seguridad para la participación y organización de las mujeres de Filtu y Cherati

El primer objetivo del refuerzo de la resiliencia frente al cambio climático era crear una red socioeconómica alternativa y sostenible. Las principales actividades del proyecto en este sentido fueron organizar a las mujeres en cooperativas empresariales, crear espacios seguros, dotarlas de conocimientos sobre sus derechos y elaborar una hoja de ruta para abordar las necesidades y las respuestas de emergencia.

Antes del inicio del proyecto, hubo intentos de establecer redes de cooperativas en proyectos anteriores que fracasaron por falta de organización. No había cooperativas dirigidas por mujeres plenamente funcionales en las zonas de intervención. El proyecto consiguió organizar a las mujeres en redes socioeconómicas funcionales, capacitándolas para abordar colectivamente los retos sistémicos. Los datos de referencia también indican que las mujeres de las cooperativas creadas en FOCAD 17 y FOCAD 19 (50%) han recibido formación sobre derechos humanos, liderazgo y gestión de cooperativas. Algunas de ellas han creado pequeñas empresas.

La eficacia del proyecto a la hora de capacitar económica y socialmente a las mujeres mediante la creación de cooperativas empresariales y talleres de ahorro y crédito queda patente tanto en los informes de seguimiento como en los resultados de las encuestas. Durante el primer periodo, se crearon cuatro cooperativas en dos zonas de intervención, con 100 mujeres. Estas cooperativas se seleccionaron en función de criterios como la vulnerabilidad, la situación socioeconómica, la motivación y la voluntad de participar. Las cooperativas proporcionaron a las mujeres formación en corporativismo, espíritu empresarial y mecanismos de venta, integrando las perspectivas de género y medioambiental.

En el segundo periodo, las cooperativas se ampliaron a cuatro, con 108 mujeres como socias. Estas cooperativas funcionan como centros financieros y espacios seguros, y ofrecen formación sobre gestión cooperativa, liderazgo y planificación de recursos. Además, la creación de nuevas cooperativas en Cherati tuvo efectos positivos inesperados, fortaleciendo las redes de apoyo a las mujeres afectadas por la violencia de género. Algunos miembros de cooperativas, que ya formaban parte de organizaciones de mujeres, destinaron un porcentaje

de sus beneficios a apoyar a mujeres vulnerables y a ampliar las campañas de concienciación sobre la violencia de género en zonas remotas.

Del mismo modo, la organización e impartición del taller recibieron una valoración positiva: el 16,9% lo calificó de moderadamente eficaz, el 49,4% de muy eficaz y el 33,7% de extremadamente eficaz. Más del 83% de los participantes valoraron positivamente el taller.

Cuadro9 : Eficacia de la impartición del taller y accesibilidad

Preguntas	Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Cómo calificaría la organización y realización del taller?			13 (16.9)	38 (49.4)	26 (33.7)

La construcción de cuatro espacios seguros polivalentes para mujeres fue la piedra angular de los esfuerzos del proyecto por fomentar la capacitación económica y social. El proyecto estableció con éxito cuatro espacios seguros polivalentes para mujeres en Filtu (Haydimtu y Osobey) y Cherati (Cherati 1 y Cherati 2), que sirven como oficinas cooperativas, lugares de reunión y centros de apoyo para mujeres en situación vulnerable. Aunque inicialmente se diseñaron para cumplir las directrices de atención a las víctimas del UNFPA, se decidió mantener los métodos de construcción tradicionales, ya que ahora los casos de violencia pueden derivarse a centros autorizados con personal formado. Este enfoque optimiza los recursos al tiempo que permite a las mujeres locales identificar y derivar los casos de violencia. El gobierno aportó 1800 M⁽²⁾ de terreno valorados en 820.000 ETB para el proyecto, y los espacios se construyeron con madera y planchas de hierro, terminándose entre enero y marzo de 2023. Están equipados con material de oficina esencial, y un centro de alfabetización adicional en Filtu recibió apoyo material. Estos espacios no sólo proporcionan un entorno seguro a las mujeres sino que también las empoderan fomentando redes



autogestionadas.



Figura 6Espacio seguro Haydimtu

Estos espacios funcionan como oficinas de cooperativas, lugares de reunión para mujeres y espacios seguros para debatir temas delicados y apoyar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. También sirven para celebrar sesiones de formación y reuniones con los comités de proyecto (CP) y las oficinas gubernamentales. En consecuencia, se pretendía que estos espacios siguieran las directrices del UNFPA, incluidas las instalaciones especializadas para la atención a las víctimas. Sin embargo, se hicieron modificaciones para adaptarlos al contexto local y aprovechar los recursos existentes. Se mantuvo el estilo tradicional de construcción por varias razones, como la integración de la red de derivación, el aumento del espacio para reuniones y la optimización del uso de los recursos.

Los DGF indican que las oficinas de las cooperativas proporcionan espacios seguros para que las mujeres debatan cuestiones delicadas, se solidaricen y encuentren soluciones en colaboración. Una participante subrayó: *"La oficina de la cooperativa no es sólo un lugar de trabajo; es donde nos reunimos para apoyarnos mutuamente y encontrar soluciones a nuestros problemas"*. Además, refuerzan las redes locales de mujeres, fomentando la colaboración y la acción colectiva.

Los resultados de la encuesta indican importantes contribuciones de las cooperativas al aumento del conocimiento de los derechos de las mujeres, la mejora de las condiciones socioeconómicas y el fomento de la participación. Aproximadamente el 50% de los encuestados calificaron esta contribución de muy importante y el 27,8% de extremadamente importante.

Cuadro10 Creación de una red socioeconómica

Pregunta	En absolut o	Un poco	Algo	Mucho	Extremad amente
¿En qué medida ha contribuido la creación de la red socioeconómica alternativa y sostenible a aumentar el conocimiento de los derechos, mejorar las condiciones socioeconómicas y participar activamente en las cooperativas empresariales?	2 (11.1)		2 (11.1)	9 (50)	5 (27.8)

Las cooperativas establecidas recibieron formación, fueron registradas, legalizadas, apoyadas y certificadas por la oficina regional de promoción de cooperativas. Los programas de formación del proyecto fueron decisivos para dotar a las participantes de competencias en planificación financiera, espíritu empresarial y trabajo en equipo. Las participantes apreciaron estas sesiones por aumentar su confianza en la gestión de empresas y la creación de redes. Sin embargo, algunas expresaron la necesidad de recibir formación avanzada para ampliar sus conocimientos. Una encuestada comentó: "La formación me ayudó a entender cómo poner precio a mis productos y gestionar mis gastos de forma eficaz."

La formación en liderazgo, autoestima y derechos de la mujer para nuevas cooperativas empresariales formó con éxito a 108 mujeres de cooperativas de ahorro y crédito creadas en el marco de este proyecto, junto con 14 representantes de cooperativas previamente formadas. Celebrada en los espacios seguros recién construidos, la formación tuvo lugar en Cherati los días 18 y 19 de marzo de 2023, y en Filtu del 15 al 18 de marzo de 2023. En las sesiones se trataron temas esenciales, como la gestión de recursos, la sostenibilidad de las cooperativas, las funciones de liderazgo, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y los derechos de las mujeres. El objetivo era dotar a las mujeres de los conocimientos necesarios para gestionar eficazmente las cooperativas, aumentar su confianza y reforzar su concienciación sobre sus derechos. Esta iniciativa desempeña un papel crucial en el fomento de la capacitación económica y el liderazgo de las mujeres en sus comunidades.

En la actividad 1.3, se planificó la creación de eventos para promover la cultura del ahorro y el acceso al crédito de las mujeres en Filtu y Cherati. Históricamente, las mujeres se han enfrentado a importantes barreras para acceder al crédito debido a su limitada participación en el mercado laboral y al escepticismo de las instituciones financieras respecto a sus capacidades empresariales. Al facilitar el acceso al crédito, esta iniciativa no sólo elimina los obstáculos económicos, sino que también empodera a las mujeres al mejorar su autoestima individual y colectiva.

Como parte de este esfuerzo, se organizaron dos eventos clave: uno en Cherati el 15 de abril de 2023 y otro en Filtu el 23 de mayo de 2023. Participaron un total de 82 mujeres de cooperativas locales, junto con representantes de las oficinas de cooperativas, educación y mujeres de ambos wordas. En los actos también participaron instituciones financieras clave como el Banco Comercial de Etiopía (oficina de Cherati), el Instituto Somalí de Microfinanciación (SMFI) (oficinas de Filtu y Cherati), el Instituto de Microfinanciación de Ray (oficinas de Filtu y Cherati) y KAFFI Microfinance (oficina de Filtu). Estas actividades

proporcionaron a las mujeres una valiosa formación financiera, oportunidades para establecer contactos y conocimientos sobre el acceso al crédito, contribuyendo así a su empoderamiento económico y al objetivo más amplio de la inclusión financiera rural.

La otra actividad prevista (actividad 1.4) para mejorar la capacidad de resistencia de las cooperativas empresariales era proporcionarles un fondo rotatorio. Inicialmente previsto para ayudar a 100 cooperativistas mujeres con 10.000 ETB cada una, el fondo rotatorio se revisó para beneficiar a 94 mujeres con una cantidad mayor, de 25.000 ETB por miembro. Este ajuste fue necesario debido a la devaluación de la moneda etíope, el aumento de la inflación, el incremento del coste de la vida y el impacto de la sequía, que hicieron esencial una mayor inversión de capital para que las mujeres pudieran lanzar con éxito sus negocios. En total, se distribuyó un fondo de 2,35 millones de ETB a 94 mujeres de las cuatro cooperativas.

En cuanto a la modalidad de reembolso, los plazos varían, ya que cada cooperativa decide independientemente la estructura de reembolso y el modelo de ahorro que mejor se adapta a las capacidades financieras de sus miembros. En Cherati, las mujeres optaron por un plan de amortización de 12 meses, con un pago mensual de 2.000 ETB, un ahorro obligatorio de 200 ETB y un cargo por servicio del 1%. Por otro lado, las mujeres de Filtu eligieron un plan de reembolso más amplio de 24 meses, con pagos trimestrales de 3.125 ETB, ahorros obligatorios de 250 ETB y un cargo por servicio del 1%.

Actividad 1.1: Se crearon cuatro cooperativas de ahorro y crédito dirigidas por mujeres, con 108 mujeres como miembros activos. Se impartió formación exhaustiva sobre principios de gestión cooperativa, conocimientos financieros básicos, mantenimiento de registros y resolución de conflictos.

Actividad 1.2: Se crearon cuatro espacios seguros que sirven como lugares de reunión, de formación y de apoyo a las mujeres. Estos espacios se equiparon con mobiliario básico, luces solares y dispositivos de comunicación.

Actividad 1.3: Se organizaron dos eventos de inclusión financiera en los que se puso en contacto a mujeres con instituciones de microfinanciación y se les facilitó información sobre el acceso a préstamos y productos de ahorro. 82 mujeres accedieron a microcréditos para iniciar o ampliar sus negocios.

Actividad 1.4: Se creó un fondo rotatorio con un capital inicial de 2.350.000 ETB, que proporcionó financiación inicial a 15 microempresas dirigidas por mujeres. Sobre esta base, 94 mujeres obtuvieron una subvención de 25.000 ETB de cuatro cooperativas de ahorro y crédito. El 80% de las empresas apoyadas por el fondo rotatorio declararon haber aumentado sus ingresos y mejorado la seguridad alimentaria de sus hogares.

Actividad 1.5: 122 mujeres participaron en sesiones de formación sobre técnicas de liderazgo, toma de decisiones, comunicación y derechos humanos de la mujer. El 90% de las participantes declararon haber aumentado la confianza en sí mismas y mejorado su participación en la toma de decisiones de la comunidad.

Resultado 2: Se ha mejorado la capacitación socioeconómica de las mujeres de Filtu y Cherati mediante el liderazgo y la gestión cooperativa, de modo que se ha reducido la inseguridad alimentaria en colaboración con la administración pública.

El segundo objetivo era mejorar el empoderamiento socioeconómico de las mujeres mediante el liderazgo y la gestión cooperativa, de modo que se haya reducido la inseguridad alimentaria en colaboración con la administración pública. Se planificaron y llevaron a cabo nueve actividades para alcanzar el objetivo, la mayoría de ellas encaminadas a reforzar la capacidad de las mujeres para gestionar la agricultura y la ganadería mediante técnicas climáticamente inteligentes

En respuesta a la persistente inseguridad alimentaria causada por la sequía, la degradación de los pastizales y las inundaciones, se crearon cuatro cooperativas agrícolas de regadío en Cherati, en las que participaron 100 mujeres cabeza de familia que anteriormente habían perdido su ganado debido a las crisis (Actividad 4.2). El proceso de selección fue dirigido por un comité que incluía oficinas del gobierno local y líderes comunitarios. Cada cooperativa eligió equipos de liderazgo y comités de gestión para garantizar el buen funcionamiento. Para garantizar la sostenibilidad, los miembros aportaron 500 ETB cada uno, un total de 12.500 ETB por cooperativa, para la preparación del terreno y los costes iniciales, con el acuerdo de ahorrar el 40% de la cosecha para futuras inversiones. Las cooperativas cultivan colectivamente 48 hectáreas de tierra en Baarjiif (14 ha), Kaalmeys (12 ha), Alasuga (9 ha) y

Ayan Badan (13 ha) y trabajan para mejorar la seguridad alimentaria y promover la independencia económica de las mujeres mediante prácticas agrícolas sostenibles.

La formación comunitaria sobre métodos de cultivo y agricultura climáticamente inteligente (CSA) en Cherati se dirigió a 100 mujeres de cooperativas de regantes de reciente creación, con el objetivo de dotarlas de conocimientos agrícolas esenciales. Tradicionalmente excluidas de las actividades agrícolas y de regadío, estas mujeres recibieron cinco días de formación impartida por expertos en producción de cultivos de la Oficina de Agricultura de Cherati, que abarcó la gestión de la agricultura de regadío, la rotación de cultivos, la preparación del terreno, la gestión posterior a la cosecha y el control de plagas. La formación, que combinaba sesiones teóricas y prácticas, continúa mediante un seguimiento y apoyo continuos. Más allá de mejorar los conocimientos agrícolas, esta iniciativa está reconfigurando los roles de género al capacitar a las mujeres para tomar decisiones clave en sus cooperativas, como la contratación de jornaleros, la selección de cultivos y la negociación de las ventas. Este cambio aumenta su control sobre los recursos y desafía las jerarquías existentes en el sector agrícola.

La participación de la comunidad en los debates agrícolas también fue un logro significativo, ya que el 90% de los encuestados participó a un alto nivel y el 10% a un nivel extremadamente alto. Esta fuerte implicación de la comunidad concuerda con el modelo cooperativo promovido en el proyecto, que fomenta el intercambio de conocimientos y la acción colectiva. Además, el 96,6% de los encuestados declararon haber mejorado sustancialmente sus conocimientos sobre sanidad animal, y el 53,3% los calificó de extremadamente mejorados. Esto indica que los esfuerzos por mejorar el cuidado del ganado han sido eficaces, contribuyendo directamente al objetivo del proyecto de aumentar la productividad ganadera y mejorar los medios de subsistencia de los pastores. Resulta prometedor que todos los encuestados confirmaran la aplicación de métodos de agricultura climáticamente inteligente.

Cuadro11 : Eficacia de las actividades sobre el compromiso de la comunidad y las prácticas agrícolas

		Frecuencia	Porcentaje
¿Ha implantado métodos de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA) en sus tierras?	No	0	0
	Sí	77	100
¿Participa en debates comunitarios sobre temas agrícolas?	Mucho	69	90
	Extremadamente	8	10
¿En qué medida han cambiado sus conocimientos sobre sanidad animal desde que es socio de la cooperativa?	Algo	3	3.8
	Mucho	33	42.8
	Extremadamente	41	53.4

Para aumentar la resistencia frente a las catástrofes naturales y promover la agricultura sostenible, cuatro cooperativas recibieron ayuda para riego, incluidas cuatro bombas de riego CHANGFA 95 de bajo consumo capaces de regar entre 15 y 20 hectáreas cada una, junto con 1.000 litros de combustible por cooperativa. Además, se proporcionaron herramientas agrícolas como carretillas, picos, palas, hoces, azadas, hachas y tanques de pulverización. Se introdujo un sistema portátil de distribución de agua por tuberías, que permite flexibilidad

durante las inundaciones. También se distribuyeron semillas resistentes al clima, como 1.200 kg de maíz, 140 kg de cebollas, 1.800 kg de sorgo y 1.300 kg de forraje sudanés. Se dio prioridad a cultivos de alto valor, como cebollas, tomates y pimientos verdes, debido a su fuerte demanda en el mercado regional y nacional. Tras el éxito de su primera cosecha, a mediados de 2024, las cooperativas reinvertieron en nuevas semillas y ampliaron su producción a otros cultivos, como la papaya. En octubre de 2024, las mujeres de las cooperativas habían completado su segunda cosecha, logrando la seguridad alimentaria en el hogar y generando ingresos por la venta de productos. La intervención se llevó a cabo en colaboración con las autoridades locales, garantizando un seguimiento continuo para la sostenibilidad a largo plazo.



Figura7 : Participantes que reciben ayuda para materiales de riego

Además, el 18 de marzo de 2024 se impartió un curso de capacitación para 100 mujeres pastoras (50 de cada uno de los kebeles de Hirin y Jaygad, en el woreda de Filtu). Expertos de la Oficina de Ganadería impartieron sesiones sobre técnicas de engorde de animales, enfermedades comunes del ganado y su prevención, prácticas de desparasitación, técnicas de ordeño y producción local de forraje. Esta formación dotó a las mujeres de habilidades para mejorar la productividad del ganado y la higiene de la leche, al tiempo que reforzaba su resiliencia económica. También cabe señalar que el 90% de los participantes indicaron que el proyecto había aumentado la producción de forraje, especialmente durante las épocas de sequía, mejorando así la resistencia del ganado y los medios de subsistencia de la comunidad.

Los resultados de las FGD muestran que la adopción de prácticas de CSA supuso un paso significativo hacia la mejora de la resiliencia a la variabilidad climática. Los programas de formación se centraron en la producción de forraje, la gestión del riego y el cuidado sostenible del ganado, lo que permitió mejorar la productividad y reducir la vulnerabilidad a las perturbaciones climáticas. Las participantes informaron de notables mejoras en el rendimiento de los cultivos y la salud del ganado como resultado de la aplicación de estas técnicas. Una beneficiaria señaló: "Nuestras vacas están más sanas y producen más leche desde que empezamos a utilizar los nuevos métodos de alimentación."

Cuadro12 Resiliencia de la comunidad en la utilización de forraje

Preguntas	En absolut o	Un poco	Algo	Muy Mucho	Extremad amente
Cual ha sido el alcance del aumento de la producción de forraje, durante las temporadas de sequía, para mejorar la resiliencia ?			8 (10)	69 (90)	

Para seguir apoyando la capacitación económica de las mujeres, se registraron legalmente dos cooperativas de engorde de ganado en Filtu worda, con 30 mujeres en Hirin kebele y 20 en Jaygad kebele. Estas cooperativas obtuvieron licencias de trabajo, números de identificación fiscal y cuentas bancarias. El apoyo financiero les permitió comprar 340 cabras, ovejas mixtas y tres bueyes, y algunos miembros optaron por los bueyes para utilizarlos en la agricultura antes de revenderlos. Para garantizar la sostenibilidad de las cooperativas se impartió formación sobre gestión de cooperativas , planificación empresarial y engorde de animales.

Entre septiembre y octubre de 2022, 20 mujeres (10 por worda en Cherati y Filtu) recibieron formación en metodologías veterinarias, tratamiento de enfermedades y uso de herramientas veterinarias basadas en directrices nacionales. Esta iniciativa supuso un hito importante, ya que el trabajo veterinario está tradicionalmente dominado por los hombres. Para apoyar su trabajo, se distribuyeron kits veterinarios con jeringuillas, escalpelos, agujas de tratamiento y vacunación, cortadores de pezuñas, tijeras y rotuladores de colores. Las mujeres formadas son ahora las principales encargadas de responder a las emergencias sanitarias del ganado, contribuyendo a la resiliencia de la comunidad y reduciendo las pérdidas de ganado

Debido a la grave sequía, se necesitaban urgentemente campañas de vacunación para prevenir las enfermedades del ganado. En octubre de 2022 se apoyaron dos campañas, una en Filtu (7-17 de octubre) y otra en Cherati (10-24 de octubre), en las que participaron 40 trabajadores comunitarios de sanidad animal y expertos veterinarios. En el worda de Afdher se vacunó a un total de 54.736 animales, entre ellos 45.600 cabras, 5.380 reses, 2.808 camellos y 948 burros. En la zona de Liban se realizaron 120.000 vacunaciones contra enfermedades como el carbunco, la dermatosis nodular contagiosa, la viruela y la pasteurelosis ovina. El proyecto proporcionó logística, formación y recursos humanos, y se alquilaron dos vehículos para el transporte de vacunas a zonas remotas.

La vigilancia de las enfermedades animales sufrió retrasos debido a las migraciones forzadas, pero se llevó a cabo con éxito en julio de 2023 (Cherati) y abril de 2024 (Filtu). Un total de 30 expertos en sanidad animal (14 mujeres y 16 hombres) recibieron formación sobre epidemiología veterinaria, vigilancia de enfermedades, recopilación de datos, sistemas de alerta temprana para la predicción de brotes y elaboración de informes con perspectiva de género. Este sistema mejorará el seguimiento y la prevención de las enfermedades del ganado, al tiempo que garantizará la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

El resultado de la encuesta mostró que la eficacia de las cooperativas agrícolas y de engorde variaba según las distintas intervenciones. En el caso de los métodos de riego, el 66,6% de los encuestados los consideró entre ligera y extremadamente eficaces, mientras que el 44,4%

señaló que los métodos de riego que se utilizan actualmente no son eficaces. Aunque más de la mitad de los participantes de las cooperativas agrícolas y de engorde tienen una percepción positiva, un número significativo de ellos afirmó que los métodos de riego no son eficaces. Esta carencia hace necesaria una mejor tecnología, apoyo técnico y desarrollo de capacidades. Se mencionó la recurrente sequía ocurrida en la zona como una de las razones de este reto. Por el contrario, los talleres sobre gestión financiera fueron muy eficaces, ya que el 75,3% de los encuestados los calificaron de muy eficaces o extremadamente eficaces. Del mismo modo, la eficacia de los cambios en las prácticas agrícolas para mejorar su rendimiento es calificada de escasa por el 49,3%, mientras que el 47,7% la califica entre moderadamente y muy eficaz. La eficacia de los talleres agrícolas en la mejora de las prácticas agrícolas también es calificada de escasa por el 59,7%. Esto indica que el progreso hacia el objetivo del proyecto de mejorar las prácticas agrícolas es menos eficaz.

Resulta prometedor el éxito de los esfuerzos por mejorar la salud y la productividad del ganado: el 65% de los encuestados los calificaron entre moderadamente eficaces y muy eficaces. El 18% y el 17% de los participantes respondieron que eran poco eficaces y nada eficaces, respectivamente. Esto refleja un progreso significativo en la mejora de los medios de subsistencia del pastoreo, en buena consonancia con los objetivos del proyecto de reforzar la productividad ganadera.

Asimismo, en colaboración con el gobierno, PC apoyó varias rondas de campañas de vacunación animal mediante asistencia logística y técnica. Como resultado, el Departamento de Sanidad Animal de la Oficina de Ganadería comunicó un descenso de la morbilidad animal de al menos el 20%.

Cuadro13 :Eficacia de las cooperativas agrícolas y de engorde

	Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Cómo de eficaces le parecen los métodos de riego que se utilizan actualmente?	34 (44.4)		17 (22)	17 (22)	9 (11.6)
¿Qué eficacia han tenido las sesiones del taller para mejorar sus conocimientos de gestión financiera?			19 (24.6)	42 (54.5)	16 (20.8)
¿En qué medida han contribuido los talleres a mejorar sus prácticas agrícolas?	46 (59.7)	1 (1.3)	18 (23.4)	10 (13)	2 (2.6)
¿Qué eficacia cree que han tenido estos cambios para mejorar su rendimiento?	38 (49.3)	10 (13)	13 (16.9)	16 (20.8)	
¿En qué medida ha contribuido la cooperativa a mejorar la salud y la productividad de su ganado?	13 (17)	14 (18)	18 (23.4)	32 (41.6)	

Para promover el liderazgo y la igualdad de género, del 19 al 21 de julio se impartió una formación de tres días sobre liderazgo y derechos de la mujer a 60 mujeres de cuatro

cooperativas de Cherati y Filtu. La formación abarcó el desarrollo del liderazgo y la autoestima, los derechos de la mujer, los conocimientos financieros, la sostenibilidad de las cooperativas y la participación del sector privado. A pesar de las dificultades que planteaban el elevado índice de analfabetismo, la carga de trabajo de las mujeres y las distracciones relacionadas con la sequía, la formación tuvo una buena acogida. Una evaluación realizada por el Equipo Regional Somalí de Promoción de Cooperativas en septiembre de 2024 clasificó a las cooperativas de ahorro y crédito de Chereti entre las más exitosas de la región, obteniendo calificaciones de A y B. Este reconocimiento sirve de gran motivación para las mujeres y las partes interesadas del proyecto.

Los resultados de la encuesta informaron de que las cooperativas demostraron una eficacia moderada en la mejora de los ingresos de las mujeres. Mientras que el 33,3% de los encuestados calificaron las cooperativas de muy eficaces, y el 11,1% de extremadamente eficaces, el 44,4% las consideraron sólo moderadamente eficaces. Otro 11,1% las calificó de poco eficaces.

Cuadro14 : ¿Eficacia de la participación en las cooperativas en la mejora de los ingresos?

Pregunta	No eficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Eficacia de la participación en las cooperativas en la mejora de los ingresos?		1 (11.1)	4 (44.4)	3 (33.3)	1 (11.1)



Figura8 Formación de cooperativas empresariales

Los debates de los grupos focales también revelaron que las cooperativas mejoraban la transparencia financiera, fomentaban la colaboración y permitían a las mujeres gestionar los recursos con eficacia. Una participante compartió: "*Antes de unirme a la cooperativa, no creía que yo pudiera gestionar el dinero o planificar el futuro, pero ahora tengo un pequeño negocio y ahorros para emergencias.*"

En general, a pesar de problemas como la sequía, las migraciones forzosas y los obstáculos a la alfabetización, las intervenciones trataron de establecer cooperativas agrícolas y ganaderas sostenibles, formaron a 100 mujeres en la gestión del ganado, suministraron 54.736 vacunas y

crearon un sistema de seguimiento de las enfermedades del ganado. Además, se distribuyeron a las cooperativas cuatro bombas de riego, más de 1.200 kg de semillas y más de 100 herramientas agrícolas. Además, 210 mujeres recibieron formación en liderazgo y gestión de cooperativas. Estos esfuerzos han mejorado la seguridad alimentaria, la capacitación económica de las mujeres y la resistencia de la comunidad al cambio climático. Los pasos futuros incluyen el fortalecimiento de las cooperativas, la ampliación de los mercados y el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Actividad 2.1: Se impartió una formación de 5 días a 100 mujeres miembros de las cuatro cooperativas de regantes de Cherati worda sobre agricultura climáticamente inteligente (CSA), concretamente sobre gestión de la agricultura de regadío, rotación de cultivos, preparación del terreno, gestión postcosecha y formación sobre control de malas hierbas y plagas.

Actividad 2.2: Se crearon cuatro cooperativas de riego agrícola en Cherati para hacer frente a la inseguridad alimentaria causada por la sequía, la degradación de los pastizales y las inundaciones, con la participación de 100 mujeres cabeza de familia y una aportación de 500 ETB por cada una (12.500 ETB por cooperativa) para la preparación y gestión de la tierra.

Actividad 2.3: Cuatro bombas de riego de bajo consumo CHANGFA 95, 1.000 litros de combustible por cooperativa y una serie de herramientas agrícolas (25 carretillas, 25 picos, 25 palas, 25 hoces, 25 azadas, 25 hachas y dos tanques de pulverización por cooperativa). Se distribuyeron a las cooperativas semillas resistentes al clima, incluidos 1.200 kg de maíz, 140 kg de cebollas, 1.800 kg de sorgo y 1.300 kg de forraje sudanés. Además, se distribuyeron 6 kg de semillas de pimienta, 6 kg de semillas de sandía y 6 kg de semillas de tomate

Actividad 2.4: Se impartió una formación de capacitación para 100 mujeres pastoras (50 de cada uno de los kebeles de Hirin y Jaygad en la worda de Filtu) sobre: técnicas de engorde de animales, enfermedades comunes del ganado y prevención, prácticas de desparasitación, técnicas de ordeño e higiene de la leche, y producción local de forraje.

Actividad 2.5: Se registraron legalmente dos cooperativas de engorde de ganado en Filtu worda, con 30 mujeres en Hirin kebele y 20 en Jaygad kebele. Las cooperativas obtuvieron licencias de trabajo, números de identificación fiscal y cuentas bancarias. La ayuda financiera les permitió comprar 340 cabras, ovejas mixtas y tres bueyes.

Actividad 2.6: Se formó a 20 TCSA (10 por worda en Cherati y Filtu) en metodologías veterinarias, tratamiento de enfermedades y uso de herramientas veterinarias. Para apoyar su trabajo, se distribuyeron los siguientes kits veterinarios: 20 jeringuillas, 150 escalpelos, 200 agujas de tratamiento, 200 agujas de vacunación, 20 cortacascos, 10 tijeras y 20 rotuladores de colores.

Actividad 2.7: Se llevaron a cabo dos campañas de vacunación en los dos wordas en las que participaron 40 TCSA formados y expertos veterinarios. Se vacunaron 54.736 animales en la worda de Afdher y 120.000 en la de Liben.

Actividad 2.8: Un total de 30 expertos en sanidad animal (14 mujeres, 16 hombres) recibieron formación sobre vigilancia de enfermedades animales.

Actividad 2.9: Se impartió una formación de tres días sobre liderazgo y derechos de la mujer a 210 mujeres de cuatro cooperativas de Cherati y Filtu sobre el desarrollo del liderazgo y la autoestima, los derechos de la mujer y la alfabetización financiera, y la sostenibilidad de las cooperativas y la participación del sector privado.

Resultado 3: Aumento de la resiliencia y los derechos de las mujeres frente al cambio climático en Filtu y Cherati mediante la mejora de los sistemas de agua y saneamiento, la gestión de los recursos naturales y los sistemas de alerta temprana.

Este objetivo pretendía mejorar la resiliencia de las mujeres y sus derechos frente al cambio climático en Filtu y Cherati reforzando los sistemas de agua y saneamiento, la gestión de los recursos naturales y los sistemas de alerta temprana. Se propusieron diez actividades, de las que sólo se han realizado ocho.

Estaba previsto construir dos birkas y rehabilitar 2 birkas en las zonas del proyecto. Durante la duración del proyecto, se construyeron o rehabilitaron cuatro puntos de agua en total, incluidos dos birkas de nueva construcción en Haydimtu (Filtu) y Karagudud (Cherati) y dos birkas rehabilitadas en Baqaqa (Filtu) y Rebel Harale (Cherati). Estos lugares se seleccionaron estratégicamente en función de la escasez de agua y la vulnerabilidad de la comunidad, garantizando el máximo impacto en los más de 20.000 residentes que dependen de estas fuentes de agua. La intervención ha reducido drásticamente la carga de mujeres y niñas, que antes recorrían hasta 15 kilómetros para obtener agua. A pesar de los planes iniciales de instalar bombas alimentadas por energía solar, la inflación hizo subir los costes de los paneles, haciéndolos inasequibles dentro del presupuesto. En consecuencia, los fondos se reasignaron a reforzar otras actividades del proyecto, garantizando un uso óptimo de los recursos. Se han formado comités de agua, con al menos un 40% de representación femenina, para supervisar la gestión del agua, y las mujeres desempeñan un papel crucial en la distribución, especialmente durante las emergencias.

Se crearon un total de cuatro comités de agua conjuntos para las birkas rehabilitadas en Filtu y Cherati, con 20 miembros (11 hombres y 9 mujeres) formados en gestión de recursos hídricos, higiene, saneamiento y mantenimiento de instalaciones. Las sesiones de formación, impartidas por cuatro expertos de la oficina del agua y del CP, siguieron el manual de la oficina regional del agua somalí y tuvieron lugar en marzo de 2023 (Cherati) y septiembre de 2022 (Filtu). Las mujeres miembros de los comités, que antes se dedicaban a actividades relacionadas con los derechos de la mujer, están ahora capacitadas para asumir funciones de liderazgo y defender las necesidades de gestión del agua específicas de su género. Para apoyar sus operaciones, se distribuyeron materiales esenciales de mantenimiento, incluidos 40 cubos, 100 pastillas potabilizadoras y 100 pastillas de jabón, para mejorar la calidad del agua y la higiene.

Los datos de la encuesta ilustran la eficacia de las cooperativas, ya que algo más de la mitad (53,3%) de los kebeles declararon tener comités de agua activos, mientras que el 46,7% carecía de ellos. Esto sugiere que, si bien se han hecho esfuerzos para establecer mecanismos de participación comunitaria, todavía hay una brecha significativa que debe abordarse para garantizar una gestión generalizada y coherente de los recursos hídricos. Los datos del DGF revelaron que la inactividad de los comités de agua se debe a la supervisión periódica en dos kebeles.

En cuanto a las prácticas agrícolas, la aplicación de métodos de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA) en las tierras es notablemente alta, ya que todos los encuestados (100%) confirman la adopción de estas prácticas. Este resultado positivo refleja un fuerte compromiso con la integración de estrategias de resiliencia climática en las actividades

agrícolas, probablemente impulsado por campañas de sensibilización e intervenciones específicas destinadas a mejorar las prácticas agrícolas sostenibles.

Cuadro15 : Eficacia de las actividades sobre participación comunitaria, prácticas agrícolas y gestión del agua

		Frecuencia	Porcentaje
¿Existen comités de agua activos en su kebele?	No	36	46.7
	Sí	41	53.3
¿Ha implantado métodos de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA) en sus tierras?	No	0	0
	Sí	77	100
	Extremadamente	41	53.4
¿Cómo calificaría la eficacia de la gestión del agua en su cooperativa?	Eficaz	17	22
	Moderado	34	44
	Muy eficaz	26	34
¿Considera que existe una formación adecuada sobre las prácticas de gestión del agua?	Adecuado	51	66.3
	Muy adecuado	26	33.7
	Total	77	100

PC también llevó a cabo campañas de concienciación sobre higiene y saneamiento en dos kebeles por woreda en Filtu y Cherati, llegando a 120 participantes, entre ellos 85 mujeres. Las sesiones, celebradas en colaboración con las oficinas locales del agua y líderes tradicionales y religiosos, abordaron la higiene personal y medioambiental, la gestión de la higiene menstrual, el uso adecuado del agua, las prácticas de saneamiento y el mantenimiento de la birka. Dada la creciente escasez de agua y las sequías en la región somalí, estos esfuerzos pretendían mitigar su impacto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas. Además, se distribuyeron pastillas potabilizadoras para mejorar la seguridad del agua en la comunidad.

En el segundo periodo del proyecto, se llevaron a cabo sesiones de concienciación sobre higiene y salud, centradas en el género y el medio ambiente, en escuelas de los kebeles de implementación del proyecto (Cabdiile Harale, Caragudud, Haydimtu y Baqaqa). Participaron un total de 200 alumnos, de los cuales 120 (60%) eran niñas. En los talleres participativos se trataron temas como el lavado de manos, la higiene personal, la higiene menstrual, las enfermedades transmitidas por el agua, los métodos de tratamiento del agua y los protocolos de acceso al agua potable para mujeres y niñas. Tras las sesiones, los estudiantes dirigieron campañas de concienciación sobre higiene y saneamiento en sus comunidades.

El estudio participativo sobre la gestión de los recursos naturales (GRN) en Filtu y Chereti, centrado en la agricultura climáticamente inteligente (CSA), puso de relieve los retos críticos específicos de género causados por el cambio climático. El estudio detectó problemas importantes como la escasez de agua, la degradación de la vegetación debido a las especies invasoras y la presión sobre los pastizales. Se constató que las mujeres se enfrentan a una mayor vulnerabilidad debido a su limitado acceso a los recursos y a la toma de decisiones, y a

que sus funciones principales se centran en actividades domésticas como la agrosilvicultura. Entre las recomendaciones se incluían la mejora de la formación en CSA con perspectiva de género, la mejora de la gestión del agua, el control de las especies invasoras, la expansión de la agrosilvicultura y el fomento de planes de resiliencia ante desastres dirigidos por la comunidad. El estudio subrayó la necesidad de una toma de decisiones inclusiva y un acceso equitativo a los recursos para crear medios de vida más resilientes tanto para hombres como para mujeres.

En cuanto a la eficiencia de la gestión del agua en las cooperativas, las opiniones están algo divididas. La mayoría de los encuestados (53,4%) la calificó de "Extremadamente eficiente", mientras que el 34% la consideró "Muy eficiente". Sin embargo, el 44% la calificó de "Moderada" y el 22% de "Eficiente". Aunque muchos encuestados expresan su satisfacción con la eficiencia de la gestión del agua, la considerable proporción de calificaciones moderadas indica que podría haber retos subyacentes o variaciones en la eficacia de la aplicación en las distintas cooperativas (Tabla 15).

Además, la disponibilidad de formación sobre prácticas de gestión del agua se percibe positivamente, ya que el 66,3% de los encuestados la considera "Adecuada" y el 33,7% la califica de "Muy adecuada". Esto indica que, en general, los esfuerzos de formación han cumplido las expectativas, aunque todavía puede haber oportunidades de mejorar la profundidad y la calidad de la formación para satisfacer plenamente las necesidades de la comunidad (Tabla 15).

La formación en cartografía participativa sobre recursos naturales en las wordas de Filtu y Cherati tenía como objetivo promover la participación equitativa de género en la gestión de los recursos naturales (GRN) y mejorar la resiliencia climática. Celebrada del 9 al 16 de agosto de 2024, la formación contó con 24 participantes (8 mujeres y 16 hombres) de diversas organizaciones y comunidades locales. Se centró en dotar a los participantes de habilidades para cartografiar los recursos locales, identificar las vulnerabilidades climáticas y planificar intervenciones sostenibles, resaltando especialmente la paridad de género en el acceso a los recursos y la toma de decisiones. La formación fomentó la colaboración entre las oficinas gubernamentales locales y reforzó la resiliencia de la comunidad garantizando la participación activa de las mujeres en la cartografía de los recursos para la adaptación al clima.

En julio de 2024, se realizó un proyecto de construcción de gaviones en el subkebele de Ruqaley, en el worda de Cherati, para hacer frente a la erosión del suelo y la degradación de las tierras causadas por las inundaciones en las riberas de los ríos, que afectan especialmente a la productividad agrícola. El proyecto, que formaba parte de una iniciativa más amplia de conservación del suelo y el agua, tenía como objetivo estabilizar las riberas de los ríos, mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la productividad agrícola en 6 hectáreas de tierras de regadío. Los gaviones, hechos de malla metálica y piedras locales, se colocaron estratégicamente para reducir la erosión del suelo y proteger las tierras de labranza. Este proyecto participativo contó con trabajadores locales y miembros de la comunidad, lo que fomentó la apropiación y la sostenibilidad. Se espera que la actividad mejore la seguridad alimentaria, apoye a los pequeños agricultores y preserve el ecosistema local, aunque persisten problemas como la degradación del suelo y la necesidad de implicar a la comunidad.

Debido a la grave sequía que afecta a la región somalí, el presupuesto asignado inicialmente a las actividades de concienciación de Covid se redirigió a la distribución urgente de agua en el

woreda de Cherati, de la que se beneficiaron 6.638 personas de 6 kebeles durante 2 semanas. La distribución incluyó un total de 746,775 metros cúbicos de agua y 44.667 pastillas potabilizadoras. El agua suministrada y los materiales de purificación ayudaron a cubrir las necesidades inmediatas de la población, con los mayores grupos de beneficiarios en los kebeles de Hara-or e Iligdheere, donde se distribuyeron cantidades de agua de 168,75 m³ y 132,075 m³, respectivamente. Esta intervención de emergencia pretendía mitigar los efectos de la sequía en curso.

Actividad 3.1: Cuatro puntos de agua (2 nuevos, 2 rehabilitados) ya operativos, frente a los 2 birkas no funcionales en la línea de base. Además, hay 20 miembros activos de comités de agua, con un 45% de representación femenina, en comparación con los comités inactivos en la línea de base.

Actividad 3.2: Se crean cuatro comités de agua en cada uno de los lugares donde existen puntos de agua y se imparte formación a los 20 miembros de los comités.

Actividad 3.3: Se llevaron a cabo campañas de concienciación comunitaria sobre higiene y saneamiento en dos kebeles, en las que participaron líderes tradicionales y religiosos y 120 personas de las diferentes woredas, entre ellas 85 mujeres.

Actividad 3.4: A través de los clubes de género de las escuelas de Filtu y Cherati, se impartió formación y se creó una campaña de sensibilización sobre higiene y salud con especial atención a las cuestiones de género y medio ambiente. Participaron un total de 200 alumnos, de los cuales 120 (60%) eran niñas

Actividad 3.5: se llevó a cabo un estudio participativo sobre la gestión de los recursos naturales con el objetivo de evaluar las prácticas comunitarias en la gestión de cultivos y ganado a través de un enfoque de agricultura climáticamente inteligente (CSA), abordando los retos específicos de género que plantea el cambio climático.

Actividad 3.6: En las woredas de Filtu y Cherati se impartió una formación sobre gestión de recursos naturales con perspectiva de género, en la que participaron 24 personas (8 mujeres y 16 hombres) de organizaciones asociadas y comunidades locales.

Actividad 3.7: Entre finales de 2023 y principios de 2024, la región se enfrentó a una grave sequía, lo que llevó a PC a coordinarse con socios locales e internacionales para mejorar la resiliencia de la comunidad, en particular para las mujeres y las niñas. Las intervenciones clave incluyeron la distribución de materiales de higiene, vales para alimentos, vacunas para el ganado, kits de salud animal y material escolar a las poblaciones vulnerables.

Actividad 3.8: En julio de 2024, se ejecutó un proyecto de construcción de gaviones en la Cooperativa de Regadío Edman en Ruqaley Sub-Kebele, Chereti Woreda, para reducir la erosión del suelo, mejorar la fertilidad del suelo y apoyar los medios de vida de los pequeños agricultores en 6 hectáreas de tierras de regadío.

Actividad 3.9: En las woredas de Filtu y Cherati se llevó a cabo una evaluación participativa del riesgo de catástrofes con un enfoque de género para evaluar los impactos del cambio climático en la resiliencia de la comunidad, destacando las vulnerabilidades desproporcionadas a las que se enfrentan las mujeres y las niñas.

Actividad 3.10: Se ha llevado a cabo una revisión de las políticas sobre cambio climático en la región somalí, especialmente en Filtu y Cherati, que ha revelado la existencia de lagunas críticas en la integración de la perspectiva de género, las estrategias de adaptación y la coordinación institucional, dejando a las poblaciones vulnerables en una situación de mayor riesgo. En respuesta, se desarrolló un Plan de Respuesta Comunitaria (PRC), centrado en intervenciones de emergencia a corto plazo y estrategias de adaptación a medio y largo plazo, incluyendo políticas climáticas adaptadas, desarrollo de capacidades y toma de decisiones que incluyan la perspectiva de género. Las partes interesadas de la comunidad expresaron su firme apoyo a las soluciones impulsadas a nivel local y subrayaron la necesidad de aumentar la financiación y de realizar esfuerzos de adaptación que tengan en cuenta las cuestiones de género.

Resultado 4: Se han promovido los derechos humanos de las mujeres y niñas de Filtu y Cherati en relación con los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la educación.

Este objetivo pretendía mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, mejorar la educación de mujeres y niñas y promover la igualdad de género. La información de referencia muestra que la prevalencia de la MGF se acercaba al 90% y que prácticas tradicionales como el matrimonio infantil estaban muy extendidas antes del proyecto. Dos birkas no funcionaban y los comités del agua estaban inactivos. Tras la ejecución del proyecto, las campañas de concienciación y los medios de subsistencia alternativos para los practicantes tradicionales propiciaron la reducción de las HTP. Asimismo, las tasas de alfabetización entre las mujeres adultas eran inferiores al 20% y la higiene menstrual se gestionaba mal debido a tabúes culturales.

En los wordas de Filtu y Cherati se celebraron sesiones de sensibilización comunitaria sobre prácticas tradicionales nocivas y violencia de género para abordar cuestiones críticas como la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio precoz y otras prácticas nocivas que afectan a mujeres y niñas. Estas sesiones, organizadas en abril de 2023 en Filtu y en junio de 2024 en Cherati, llegaron a un total de 420 participantes, entre ellos 80 mujeres y 103 hombres en Filtu y 197 mujeres y 103 hombres en Cherati. Las sesiones se celebraron en espacios públicos para maximizar la participación, sobre todo de las mujeres, e involucraron a una amplia gama de miembros de la comunidad, incluidos líderes religiosos, funcionarios del gobierno local y miembros del tribunal de la Sharia.

La campaña de sensibilización de mujer a mujer sobre la violencia de género, llevada a cabo en los kebeles de Qordir y Bandher en Cherati y Hayadimtu y Osobey en Filtu, ha tenido un impacto significativo en la capacitación de las mujeres y en el tratamiento de temas delicados como la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio infantil, los matrimonios forzados y el acceso a los recursos. Inicialmente, 300 mujeres recibieron sesiones de orientación de un día de duración, dirigidas por representantes de PC, especialistas sanitarios y miembros de la oficina de la mujer, en las que recibieron formación sobre temas de violencia de género y derechos de la mujer. A continuación, estas mujeres formadas organizaron sesiones privadas en sus casas durante la ceremonia del té, fomentando debates abiertos en espacios seguros. Unas 4.500 mujeres participaron en estas sesiones, que les permitieron debatir temas cruciales como la herencia, la dote, el divorcio y la violencia de género. A pesar de los resultados positivos, sigue habiendo dificultades para recopilar datos y analizar todo el impacto, y se están haciendo esfuerzos para optimizar los recursos y mejorar los métodos de recopilación de datos para futuras sesiones.

PARRAFO CASI SIMILAR AL ANTERIOR. CONFUSO Además, las sesiones de formación en liderazgo mejoraron la autoestima y la capacidad de decisión de las mujeres, permitiéndoles asumir funciones de liderazgo en sus comunidades. Las mujeres compartieron ejemplos de su participación activa en la gobernanza local y en iniciativas de colaboración, lo que demuestra el éxito del proyecto a la hora de capacitarlas para abogar por el cambio y desafiar las normas tradicionales de género. Otra participante destacó: "Ahora hablo en las reuniones de la comunidad, algo que nunca pensé que podría hacer antes".

El informe de seguimiento sobre el terreno indica que, como resultado de las diferentes plataformas de capacitación, concienciación, eventos y campañas, más de 20.000 mujeres,

hombres, jóvenes y niñas han tomado conciencia de las consecuencias de las prácticas tradicionales nocivas. Todos los encuestados de este grupo de beneficiarios (98 personas, el 100%) declararon conocer las consecuencias de las prácticas tradicionales nocivas. Esto ha reducido la tasa de HTP, como la MGF: "En nuestra observación, todos los tipos de HTP se redujeron drásticamente en las áreas del proyecto, aunque hay kebeles muy remotos donde la práctica todavía existe". Según lo descrito por los KII.

"Los líderes religiosos de la zona del proyecto son ahora muy cooperativos y han hecho de ello su propia agenda, incluso en ausencia de PC, y están concienciando sobre los HTP de prácticas religiosas como la MGF, el matrimonio forzado y el legado de la riqueza según la sharia".

Tabla16 : Conocimiento de las consecuencias de la HTP

Preguntas		Frecuencia	Porcentaje
¿Conoce las consecuencias de las prácticas tradicionales nocivas?	No	0	0
	Sí	98	100
¿Conoce algún sistema de alerta temprana sobre los derechos de la mujer en su comunidad? (Sí/No)	No	1	1
	Sí	97	99

Un examen del informe de seguimiento del proyecto indica también que las sesiones de sensibilización sobre prácticas tradicionales nocivas y violencia contra las mujeres tuvieron lugar en los kebeles de Haydimtu, Osobey, Baqaqa y Ayinle, Filtu, con la participación de 120 personas, de las cuales 80 eran mujeres y niñas. Las sesiones se celebraron en espacios públicos (principalmente bajo los árboles), como suelen organizarse las reuniones comunitarias. De esta forma se consigue una mayor participación de la población, especialmente de las mujeres. Teniendo en cuenta que se trata de un tema muy delicado que debe tratarse con cuidado (sobre todo para que la actividad no perjudique a las mujeres y las niñas), hasta ahora se ha utilizado un enfoque sanitario para poder tratar ciertas violencias sexistas, como la mutilación genital femenina.

En estas sesiones, la perspectiva que se utilizó fue un enfoque de derechos humanos por parte de personal formado. En las sesiones participaron representantes de las oficinas de PC, de la mujer, de justicia y de salud, así como líderes tradicionales y religiosos, incluidos miembros del tribunal de la Sharia.

Las sesiones incluyeron los siguientes temas:

- Tipos de violencia y su clasificación
- MGF y su clasificación. Historia de la práctica
- Consecuencias socioeconómicas de la MGF y otras prácticas nocivas: consecuencias para la salud, consecuencias económicas, consecuencias de la práctica en relación con la religión.
- Preferencias de los padres sobre el sexo de sus bebés
- Derechos de la mujer: herencia, dote, matrimonio infantil, matrimonio por herencia, matrimonio forzado.

Además de la revisión de los planes y estrategias de género locales y regionales en agosto de 2024, la actividad 4.4 se centró en la concienciación sobre la mutilación genital femenina (MGF) entre los practicantes tradicionales de las wordas de Filtu y Cherati, con un enfoque basado en derechos. Esta actividad pretendía proporcionar medios de vida alternativos a quienes practican la MGF, que suelen ser mujeres que viven en la pobreza y dependen de la mutilación como principal fuente de ingresos. Como parte de la iniciativa, se distribuyeron 20 burros y 20 carros (10 por worda) a beneficiarias seleccionadas, elegidas en función de criterios como la prevalencia de la MGF en sus comunidades y su situación socioeconómica. Las beneficiarias fueron seleccionadas en colaboración con las oficinas locales de asuntos de la mujer, garantizando así que las más vulnerables recibieran apoyo. La distribución de estos carros tirados por burros es una estrategia clave para disuadir de la práctica de la MGF al ofrecer medios de ingresos alternativos a quienes se dedican a ella.

La revisión de las políticas de género puso de manifiesto que las políticas de la mujer estaban desfasadas y carecían de inclusividad, sobre todo en lo relativo a la violencia de género. Las recomendaciones hacían hincapié en actualizar las políticas con análisis de género, abogar por una representación del 50% de las mujeres en los espacios políticos y abordar la intersección de cuestiones de género, etnia y socioeconómicas. El informe también señalaba que era urgente prestar atención a las limitadas estrategias de inclusión financiera y salud reproductiva. Para seguir apoyando a las mujeres, se hizo un llamamiento a ampliar la formación profesional y el acceso al crédito, así como a crear planes de acción más sólidos para prevenir la violencia contra las mujeres, especialmente en situaciones de conflicto y catástrofe. Además, se recomendó reforzar las políticas educativas para combatir las normas culturales que obstaculizan la educación de las niñas, y se destacaron las iniciativas para incluir a hombres y niños en los esfuerzos por la igualdad de género.

En junio de 2024, se distribuyeron 400 kits de higiene menstrual a niñas y adolescentes de las escuelas secundarias de Filtu y Cherati para abordar los problemas a los que se enfrentan las niñas durante la menstruación, que a menudo provocan absentismo escolar y baja autoestima. Los kits contenían compresas reutilizables, ropa interior, jabón de baño y una bolsa de transporte, todo ello ecológico y culturalmente apropiado. La distribución se acompañó de una breve sesión de formación sobre la gestión de la higiene menstrual, promoviendo la confianza en sí mismas y la dignidad, al tiempo que se fomentaba la asistencia a la escuela. A pesar de estos esfuerzos, problemas como los tabúes culturales, las ideas erróneas sobre la salud menstrual y la escasez de recursos limitaron el impacto, poniendo de relieve la necesidad de una mayor concienciación y apoyo para ampliar estas iniciativas.

Además, en abril de 2024 se celebró un taller de formación sobre derechos humanos y derechos de la mujer para el club de género de la Escuela Primaria Web de Chereti, en el que participaron 12 miembros (siete chicas y cinco chicos). La formación, organizada por PC en colaboración con la escuela, tenía como objetivo educar a los estudiantes sobre las implicaciones de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz, así como sobre el concepto de dote. El taller también se centró en el papel de los clubes de género de las escuelas en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos. Aunque anteriores campañas de sensibilización han propiciado cambios positivos en las actitudes de la comunidad hacia la mutilación genital femenina, la integración de estos temas en las escuelas es esencial para crear un cambio duradero, sobre todo por su impacto directo en la vida de los alumnos.

La eficacia de los clubes de género y de la formación sobre kits de higiene menstrual en la consecución de los objetivos clave del proyecto muestra que los clubes de género han demostrado ser eficaces en la concienciación sobre los derechos de la mujer, calificados por un 67,4% de los encuestados como muy eficaces y por un 13,9% como extremadamente eficaces. Esto indica que la iniciativa ha logrado concienciar a los participantes, en consonancia con el objetivo del proyecto de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. El establecimiento de procedimientos de derivación de casos de violencia de género en espacios seguros también recibió una valoración positiva, con un 69,7% que lo calificó de muy eficaz y un 25,6% de extremadamente eficaz.

Del mismo modo, el suministro de kits de higiene menstrual ha contribuido significativamente a mejorar la salud menstrual, con un 87% que los considera muy eficaces y un 13% que los califica de extremadamente eficaces. La accesibilidad y la distribución de los kits de higiene menstrual también se valoraron positivamente, con un 84% de participantes que los consideraron muy eficaces y un 16% extremadamente eficaces. Esto demuestra la eficacia de la estrategia de distribución, que garantiza que los beneficiarios puedan acceder a los recursos necesarios. Además, el 67,4% de las encuestadas afirmaron sentirse muy informadas sobre sus derechos como mujeres, y el 30,2% se sentían extremadamente informadas, lo que refleja el éxito de las iniciativas de concienciación a la hora de capacitar a las mujeres para que defiendan sus derechos.

Cuadro17 : Accesibilidad de los kits, eficacia de las actividades del Club de Género, kits de higiene menstrual y espacios seguros.

Preguntas	Ineficaz	Ligeramen te eficaz	Moderadam ente eficaz	Muy eficaz	Extremadam ente eficaz
¿Cómo calificaría la distribución y accesibilidad de los kits de higiene?				58 (84%)	11 (16%)
¿Eficacia de las actividades de los clubes de género para concienciar sobre los derechos de la mujer?		1 (2.3)	7 (16.3)	29 (67.4)	6 (13.9)
¿Eficacia de los kits de higiene menstrual para mejorar la salud menstrual?				60 (87)	9 (13)

Las campañas de concienciación sobre prácticas de higiene y saneamiento desempeñaron un papel fundamental en la promoción de unas condiciones de vida más saludables en la comunidad. Los beneficiarios explicaron que gracias a estas campañas se generalizaron prácticas como la eliminación adecuada de residuos y el uso de agua limpia. Recomendaron que se mantuvieran iniciativas similares para garantizar beneficios a largo plazo. Un participante señaló que ahora todos conocemos la importancia de mantener limpio nuestro entorno para prevenir enfermedades.

Cuadro18 : Conocimiento de los derechos, procedimientos de derivación, impacto de los kits

	En absol uto	Un poco	Algunos qué	Mucho	Extremada mente
--	--------------------	------------	----------------	-------	--------------------

¿Se siente conocedora de los derechos como mujer?			1 (2.3)	29 (67.4)	13 (30.2)
¿En qué medida el establecimiento de procedimientos de derivación de casos de violencia de género en el espacio de seguridad ha contribuido a aumentar el acceso de las mujeres y niñas de la comunidad a la justicia y a los servicios de apoyo?			2 (4.6)	30 (69.7)	11 (25.6)
¿Cómo ha influido el hecho de recibir kits de higiene menstrual en tu capacidad para gestionar tu salud menstrual?				59 (85.5)	10 (14.5)

Por último, el impacto de recibir kits de higiene menstrual en la gestión de la salud menstrual fue abrumadoramente positivo: el 85,5% de las encuestadas afirmaron que mejoró mucho su capacidad y el 14,5% que mejoró extremadamente. Esto demuestra el papel fundamental de estos kits a la hora de permitir a las mujeres gestionar su salud menstrual de forma eficaz y en consonancia con el objetivo del proyecto de mejorar los niveles de higiene y salud de mujeres y niñas. Según las entrevistas a las entrevistadas, el proyecto contribuyó a reducir las tasas de absentismo y abandono escolar de las niñas durante el periodo del proyecto.

Cuadro19 : La distribución del material por espacio

Kebele	Tablas	Estanterías	Sillas	Alfombras	Pizarras	Comentarios
Hayadimtu	0	1	20	3	1	Espacio cooperativo
Osobey	0	1	20	3	1	Espacio cooperativo
Charati 01	1	0	5	0	0	Espacio cooperativo
Charati 02	1	0	5	0	0	Espacio cooperativo
Adadjiko	0	0	8	4	0	Apoyo al centro de alfabetización

El proyecto ha ampliado con éxito los programas de alfabetización de adultos, inicialmente previstos para cuatro centros, a 13 centros debido a la gran demanda y a los importantes efectos positivos en la capacitación de las mujeres. Actualmente hay 651 mujeres matriculadas en varios centros de Chereti y Filtu, con 16 profesores que alfabetizan y enseñan matemáticas básicas. El proyecto ha sido decisivo para mejorar la autoestima de las mujeres, y muchas participantes han expresado una nueva confianza en habilidades como el uso de teléfonos móviles y la lectoescritura. A pesar de estos éxitos, la demanda sigue superando la capacidad, y hay mujeres en lista de espera. Los planes de ampliación están incluidos en futuros proyectos. Además, 74 mujeres que participaron en el programa aprobaron los exámenes regionales de alfabetización y obtuvieron certificados de alfabetización básica y matemáticas.

Las clases de apoyo para alumnas de secundaria en Filtu y Cherati también empezaron en el segundo periodo de ejecución. Un total de 503 estudiantes (403 de los cursos 10-12 en Chereti y 100 de los cursos 9-10 en Filtu) asistieron a clases complementarias de matemáticas y física. Estas clases, que se imparten los fines de semana, están diseñadas para apoyar el éxito académico de las estudiantes, y el proyecto ha cubierto los salarios adicionales de los profesores para facilitar esta iniciativa. Esta actividad forma parte de un esfuerzo educativo

más amplio para garantizar que las niñas, especialmente las afectadas por la sequía y el cierre de escuelas, continúen su educación sin interrupción.

Los resultados de la encuesta mostraron que, antes de participar en el programa, el 69,5% de los encuestados consideraban que su nivel de alfabetización era bajo. Después de unirse al programa, el proyecto ha mejorado las competencias de alfabetización, ya que el 78% de los participantes lo calificaron de muy eficaz y el 16,8% de extremadamente eficaz.

Cuadro20 : Alfabetización antes de incorporarse al programa

Preguntas	Muy bajo	Bajo	Moderado	Alta	Muy alta
¿Cómo calificaría su nivel de alfabetización antes de incorporarse al programa?	35 (22.7)	107 (69.5)	11 (7.1)		1 (0.65)

Esto concuerda con el objetivo del proyecto de mejorar la alfabetización para empoderar a las mujeres y fomentar su independencia. Además, el fomento de las relaciones de apoyo entre mujeres ha sido otro aspecto positivo del programa, ya que el 83,6% lo calificó de muy eficaz, lo que demuestra que el programa está creando redes de solidaridad y colaboración.

La eficacia de las Oficinas de la Mujer en la defensa de los derechos también es evidente, ya que el 85,7% de los encuestados las calificaron de muy eficaces y el 12,2% de extremadamente eficaces. La formación y la concienciación sobre prácticas tradicionales nocivas y salud sexual y reproductiva han sido exhaustivas, ya que el 100% de los encuestados confirmaron haber recibido información pertinente. Además, el conocimiento de los sistemas de alerta temprana sobre los derechos de la mujer en la comunidad es casi universal, con un 99%, lo que indica que el alcance del programa ha sido inclusivo y eficaz (Tabla 21).

En general, los programas de alfabetización y educación de recuperación ofrecidos por el proyecto tuvieron un impacto significativo en las mujeres y las niñas al mejorar sus habilidades de lectura y escritura. Estos programas no sólo aumentaron la confianza de las participantes, sino que también mejoraron su capacidad para participar en actividades económicas y en la toma de decisiones de la comunidad.

Cuadro21 : Eficacia en la accesibilidad y la organización e impartición de la formación

Preguntas	Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Cómo calificaría la organización y la ejecución del programa de alfabetización?		2 (1.3)	6 (3.9)	121 (78.6)	25 (16.2)
¿Hasta qué punto ha sido eficaz el programa para mejorar tu nivel de alfabetización?		4 (2.6)	4 (2.6)	120 (78)	26 (16.8)
¿Qué eficacia han tenido estas actividades para fomentar las			11 (11.2)	82 (83.6)	5 (5.2)

relaciones de apoyo entre las mujeres?					
Preguntas	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿En qué medida han mejorado tus conocimientos de lectura y escritura desde que participas en el programa?	1 (2.7)		13 (35.1)		23 (62.2)
¿Considera que las Oficinas de la Mujer son eficaces a la hora de defender sus derechos?			2 (2)	84 (85.7)	12 (12.2)

Muchas participantes explicaron que la alfabetización les permitía gestionar mejor los registros de las cooperativas y participar en los debates comunitarios. Una encuestada comentó: *"Antes de las clases, no sabía leer etiquetas ni llevar la cuenta de mis ingresos. Ahora, puedo gestionar mis cuentas con confianza"*.

Además de educación, el proyecto también ha impartido formación en liderazgo, autoestima y derechos de la mujer a 66 miembros de siete cooperativas de Filtu. La formación, impartida en agosto de 2024, abarcó una amplia gama de temas, incluidos los derechos humanos, las habilidades de liderazgo, la resolución de conflictos y los derechos de las mujeres a los recursos. También abordó la gestión de cooperativas y la planificación empresarial. El objetivo de esta iniciativa era aumentar la capacidad de las mujeres de las cooperativas para gestionar eficazmente sus empresas y mejorar su participación en la vida de la comunidad. Al final de la formación, las cooperativas llegaron a un consenso para establecer dos asociaciones: una asociación cooperativo de ahorro y crédito y una asociación cooperativa de comercio de ganado y engorde de animales en Filtu. Además, el proyecto contribuyó con 100.000 ETB a la celebración del 8M del gobierno somalí, centrándose en la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas internas y proporcionando kits de higiene menstrual.

Actividad 4.1: En las wordas de Filtu y Cherati se llevaron a cabo sesiones de concienciación comunitaria sobre prácticas tradicionales nocivas y violencia de género, en particular la mutilación genital femenina (MGF) y el matrimonio precoz, que llegaron a un total de 420 participantes (120 en Filtu y 300 en Cherati), entre ellos 277 mujeres y 143 hombres.

Actividad 4.2: En las wordas de Cherati y Filtu se llevaron a cabo sesiones de concienciación entre mujeres sobre la violencia de género, que llegaron a unas 4.500 mujeres a través de reuniones privadas en los hogares durante las ceremonias del té, tras sesiones de formación a las que asistieron 300 mujeres (150 por worda).

Actividad 4.3: Un total de 20 parteras tradicionales de las wordas de Cherati y Filtu recibieron formación basada en los derechos sobre prácticas de parto seguro, atención materna y neonatal y gestión de complicaciones, utilizando demostraciones prácticas y materiales educativos.

Actividad 4.4: En las wordas de Cherati y Filtu se impartió una formación de sensibilización basada en los derechos para 20 practicantes de la MGF, que abarcó la concienciación sobre las prácticas tradicionales nocivas. El proyecto también proporcionó 20 burros y 20 carros como nueva actividad generadora de ingresos para las mujeres.

Actividad 4.5: Una revisión basada en los derechos humanos de los planes de género locales y regionales identificó lagunas en la inclusión, la participación política, la prevención de la violencia, la capacitación económica, la salud, la educación y la recopilación de datos, recomendando actualizaciones de las políticas, enfoques intersectoriales, la participación de la comunidad y la mejora de la supervisión y la rendición de cuentas.

Actividad 4.6: Se distribuyeron 400 kits de higiene menstrual a niñas vulnerables de las escuelas secundarias de Filtu y Cherati, acompañados de formación sobre salud menstrual y concienciación basada en derechos para fomentar la asistencia a la escuela, aumentar la confianza en sí mismas y promover prácticas de higiene sostenibles.

Actividad 4.7: Se impartió una formación de 4 días sobre derechos humanos y derechos de la mujer a 12 miembros (7 niñas y 5 niños) del club de género de la Escuela Primaria Web de Cherati, en la que se trataron temas como la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz, el pago de la dote y el papel de los clubes de género.

Actividad 4.8: El programa de alfabetización de adultos, previsto inicialmente para 4 centros, se amplió a 13 centros, beneficiando a 651 mujeres con 16 profesores, mientras que 503 alumnas de secundaria recibieron clases de apoyo en matemáticas y física, y 74 mujeres aprobaron los exámenes de alfabetización en 2024 y recibieron certificados.

Actividad 4.9: Se impartió una formación de 2 días sobre liderazgo, autoestima y derechos de la mujer a 60 miembros de 7 cooperativas de Filtu, centrada en habilidades empresariales, gestión de cooperativas e igualdad de género, que dio lugar a la formación de dos asociaciones de cooperativas en Filtu worda.

Actividad 4.10: Para el Día Internacional de la Mujer, PC contribuyó con 100.000 ETB a la compra de kits de higiene menstrual para mujeres desplazadas internas, y todas las organizaciones de mujeres de las zonas de intervención acordaron redirigir los fondos de la celebración del 8M para apoyar esta causa.

Resultado 5: PC y las oficinas de la administración pública que participan en este proyecto han aumentado sus competencias en relación con el respeto, la protección y la aplicación de los derechos de la mujer.

Este objetivo pretendía mejorar la capacidad de las instituciones locales, en particular de las oficinas de asuntos de la mujer, para aplicar políticas sensibles al género. La información extraída del estudio de línea de base mostró que las oficinas de la mujer carecían de formación y herramientas para integrar enfoques sensibles al género en las políticas públicas.

Las actividades de socialización del proyecto en Filtu y Hargelle (Etiopía) se llevaron a cabo tras un retraso inicial debido a la emergencia climática que ocupaba a las autoridades regionales y locales. Aunque el proyecto comenzó oficialmente en enero de 2022, las actividades de divulgación se iniciaron en junio, y los esfuerzos de socialización se pospusieron hasta finales de septiembre y principios de octubre para maximizar su eficacia. La primera difusión tuvo lugar en el acto de clausura del FOCAD19 en Jijiga, la capital regional, donde se presentaron los objetivos del proyecto, los resultados esperados, el calendario, las áreas de ejecución y el equipo de trabajo a representantes de las oficinas regionales y a las principales partes interesadas de la comunidad. La segunda fase de socialización tuvo lugar en las capitales de las zonas de intervención: Hargelle (Afdher), los días 21 y 22 de septiembre, y Liban (Cherati), los días 13 y 14 de octubre. Un total de 32 participantes asistieron a estas actividades, incluidos representantes de instituciones locales y miembros de la comunidad. Los participantes procedían de las Oficinas de Salud del Woreda, las Oficinas del Woreda, del Tribunal del Woreda, las Oficinas de Agua del Woreda, las Oficinas de Educación del Woreda, el Tribunal Sharia del Woreda, la Administración del Woreda, la Oficina de Juventud del Woreda, la Oficina de Agricultura del Woreda, la Oficina de Ganadería del Woreda y representantes de la comunidad, con 19 hombres y 11 mujeres. El exitoso proceso de socialización presentó el proyecto a las principales partes interesadas tanto a nivel regional como local, aprovechando el acto de clausura del FOCAD19 y organizando sesiones a nivel comunitario para garantizar una amplia concienciación y participación. Se recomiendan más actividades de supervisión y seguimiento para mantener el compromiso y garantizar el éxito en la consecución de los objetivos del proyecto.

En agosto de 2024, se impartió con éxito una formación exhaustiva sobre gestión de proyectos y subvenciones para el personal de Pastoralist Concern (PC) con el fin de mejorar su capacidad en la ejecución de proyectos, el cumplimiento de los requisitos de las subvenciones y el rendimiento de la organización. Asistieron a la formación 25 miembros del personal de diversos departamentos, incluidos los de gestión de programas, finanzas y operaciones sobre el terreno, desde oficiales subalternos hasta gestores de proyectos de alto nivel. Los objetivos principales eran dotar a los participantes de conocimientos sobre diseño de proyectos, supervisión, cumplimiento de los requisitos de las subvenciones, elaboración de presupuestos, redacción de propuestas y trabajo en equipo. Entre los temas clave que se trataron figuran los fundamentos de la gestión de proyectos, el cumplimiento de los requisitos de los donantes, el presupuesto y la gestión financiera, el seguimiento y la evaluación (SyE), la gestión de riesgos y la elaboración de propuestas. La metodología combinaba presentaciones, actividades en grupo, estudios de casos y sesiones de preguntas y respuestas. Los resultados de la formación incluyeron una mejor comprensión de los procesos de gestión de proyectos y subvenciones, el refuerzo de las capacidades de elaboración de presupuestos y propuestas, la mejora de las capacidades de seguimiento y evaluación, y el aumento de la colaboración entre los miembros del personal. Los participantes se mostraron muy satisfechos

con el contenido y la impartición de la formación, y sugirieron que en el futuro se impartiera formación sobre herramientas avanzadas de gestión financiera y seguimiento y evaluación.

Del 9 al 14 de mayo de 2024, y de nuevo en agosto, se impartió en Filtu formación sobre derechos humanos y enfoques de género a 30 participantes de diversas oficinas gubernamentales y personal de Pastoralist Concern (PC) en Cherati Woreda. El objetivo de la formación era integrar los enfoques basados en derechos humanos (HRBA) y perspectivas de género en el trabajo diario de los participantes, entre los que había personal de las oficinas de Asuntos de la Mujer, Educación, Agricultura, Agua, Salud, Administración, Justicia, Tribunal de la Sharia, Asuntos Sociales, Gestión de Riesgos y Catástrofes y Ganadería. Los principales temas tratados fueron el concepto de HRBA, las obligaciones del Estado, la promoción de políticas, las perspectivas de pobreza y desarrollo, la participación ciudadana y las dimensiones históricas del enfoque basado en derechos. La metodología de la formación incluyó presentaciones teóricas, debates en grupo y estudios de casos prácticos para que los participantes profundizaran en la comprensión y aplicación del enfoque basado en derechos humanos en sus respectivos campos. Los participantes valoraron muy positivamente la pertinencia y aplicabilidad práctica del contenido de la formación.

En 2024, se celebraron dos foros bianuales sobre responsabilidad social y transparencia de proyectos a nivel de woreda: uno en Cherati, del 25 al 31 de julio, y otro en Filtu, del 21 al 30 de agosto. Estos foros, de una semana de duración, pretendían reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración en la toma de decisiones reuniendo a 43 participantes de diversas oficinas gubernamentales, grupos comunitarios, cooperativas y líderes tradicionales. Los foros incluyeron presentaciones sobre los avances del proyecto, debates abiertos y visitas sobre el terreno para evaluar las infraestructuras y las actividades realizadas a través del proyecto. Los participantes destacaron la importancia de mantener la transparencia y la responsabilidad para generar confianza entre las partes interesadas. Las visitas sobre el terreno mostraron mejoras en la gestión del agua y en los sistemas de riego, pero también revelaron problemas en la gestión de los sistemas de agua rehabilitados, lo que llevó a recomendar una mayor supervisión por parte de la Oficina de Desarrollo del Agua del Woreda. En general, los foros fomentaron la comunicación abierta y la resolución colectiva de problemas, contribuyendo a un impacto más sostenible de las iniciativas de desarrollo. Según el resultado de la encuesta, el 66,3% de los encuestados afirmó que las Oficinas de la Mujer integraban eficazmente la perspectiva de género en los principales planes y directrices de la organización, incluido el sistema de alerta temprana, y el 22,4% las calificó como extremadamente integradas (Cuadro 22).

Las actividades de supervisión y seguimiento del proyecto se han visto muy influidas por el difícil contexto de la región somalí, marcada por emergencias climáticas como sequías e inundaciones, así como por la elevada inflación. Para hacer frente a estos retos, se celebraron reuniones de coordinación para reevaluar las actividades del proyecto y hacer los ajustes necesarios sin sobrepasar el presupuesto previsto. Las modificaciones incluyeron la reasignación de salarios locales, la optimización de los recursos humanos y el ajuste de las asignaciones presupuestarias para satisfacer las necesidades emergentes. Los cambios clave consistieron en ajustes salariales internos para hacer frente a la inflación y dar prioridad a las actividades que apoyaban directamente a la población durante la crisis, como la rehabilitación de puntos de agua y la creación de cooperativas para aumentar la resiliencia de las mujeres. Además, algunas actividades se retrasaron debido a la priorización de la ayuda humanitaria, mientras que los recursos de las campañas de concienciación COVID-19 se reorientaron para hacer frente al impacto de la sequía.

Durante el segundo periodo de ejecución, los esfuerzos se centraron en adaptar la intervención a la evolución del contexto de emergencia, con una colaboración continua entre los equipos del MMG y PC para tomar decisiones informadas. Las visitas periódicas de seguimiento y la comunicación con las autoridades locales y las partes interesadas garantizaron la pertinencia y la capacidad de respuesta del proyecto. A pesar de las dificultades, el proyecto mantuvo actividades esenciales de apoyo a las mujeres y las comunidades marginadas, como la sensibilización sobre la violencia y las clases de alfabetización. El tercer periodo presentó nuevas dificultades relacionadas con las inundaciones, la inflación y la limitada capacidad institucional, lo que puso de relieve la necesidad de continuar el seguimiento y la supervisión conjuntos para abordar las vulnerabilidades y apoyar eficazmente a las cooperativas de mujeres.

Cuadro22 : Integración de la perspectiva de género en los cargos públicos

	En absol uto	Un poco	Algo	Muy Mucho	Extremada mente
¿En qué medida las Oficinas de la Mujer han integrado efectivamente la perspectiva de género en los principales planes y directrices de la organización, incluido el sistema de alerta temprana?			11 (11.2)	65 (66.3)	22 (22.4)

Actividad 5.1: El proyecto fue presentado socialmente en Hargelle y Liban en Septiembre y Octubre de 2024, con 32 participantes de varias instituciones locales, incluyendo oficinas de salud, educación y agricultura, para discutir sus objetivos, resultados y áreas de implementación.

Actividad 5.2: Se impartió una formación completa sobre Gestión de Proyectos y Subvenciones a 32 miembros del personal de Pastoralist Concern (PC), que abarcó temas como el ciclo de vida de los proyectos, el cumplimiento de las subvenciones, la elaboración de presupuestos y la redacción de propuestas, mejorando la capacidad del personal en la gestión de proyectos y el cumplimiento con los donantes.

Actividad 5.3: Se llevó a cabo una formación sobre derechos humanos y enfoque de género para 30 participantes, incluido personal de varias oficinas gubernamentales y personal de PC en Cherati worda, en la que se trataron temas como HRBA, participación ciudadana y puntos focales de violencia de género (GBV).

Actividad 5.4: En 2024, se celebraron dos foros de transparencia bianuales en Cherati (25-31 de julio) y Filtu (21-30 de agosto) con un total de 43 participantes, incluidos representantes de diversas oficinas gubernamentales, grupos comunitarios y cooperativas, para debatir los avances del proyecto, compartir conocimientos y reforzar la responsabilidad social. En 2022 se celebraron foros similares con un total de 30 participantes (15 por worda).

4.6 Impacto

Como se indicaba en la propuesta de proyecto, éste se diseñó para:

1. Potenciar la autonomía y el espíritu empresarial de las mujeres a través de redes cooperativas.
2. Mejorar la estabilidad financiera y los medios de subsistencia, especialmente de las mujeres, mediante formación y talleres.
3. Apoyar la sostenibilidad del regadío para mejorar la productividad agrícola.
4. Aumentar la resistencia de la producción y la salud del ganado en condiciones adversas (por ejemplo, sequía).
5. Sensibilizar sobre los derechos de género y las prácticas tradicionales nocivas mediante educación y campañas.

El proyecto se justifica por centrarse en abordar los retos sistémicos a los que se enfrenta la comunidad, como la desigualdad de género, el escaso rendimiento agrícola y la vulnerabilidad a la variabilidad climática. Sus indicadores de éxito se reflejan en la mejora de la estabilidad financiera, la capacitación, la eficiencia agrícola y los niveles de concienciación. Los datos de la encuesta muestran el impacto del proyecto en las comunidades destinatarias, destacando su alineación con los objetivos esbozados en la propuesta, y las actividades implementadas, como la rehabilitación de la infraestructura hídrica y los programas de

alfabetización, que probablemente tuvieron un impacto directo y positivo en las poblaciones destinatarias, especialmente las mujeres y los grupos vulnerables.

El empoderamiento de la mujer ha sido una piedra angular del proyecto: más del 66,7% de los encuestados señalaron que se había producido un cambio "muy" positivo en la percepción que la comunidad tenía de la iniciativa empresarial de las mujeres, y el 78% participó con confianza en debates sobre los derechos de la mujer. Este cambio refleja el éxito del proyecto a la hora de desafiar normas sociales profundamente arraigadas y proporcionar a las mujeres las herramientas, la confianza y las oportunidades para participar de forma significativa en las esferas económica y social. La estabilidad financiera también ha experimentado un impulso sustancial, con un 71,4% de mejoras significativas, lo que valida aún más la eficacia de la formación y los talleres basados en cooperativas a la hora de dotar a las participantes de habilidades empresariales y de gestión financiera fundamentales.

El impacto del proyecto se extiende a la adaptación climática y la gestión de recursos, abordando las acuciantes vulnerabilidades de las comunidades que dependen de la agricultura y la ganadería. Las mejoras en los sistemas de riego y la producción de forraje, señaladas por el 90% de los participantes, han aumentado la sostenibilidad y eficiencia de las prácticas agrícolas. Esto ha mitigado los efectos de las sequías prolongadas y garantizado la disponibilidad de recursos vitales para el ganado, reforzando así la seguridad alimentaria y la resiliencia económica. La salud y la productividad del ganado también han mejorado notablemente, y el 96% de los encuestados reconocen haber obtenido mejores resultados gracias a los esfuerzos de cooperación y a la adopción de prácticas sostenibles, lo que ha contribuido a reforzar los medios de subsistencia y a reducir la vulnerabilidad a las perturbaciones climáticas.

Más allá de los ámbitos económico y medioambiental, el proyecto ha avanzado notablemente en la lucha contra las barreras sociales y culturales, sobre todo en materia de género y prácticas tradicionales nocivas. Las campañas de concienciación han desempeñado un papel fundamental, ya que el 85% las considera responsables de la reducción significativa de prácticas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Además, el proyecto ha fomentado un entorno propicio para el debate sobre temas delicados como la higiene menstrual, y el 78% de las encuestadas afirma que hay una mayor apertura, lo que refleja un cambio cultural más amplio hacia la inclusión y la concienciación en materia de género.

Cuadro23 : Impacto percibido en los resultados comunitarios, económicos y sociales

Preguntas	En absolut o	Un poco	Algo	Muy Mucho	Extrema mente
¿Qué cambios ha observado en la percepción que tiene la comunidad de la iniciativa empresarial de las mujeres gracias a la cooperativa?			1 (11)	6 (66.7)	2 (22.3)
¿Ha notado una mejora en sus ahorros o en su estabilidad financiera desde el taller?			1 (1.3)	55 (71.4)	21 (27.3)
¿En qué medida ha mejorado el proyecto la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de			1 (3.3)	27 (90)	2 (6.7)

riego, reduciendo el tiempo, el esfuerzo y el coste necesarios para su mantenimiento?					
¿En qué medida ha aumentado el proyecto la producción de forraje, especialmente durante las épocas de sequía, mejorando así la resistencia del ganado y los medios de subsistencia de la comunidad?			3 (10)	27 (90)	
¿Ha notado un aumento de su producción ganadera gracias al apoyo de la cooperativa?			1 (3.3)	11 (36.7)	18 (60)
¿La mayor disponibilidad de forraje ha afectado a la salud de su ganado?				13 (43.4)	17 (56.7)
¿Ha notado algún cambio en la producción de leche u otros productos ganaderos debido a la mejora de los forrajes?				10 (33.3)	20 (66.7)
¿Te sientes más cómoda hablando de temas de higiene menstrual en tu comunidad desde que recibiste la formación?				18 (62)	11 (38)
¿En qué medida cree que las campañas de sensibilización han contribuido a reducir las prácticas tradicionales nocivas?			1 (1)	85 (87)	12 (12)

Del total de encuestadas (78%) se sienten muy capacitadas para participar en debates sobre los derechos de la mujer, y un 15% adicional se siente extremadamente capacitada. Sólo un pequeño porcentaje se siente algo (5,2%) o un poco (2%) empoderada, y ninguna dijo no sentirse empoderada en absoluto. Esto pone de manifiesto un impacto positivo en la autoestima y la capacitación dentro de la comunidad (Tabla 24).

Se organizó un taller de dos días sobre liderazgo, autoestima y derechos de la mujer para miembros de siete cooperativas de Filtu, con el fin de mejorar sus capacidades de gestión cooperativa y empoderar a las mujeres. La formación abarcó temas como los derechos humanos, la capacidad de liderazgo, la toma de decisiones, los derechos de la mujer y la planificación empresarial. Las participantes adquirieron conocimientos sobre sus derechos, mejoraron su comprensión de los principios cooperativos y formaron dos nuevas asociaciones de cooperativas. El taller pretendía empoderar a las mujeres, aumentar su autoestima y mejorar su participación en la vida de la comunidad.

Así, un total de 248 mujeres participaron en sesiones de formación centradas en la gestión de cooperativas, los derechos humanos, el liderazgo y la autoestima. Inicialmente, 104 mujeres de nuevas cooperativas de Liban recibieron formación sobre estos temas. En sesiones posteriores, otras 144 participantes, entre las que había cooperativistas nuevas y otras ya socias, asistieron a la formación, mejorando sus habilidades y conocimientos en estas áreas cruciales. Este enfoque integral garantizó un amplio compromiso y el desarrollo de capacidades entre las mujeres del sector cooperativo.

Cuadro24 : Impacto percibido en los resultados comunitarios, económicos y sociales

Preguntas	En absoluto	Un poco	Algo	Muy Mucho	Extremadamente
¿Te sientes más capacitada (mejora de la autoestima para participar en debates sobre los derechos y la capacitación de las mujeres en tu comunidad)?		3 (2)	8 (5.2)	120 (78)	23 (15)

El aumento de los ingresos procedentes de las actividades agrícolas, señalado por el 55,6% de las encuestadas, refleja mejoras económicas tangibles facilitadas por el proyecto. Este progreso puede atribuirse a la mejora de las prácticas agrícolas, la mejora de los sistemas de riego y la mejora de la producción de forraje promovida por la iniciativa. Estos resultados indican la capacidad del proyecto para reforzar los medios de subsistencia y promover la estabilidad económica de la comunidad.

La participación en el apoyo a otras mujeres de la comunidad, con un 97,7% de las encuestadas que emprenden este tipo de acciones debido a su participación en el club de género, demuestra el éxito del proyecto a la hora de fomentar la solidaridad, el liderazgo y el empoderamiento entre las mujeres. Este efecto dominó de empoderamiento significa la eficacia del proyecto a la hora de reforzar el papel de la mujer, promover la igualdad de género y fomentar la acción colectiva para abordar retos comunes.

La mejora de la calidad de vida percibida demuestra el enfoque holístico del proyecto, ya que el 77,8% de los encuestados califican su vida de mucho mejor en comparación con hace un año. Esto indica el efecto combinado de las intervenciones económicas, sociales y educativas del proyecto, que han mejorado significativamente el bienestar general. Otros factores, como el aumento de los ingresos, la mejora de la cohesión comunitaria y la reducción de las prácticas nocivas, han contribuido a este cambio positivo en la calidad de vida.

Cuadro25 : Mejora del nivel de ingresos de la beneficiaria

Preguntas		Frecuencia	Porcentaje
¿Han aumentado sus ingresos procedentes de actividades agrícolas en el último año?	No	34	44.4
	Sí	43	55.6
¿Ha tomado alguna medida para apoyar a otras mujeres de su comunidad como resultado de su participación en el club de género?	No	1	2.3
	Sí	42	97.7
	Sí	39	50.6
	Sí	90	91.8
¿Cómo calificaría su calidad de vida en general en comparación con hace un año? (1 = Mucho peor, 5 = Mucho mejor)	Mejor	1	11.1
	Moderado	1	11.1
	Mucho mejor	7	77.8

También se observa que las mujeres adquirieron aptitudes generadoras de ingresos, mejorando la nutrición y la educación en el hogar. Una informante destacó: "Las mujeres que antes eran amas de casa ahora son el sostén de la familia, gestionan negocios y alimentan a sus familias."

Además, el aumento de las tasas de alfabetización, la reducción de las prácticas de mutilación genital femenina y la mejora de los servicios de salud materna contribuyeron a una mayor cohesión social. Los partos hospitalarios aumentaron gracias a la formación de las comadronas y a las campañas de concienciación de la comunidad.

4.7 Sostenibilidad

Intervenciones como la creación de cooperativas de ahorro y crédito y la formación en medios de subsistencia alternativos para las practicantes tradicionales de MGF tienen como objetivo aumentar la resiliencia de la comunidad. El énfasis en la educación (clases de alfabetización, clases de recuperación) y la capacitación (por ejemplo, formación en liderazgo para mujeres) sienta las bases para beneficios sociales a más largo plazo.

Según la encuesta a los beneficiarios, el 66% de los encuestados expresó su confianza en que los beneficios derivados de la cooperativa perdurarían más allá de la duración del proyecto, y el 3% lo creía extremadamente. Esto indica que el proyecto ha logrado establecer estructuras resistentes que seguirán aportando valor a la comunidad incluso después de la conclusión del proyecto. Del mismo modo, llama la atención el compromiso con las prácticas de gestión financiera aprendidas durante los talleres, ya que el 44% de los participantes piensa aplicarlas en gran medida y el 32% extremadamente. Esto demuestra el éxito del proyecto a la hora de fomentar los conocimientos financieros y la independencia económica a largo plazo entre las beneficiarias.

La aplicación de las técnicas y conocimientos adquiridos en los talleres es otro indicio de la sostenibilidad del proyecto. Un número considerable de encuestados (el 25% en gran medida y el 5% extremadamente) manifestó su intención de aplicar lo aprendido en el futuro. Esto sugiere que las sesiones de formación inculcaron eficazmente habilidades prácticas y fomentaron cambios de comportamiento que perdurarán más allá del calendario del proyecto. Además, la confianza en los beneficios continuados de las iniciativas cooperativas (13% en gran medida y 17% extremadamente) muestra la confianza que los beneficiarios depositan en el modelo cooperativo, que ha demostrado ser un vehículo para el desarrollo económico y social sostenido.

Las iniciativas centradas en el género también han demostrado ser prometedoras a largo plazo. La mayoría de los encuestados (29% en gran medida y 12% extremadamente) expresaron su confianza en que las iniciativas dirigidas por los clubes de género persistirían después del proyecto. El compromiso de continuar con las prácticas de higiene menstrual, expresado por un abrumador 57% en gran medida y un 12% extremadamente, indica un cambio cultural transformador hacia una mejor concienciación sanitaria y social.

Una prueba de KII con la oficina de asuntos de la mujer indicó que ahora están apoyando a las mujeres cada vez que llegan para otros casos, tienen un sistema de alerta temprana y la atención se integra en el trabajo diario.

La potenciación de la alfabetización también ha sido un resultado importante, ya que casi todas las participantes se sienten seguras para seguir mejorando las habilidades de alfabetización adquiridas a través del programa. Esto demuestra la eficacia del proyecto a la hora de permitir el autodesarrollo y fomentar una cultura de aprendizaje que contribuirá al crecimiento individual y comunitario. Además, el 82% de los encuestados cree que las relaciones y redes de apoyo formadas a través de las actividades del proyecto durarán mucho tiempo, y un 15% adicional cree que durarán muchísimo. Este indica el éxito del proyecto en la creación de capital social, la mejora de la cohesión de la comunidad y el fomento de la acción colectiva, todos ellos elementos esenciales para un progreso sostenido.

Además, la presencia de planes de emergencia contra la sequía en el 77,8% de las cooperativas demuestra que el proyecto se centra en la resiliencia y la prevención. Al abordar las vulnerabilidades climáticas, el proyecto garantiza que las comunidades estén equipadas para gestionar futuros retos medioambientales, cimentando aún más su legado de sostenibilidad.

Cuadro26 Presencia de un plan de emergencia en caso de sequía

Preguntas		Frecuencia	Porcentaje
¿Existe un plan de emergencia en caso de sequía en su cooperativa?	No	2	22.2
	Sí	7	77.8

Las medidas de sostenibilidad del proyecto incluían la creación de organizaciones comunitarias certificadas y la formación en desarrollo de capacidades para garantizar la continuidad de los beneficios tras la ejecución. Un informante clave señaló: *"Las cooperativas están ahora certificadas y funcionan de forma independiente, lo que demuestra su capacidad para mantener los resultados"*. Estas cooperativas dependen de los beneficios generados por sus miembros para mantener las operaciones y sostener los beneficios del proyecto. Además, las oficinas de la administración local y los comités del proyecto están disponibles para proporcionar más apoyo cuando sea necesario, lo que mejora el impacto a largo plazo.

Los informantes clave afirmaron sistemáticamente la sostenibilidad de los resultados del proyecto a través de varios mecanismos. Las cooperativas y los grupos de ahorro han sentado las bases de la independencia financiera y el espíritu empresarial entre los beneficiarios. Las campañas de sensibilización han impulsado cambios duraderos en las actitudes hacia los roles de género y las prácticas nocivas, fomentando un entorno social más equitativo. Además, las mejoras en agua y saneamiento siguen promoviendo comunidades más sanas y resistentes. En conjunto, estos esfuerzos demuestran la capacidad del proyecto para lograr un desarrollo sostenible al tiempo que capacita a las partes interesadas locales para mantener y aprovechar sus éxitos.

Cuadro27 Efecto percibido sobre la sostenibilidad

Preguntas	En absoluto	Un poco	Algo	Muy Mucho	Extremadamente
¿Cree que los beneficios de la cooperativa				6	3

perdurarán más allá de la duración del proyecto?					
¿Piensa seguir utilizando las prácticas de gestión financiera aprendidas en el taller?			1	44	32
¿Cree que seguirá aplicando en el futuro lo aprendido en los talleres?				25	5
¿Cree que los logros conseguidos a través de la cooperativa continuarán en el futuro?				13	17
¿Cree que las iniciativas puestas en marcha por el club de género continuarán una vez finalizado el proyecto?			2	29	12
¿Seguirás practicando los métodos de higiene menstrual enseñados en la formación?				57	12
¿Te sientes capacitado para seguir mejorando tus habilidades de alfabetización una vez finalizado el programa?			5	119	30
¿Cree que las relaciones y redes de apoyo creadas a través de estas actividades perdurarán?			1	82	15

Según las entrevistas, la sostenibilidad del proyecto parece ser fuerte debido a su estructura de gestión bien organizada y al enfoque de colaboración con diversos socios locales. La participación de coordinadores y funcionarios, junto con varios facilitadores de educación de adultos, demuestra la existencia de un equipo dedicado y capaz. La colaboración con oficinas gubernamentales clave -como las de Asuntos de la Mujer, Educación, Promoción de Cooperativas, Desarrollo de los Recursos Hídricos, Sanidad y Desarrollo de la Ganadería y la Agricultura- refuerza aún más los cimientos del proyecto para lograr un impacto a largo plazo. Esta participación de múltiples partes interesadas, aunque no es suficiente por sí sola, garantiza que las actividades del proyecto se integren en las estructuras de gobernanza locales, lo que aumenta la probabilidad de que continúen el apoyo y la sostenibilidad tras la retirada del proyecto. También cabe destacar que todas las actividades se llevaron a cabo en colaboración con las oficinas de los socios, como las de asuntos de la mujer, educación, promoción de cooperativas, desarrollo de los recursos hídricos, sanidad, ganadería y agricultura. Esto garantizará la sostenibilidad del proyecto incluso si se elimina.

Según uno de los entrevistados, el enfoque multispectral basado en el género utilizado durante la ejecución del proyecto fue muy valioso. La Oficina regional de promoción de cooperativas y la Oficina de certificación de cooperativas han demostrado que las organizaciones de base comunitaria son ahora capaces de gestionarse por sí mismas, sin embargo, otra de las personas entrevistadas expresó su preocupación por la "falta de capacidad de algunas oficinas gubernamentales para hacerse cargo del trabajo continuo debido a la falta de logística, especialmente de la oficina de asuntos de la mujer".

Para garantizar la viabilidad a largo plazo de los beneficios del proyecto, se han aplicado varias medidas. El proyecto se diseñó, ejecutó y supervisó con la participación activa de la

comunidad local y las principales partes interesadas, lo que garantizó una fuerte implicación y compromiso. Este enfoque comunitario ha contribuido a la creación de organizaciones y comités comunitarios sostenibles. Estas entidades han recibido la capacitación necesaria para gestionar sus actividades de forma independiente. Además, estas organizaciones han sido legalizadas e institucionalizadas, lo que garantiza aún más su sostenibilidad futura y el impacto continuado del proyecto tras su retirada.

Según los entrevistados, el proyecto también se integrará en los esfuerzos de desarrollo en curso alineándose con otras iniciativas relacionadas en la misma zona. La organización ejecutora (PC) tiene varios proyectos paralelos que han retomado actividades de este proyecto, ya sea reproduciéndolas en otros kebeles o reforzándolas en las mismas zonas. Un ejemplo clave es la formación de redes cooperativas, que es un proceso en curso que continuará y ampliará otro proyecto de PC en la misma región. Esta integración en esfuerzos de desarrollo más amplios garantiza que los resultados del proyecto se refuercen y se mantengan más allá del período de intervención directa del proyecto.

5. Lecciones aprendidas

El éxito de este proyecto demuestra la importancia de adaptar las intervenciones a las necesidades y contextos específicos de la comunidad. Un proceso de diseño participativo en el que intervinieron mujeres, líderes comunitarios y autoridades locales garantizó la alineación con las prioridades locales, lo que condujo a una fuerte apropiación por parte de la comunidad y a un mayor impacto. Abordar retos interconectados mediante un enfoque multisectorial resultó eficaz. Al abordar simultáneamente la equidad de género, el empoderamiento económico, la resiliencia climática y la educación, el proyecto creó un impacto sinérgico que se extendió más allá de los beneficiarios individuales para transformar comunidades enteras.

La participación de las mujeres en cooperativas, programas de alfabetización y formación para el liderazgo no sólo mejoró su situación económica y social, sino que también catalizó cambios sociales más amplios. Las mujeres empoderadas desempeñaron un papel fundamental en la reducción de las prácticas tradicionales nocivas, la defensa del desarrollo comunitario y el fomento de la resiliencia en sus hogares y comunidades.

La colaboración eficaz entre las partes interesadas, incluidas las oficinas gubernamentales, las ONG y las organizaciones comunitarias, fue fundamental para el éxito del proyecto. Las asociaciones garantizaron la eficiencia de los recursos, la armonización con las políticas locales y la sostenibilidad de los resultados. El proyecto demostró el valor de la flexibilidad en la planificación y ejecución, especialmente en contextos inciertos. La adaptación a las perturbaciones, como la pandemia COVID-19 y crisis externas como sequías, inundaciones y problemas de seguridad, fue esencial para mantener el progreso.

Invertir en la capacitación de organizaciones locales, cooperativas y oficinas gubernamentales contribuyó a la viabilidad del proyecto a largo plazo. La institucionalización de habilidades y procesos en las estructuras locales mejoró la sostenibilidad, garantizando que los resultados positivos pudieran mantenerse más allá del ciclo de vida del proyecto. Cambiar las normas y prácticas culturales, como reducir la MGF y promover la igualdad de género, requiere un esfuerzo sostenido y el compromiso de toda la comunidad. El proyecto

demostró que incluso las prácticas más arraigadas pueden combatirse eficazmente mediante campañas de concienciación, debates integradores y esfuerzos constantes.

El acceso limitado al mercado para los productos de las cooperativas restringió el crecimiento económico, lo que demuestra la importancia de desarrollar fuertes vínculos con el mercado. Los participantes sugirieron ampliar los programas de formación para incluir estrategias empresariales avanzadas y crear vías de acceso a mercados más grandes para que las cooperativas puedan ampliar su impacto. Las largas distancias entre kebeles y la falta de capacidad de gestión de algunos participantes afectaron a la participación y el funcionamiento óptimos de las cooperativas. Abordar estas barreras logísticas mediante la mejora del transporte y la comunicación puede mejorar la participación. Además, el refuerzo de los programas de formación de directivos y la dotación de recursos adicionales a las oficinas de las cooperativas pueden mejorar su eficiencia y accesibilidad.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

La evaluación del proyecto muestra que el proyecto abordó la desigualdad de género sistémica, la vulnerabilidad climática y los retos socioeconómicos a través de un enfoque integrado e impulsado por la comunidad mediante el empoderamiento de las mujeres, la mejora de la alfabetización, el fomento de la independencia económica y la promoción de prácticas climáticamente inteligentes, el proyecto ha contribuido a mejoras sustanciales en la resiliencia individual y comunitaria.

Entre los logros más destacados figuran la creación de cooperativas, la reducción de prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina y la mejora de la alfabetización y la salud materna, lo que demuestra el éxito de la intervención. Los esfuerzos de colaboración con las partes interesadas y la alineación con las prioridades del gobierno garantizaron una ejecución sin fisuras y la sostenibilidad. Además, la creación de organizaciones comunitarias y las iniciativas de capacitación han sentado unas bases sólidas para que los beneficios del proyecto continúen tras su ejecución. Aunque se encontraron dificultades como las limitaciones logísticas y el solapamiento de responsabilidades entre las partes interesadas, la adaptabilidad del equipo del proyecto y la colaboración en la resolución de problemas garantizaron que estos problemas no impidieran el éxito general. Las lecciones de este proyecto subrayan la importancia de la participación de las partes interesadas, la flexibilidad en la gestión del proyecto y la priorización de la capacitación de la mujer como catalizador de un cambio social más amplio.

6.2 Recomendaciones

- ✓ Reforzar las cooperativas dirigidas por mujeres mejorando el acceso al mercado, integrando las cadenas de valor, fomentando las asociaciones con el sector privado y ampliando la inclusión financiera mediante la formación empresarial, la microfinanciación y la educación financiera.
- ✓ Proporcionar apoyo continuo y recursos a las mujeres que participan en las cooperativas de regantes.

- ✓ Desarrollar un plan integral de sostenibilidad para garantizar el impacto a largo plazo del proyecto.
- ✓ Seguir reforzando las organizaciones comunitarias proporcionándoles tutoría, recursos y formación en materia de gobernanza y gestión. La institucionalización de estas organizaciones garantizará la sostenibilidad a largo plazo y la apropiación comunitaria de los resultados de desarrollo.
- ✓ Profundizar en las asociaciones con gobiernos regionales, ONGs y organizaciones locales para alinear las actividades del proyecto con estrategias de desarrollo más amplias. Las reuniones periódicas de coordinación y las iniciativas de planificación conjunta garantizarán la alineación a largo plazo y la optimización de los recursos.
- ✓ Ampliar a nuevos kebeles y distritos las intervenciones de eficacia probada, como las cooperativas, los programas de alfabetización y las prácticas agrícolas respetuosas con el clima.
- ✓ Trabajar con los gobiernos locales para integrar las iniciativas de igualdad de género en las políticas y programas oficiales. Apoyar a las oficinas de asuntos de la mujer con formación adicional, recursos y esfuerzos de capacitación para mantener los avances en materia de igualdad de género.
- ✓ Utilizar foros como clases de alfabetización y cooperativas para realizar campañas integradas de educación y concienciación sobre salud, higiene, conservación del medio ambiente y prácticas tradicionales nocivas.

Contenido

Anexo 1 Matriz de evaluación.....	1
Anexo 2 Seguimiento del marco lógico	3
Anexo 3 Cuestionario de la encuesta	15

Anexo1 Matriz de evaluación

Criterio del CAD de la OCDE	Descripción de los criterios	Métodos de verificación
Relevancia	❖ Coherencia con los marcos políticos y los planes estratégicos. ❖ Alineación con las necesidades de los beneficiarios, especialmente las mujeres y las niñas. ❖ Calidad del análisis del problema, lógica de intervención, y flexibilidad. ❖ Participación de las partes interesadas y apropiación local. ❖ Adecuación de las disposiciones de aplicación y asignación de recursos. ❖ Adecuación del seguimiento y la evaluación.	Cuestionario de la Encuesta HH Revisión de documentos KII FGD
Eficacia	❖ Consecución de los resultados y objetivos específicos del proyecto. ❖ Entrega y recepción de los beneficios previstos por las partes interesadas. ❖ Satisfacción de los beneficiarios con las aportaciones y los resultados. ❖ Flexibilidad en la gestión y evaluación de riesgos. ❖ Equilibrio de responsabilidades entre las partes interesadas. ❖ Impacto de los resultados imprevistos	Informes M&E Cuestionario de la Encuesta HH KII Observaciones y casos FGD
Eficiencia	❖ Especial atención al impacto de la suspensión de actividades y los retrasos en las transferencias de fondos por cuestiones internas de los donantes; ❖ Medios/insumos proporcionados o disponibles a tiempo y al coste previsto para ejecutar las actividades, así como supervisados periódicamente para permitir una ejecución rentable de las actividades; ❖ En qué medida se ejecutan las actividades según lo previsto, y en qué medida se ejecutan al coste previsto o por debajo de éste; ❖ Con qué regularidad y calidad se supervisan las actividades del proyecto y se aplican las medidas correctoras necesarias. Calidad del seguimiento: su existencia (o no), precisión y flexibilidad, y el uso adecuado de la información de base; ❖ Existencia de estructuras interinstitucionales adecuadas para permitir un seguimiento y una ejecución eficiente del proyecto, y capacidad de todos los socios para aportar sus contribuciones al proyecto; ❖ Medida en que los costes del proyecto se han justificado por los beneficios, expresados o no en términos monetarios, en comparación con	KII Informes M&E

	proyectos similares o enfoques alternativos conocidos, teniendo en cuenta las diferencias contextuales y eliminando las distorsiones del mercado; ❖ La calidad de la gestión diaria	
Impacto	❖ Consecución de los objetivos del proyecto. ❖ Cambios significativos observados atribuidos al proyecto. ❖ Contribución a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. ❖ Potenciación del papel de la mujer en el desarrollo socioeconómico. ❖ Gestión de resultados inesperados.	Cuestionario de la Encuesta HH Informes M & E Observación y relatos de casos KII
Sostenibilidad	❖ Probabilidad de que continúen los resultados positivos tras el proyecto. ❖ Apoyo político y capacidad institucional. ❖ Alineación sociocultural y relaciones con la comunidad. Sostenibilidad financiera y económica. ❖ Adaptabilidad técnica y mantenimiento sin más asistencia.	KII Revisión de documentos
Coherencia	❖ ¿En qué medida complementa el proyecto las políticas del país y las intervenciones similares de otros agentes/donantes? ❖ Considerando otras actividades relacionadas emprendidas por el Gobierno u otros donantes/actores, la probabilidad de que los resultados e impactos se refuercen mutuamente o se dupliquen o entren en conflicto entre sí; y contribuyan a las políticas, enfoques y estrategias regionales/nacionales.	Revisión de documentos KII

Anexo2 Seguimiento del marco lógico

	INDICADORES	LÍNEA DE BASE	Logros	FUENTES DE VERIFICACIÓN	Evaluación
OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar la resiliencia frente al cambio climático y el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres de Filtu y Cherati mediante el trabajo en red con un enfoque de género y derechos humanos.	1.O.E Al final del proyecto, funciona una red de cooperativas de mujeres que dispone de una hoja de ruta con sus principales necesidades y demandas, así como de un plan de emergencia para trabajar en época de sequía.	En la zona hay cooperativas de ahorro y crédito que sirven de espacio de seguridad para las mujeres. En el pasado intentamos crear una red de cooperativas, pero no tuvo éxito por falta de organización.	Existe una red cooperativa activa y en funcionamiento, según los documentos de la red cooperativa, las actas de las reuniones, las entrevistas a informantes clave y los debates de grupos de discusión, pero aún no se ha completado la fase final de certificación oficial.	FV.OE.1 Acta de la reunión FV.OE.2: Documentos oficiales de creación de redes cooperativas FV.OE.3: Mapa de ruta Observación KII FGD	Eficaz
	2.O.E. Al final del proyecto, las Oficinas de la Mujer de Filtu y Cherati coordinan la aplicación, el seguimiento y la rendición de cuentas social de las políticas y directrices públicas en relación con los derechos humanos de las mujeres y el cambio climático.	Las Oficinas de la Mujer son responsables del cumplimiento de los derechos de la mujer y son el enlace para las cuestiones de género con el resto de oficinas. Sin embargo, los principales planes y directrices (incluido el sistema de alerta temprana) no incluyen ninguna perspectiva de género,	- Los clubes de mujeres están activos gracias a una entrevista con la oficina de asuntos de la mujer y una foto - También participaron en las reuniones semestrales y anuales de rendición de cuentas en materia de transparencia, en las que también participaron en el seguimiento presentando y	FV. OE. 1: Evaluación de la formación FV.OE.2: informes de seguimiento de las oficinas de asuntos de la mujer FV.OE.3: Actas de los foros FV.OE.4: fotos de las reuniones	Eficaz

		y las oficinas de la mujer carecen de los conocimientos, las herramientas y la capacidad necesarios para coordinar esta tarea.	debatiendo los informes de las oficinas de asuntos de la mujer. Además, como resultado, se han aprobado leyes y resoluciones comunitarias sobre la utilización de los recursos naturales , especialmente los puntos de agua.	FV.OE.5: Informe de evaluación final KII Observación	
	3. O.E. Al final del proyecto, las agresiones a mujeres y niñas se habrán reducido al menos un 20% en Filtu y Cherati.	La incidencia de la MGF en kebeles remotos se acerca al 90%.	Reducción de la MGF en al menos un 20%, con un 100% de concienciación entre los participantes.	FV.OE.1: Informes sobre formación y actividades puerta a puerta FV.OE.2: Informes de centros de salud, ATP y oficinas de la mujer FV.OE.3: Encuesta, DGF	Eficaz
Se ha creado una red socioeconómica alternativa y sostenible contra el cambio climático, así como un espacio de seguridad para	1.R.1: Al final del proyecto, las mujeres de Filtu y Cherati conocen sus derechos, su contexto socioeconómico y se han organizado en 4	Las mujeres de las cooperativas creadas en FOCAD 17 y FOCAD 19 (50%) han recibido formación sobre derechos humanos, liderazgo y gestión de cooperativas. Algunas	✓ Se han creado cuatro cooperativas con un total de 108 beneficiarias, todas ellas mujeres, que se han registrado y legalizado a nivel de	FV.R1.1: Informes sobre formación FV.R.1.2: Informes de las oficinas de la Cooperativa	Eficaz

la participación y organización de las mujeres de Filtu y Cherati.	cooperativas empresariales.	de ellas han creado pequeñas empresas. Los nuevos socios parten de 0.	woreda. Las cooperativas establecidas recibieron formación, fueron registradas, legalizadas, apoyadas y certificadas por la oficina regional de promoción de cooperativas, ✓ 104 mujeres han recibido formación sobre gestión de cooperativas y derechos humanos, liderazgo y autoestima en Liban, para nuevas cooperativas. ✓ En la segunda y tercera sesión de la formación participaron 144 personas de cooperativas nuevas y existentes.	FV.R.1.3: Facturas del fondo rotatorio FV.R.1.4: Documentos de legalización de la cooperativa-NO DOCUMENTO Encuesta FGD	
	I.R.1.2: Al final del proyecto, la resiliencia frente al cambio climático y la capacidad de organización colectiva de las mujeres han aumentado gracias a la participación de al menos	Existe una organización colectiva que incluye cooperativas de ahorro y crédito de antiguos proyectos, pero no hay un espacio común para todas ellas. El desarrollo de capacidades realizado hasta ahora ha incluido	El 90% desarrolló resiliencia Mejora documentada de la resistencia a la sequía	FV.R1.2.1: Informes de formación FV.R.1.2.2: Informes de las oficinas de la Cooperativa FVR.1.2.3:	Parcialmente eficaz

	500 mujeres en la red social colectiva.	los efectos del cambio climático y cómo gestionarlos (por ejemplo, las consecuencias del aumento en la duración de la temporada de sequía).	mediante la producción de forraje, aunque los planes detallados están incompletos.	Facturas del fondo rotatorio FV.R.1.2.4: Documentos de legalización de la cooperativa FGD Encuesta KII	
	I.R.1.3: Al final del proyecto, se ha establecido una ruta de referencia para los casos de violencia de género a un espacio seguro y las mujeres y niñas que llegan a él han sido acogidas calurosamente.	Hay opciones para denunciar los casos de violencia de género y también hay una casa de seguridad, pero no hay ningún espacio de seguridad cerca de la comunidad.	✓ Establecimiento de espacios de seguridad para reuniones de cooperación y derivación de casos de violencia de género ✓ Rutas de referencia establecidas ✓ El 69,7% lo calificó de muy eficaz y el 25,6% de extremadamente eficaz.	FV.R.1.3.1: Informes sobre el espacio de seguridad FV.R.1.3.2: Informes de la oficina de la mujer sobre casos rreferenciados (no se han incluido datos de mujeres, sólo casos referenciados) Encuesta KII FGD	Eficaz

Se ha mejorado la capacitación socioeconómica de las mujeres de Filu y Cherati mediante el liderazgo y la gestión cooperativa, de modo que se ha reducido la inseguridad alimentaria en colaboración con la administración pública.	I.R2.1.1 Al final del proyecto, el 100% de las mujeres participantes gestionan la granja con metodologías CSA y sus ingresos aumentan un 5%.	En estos kebeles no hay cooperativas ni formación con metodología CSA.	✓ Métodos de riego considerados eficaces por el 43,3% de los encuestados; margen de mejora significativo. ✓ El 89,9% declaró que sus ingresos habían mejorado	FV.R.2.1: Informes de las oficinas de agricultura y cooperativas FV.R.2.2: Evaluaciones de la formación FVS.R.2.3: Imágenes Encuesta FGD	Parcialmente eficaz
	I.R2.2.1. Al final del proyecto, las cooperativas de regantes de Cherati aumentan la producción de forraje en un 10% en la zona y también gestionan el agua de forma eficiente.	Los sistemas de riego son antiguos y su mantenimiento requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero. La producción de forraje no es suficiente durante las épocas de sequía.	✓ PC ha creado un comité de agua para cada birka rehabilitada, es decir, un total de cuatro comités ✓ Cuatro kebeles tienen acceso al agua ERROR? ✓ La encuesta muestra un aumento del 90% en la producción de forraje, especialmente durante las épocas de sequía, lo que mejora la resistencia del ganado y los medios de subsistencia de la comunidad.	FV. R2.2.1: Facturas de productos FV.R2.2.2: Informes de las cooperativas y de las oficinas de cooperativas y del agua Encuesta FGD Observación	Parcialmente eficaz

	I.R2.3.1: Al final del proyecto, las mujeres de las cooperativas de Filtu participan en el mercado de ganado		Hay dos cooperativas ganaderas de reciente creación compuestas por 50 socios que participan en los mercados de ganado vacuno	FV.R2.3.1: Documentos probatorios sobre la participación de las mujeres en el mercado de ganado FV.R.2.3.2: Responsabilidad de las cooperativas FV.R.2.3.3: Informes de las oficinas de cooperativas y de la mujer FV.R.2.3.4: Imágenes Encuesta FGD	Parcialmente eficaz
	I.R2.4.1 Al final del proyecto, la morbilidad animal ha disminuido un 7% en Filtu	Durante las temporadas de sequía, la morbilidad animal ronda entre el 5 y el 15%. Hay campañas de vacunación, pero por falta de recursos humanos y problemas logísticos no se incluyen los kebeles remotos.	PC ha apoyado las campañas de vacunación animal iniciadas por el gobierno mediante apoyo logístico y técnico. El resultado medio de la recopilación de casos del departamento de sanidad animal indica una disminución de la morbilidad	FV.R.2.4.1: Informes sobre campañas de vacunación FV.R.2.4.2: Informes y documentos de asistencia a las formaciones FV.R.2.4.3: Sistema de recogida de datos	Eficaz

				Encuesta KII FGD	
RESULTADO 3 La resiliencia y los derechos de las mujeres frente al cambio climático han aumentado en Filtu y Cherati gracias a la mejora de los sistemas de agua y saneamiento, la gestión de los recursos naturales y los sistemas de alerta temprana.	I.R.3.1.1 Al final del proyecto, en 4 lugares de Filtu y Cherati donde se ha mejorado la disponibilidad y el acceso al agua, las mujeres y las niñas participan activamente en la gestión del agua y el saneamiento.	En 2 lugares no hay birkas y en los otros 2 no se utilizan y los comités de agua no están activos.	Gracias a la construcción y rehabilitación de los 4 puntos de agua y a la creación de los comités mixtos del agua, las mujeres de los comités de agua han participado activamente en la gestión y distribución del agua en sus comunidades, especialmente durante la emergencia. 66,7% mejora del acceso a la gestión del agua y el saneamiento	FV.R.3.1.1: Facturas e imágenes de la construcción FV.R.3.1.2: Documento de creación del comité del agua FV.R.3.1.3: Pruebas de la donación de material y lista de beneficiarios FV.R.3.1.4: Actas de las reuniones del comité del agua Encuesta FGD KII	Eficaz
	I.R.3.2.1. La red entre la Universidad, la comunidad y las oficinas de Agricultura y de la Mujer permitirá, al final del proyecto, poner en	PC colabora con la universidad pero no existe una red estructurada. Existe cierta experiencia en relación con los proyectos de CSA, pero nunca se han incluido	La tasa de adopción del 100% de los métodos de CSA, que está muy extendida, tiene el potencial de mejorar significativamente las prácticas de gestión de la	FV.R.3.2.1: Investigación participativa con perspectiva de género FV.R.3.2.2: Informe de las formaciones,	Eficaz

	marcha un sistema de protección y gestión de la tierra, respetando los derechos de las mujeres.	los enfoques de género y derechos humanos.	tierra, aumentar la productividad agrícola e incrementar la resiliencia al cambio climático.	cartografía y materiales de formación. FV.R.3.2.3: Informes de las oficinas sobre las actividades de cuidado de la tierra KII	
	I.R.3.3.1 Al final del proyecto, la administración pública de Filtu y Cherati protegerá e implementará los derechos humanos de las mujeres mediante la ejecución y el seguimiento de los sistemas de alerta temprana y las políticas públicas contra el cambio climático con perspectiva de género.	Existe un sistema de alerta temprana, pero hay problemas para aplicarlo debido a la falta de capacidades. No tiene perspectiva de género ni incluye las responsabilidades y funciones de la administración pública.	El 99% de los encuestados atestiguan la presencia de un sistema de alerta temprana	FV.3.3.1: Sistemas de alerta temprana, incluidos nuevos enfoques FV.3.3.2: Política pública en materia de cambio climático FV.3.3.3: Informes de las oficinas de asuntos de la mujer Encuesta FGD KII	Eficaz
RESULTADO 4 Se han promovido los derechos humanos de las mujeres y niñas de Filtu y Cherati en	I.R.4.1.1 Al final del proyecto, el 80% de las mujeres participantes conocen las consecuencias del HTP y son capaces de disminuirlas gracias al	Este tema se ha planteado en zonas y wordas, pero no en los nuevos kebeles. Participarán mujeres formadas y antiguas practicantes de la MGF . Algunos de los líderes	100% Conocía las consecuencias	FV.R.4.1.1: Materiales y facturas de formaciones y sesiones de sensibilización	Eficaz

relación con los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la educación.	apoyo de los líderes comunitarios y religiosos.	comunitarios y religiosos ya han participado en campañas de sensibilización y ahora son aliados. Creemos que integrar a personas formadas y no formadas facilitará los debates.		FV.R.4.1.2: Informes de la oficina de asuntos de la mujer FV.R.4.1.3: Imágenes de las reuniones comunitarias Encuesta FGD	
	I.R4.2.1 Al final del proyecto, se ha mejorado la protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, garantizando la calidad y dignidad de la atención al parto, aumentando un 30% la derivación de embarazos de riesgo y mejorando la higiene menstrual de 400 niñas.	Las TBA de los nuevos kebeles no han recibido ninguna formación y las niñas no han participado en ninguna campaña de concienciación sobre la higiene menstrual.	Suministro de kits de higiene menstrual para mejorar la salud menstrual; el 87% los considera muy eficaces y el 13% para mejorar la calidad y la dignidad. 400 estudiantes recibieron la formación. Las campañas se celebraron en cuatro kebeles	FV. R4.2.1: Materiales de TBA e informes sobre las formaciones FV.R.4.2.2: Facturas de kits y evaluación de formaciones FV.R4. 2.3: Informes de centros de salud y oficinas de la mujer Encuesta FGD	Eficaz

	I.R4.3.1 Al final del proyecto, la autoestima de las mujeres y las niñas ha aumentado y el analfabetismo ha disminuido un 3% en las mujeres adultas, por lo que sus habilidades en protección de los derechos humanos en los espacios públicos han mejorado.	El 22,66% de las mujeres alfabetizadas de la región somalí no tienen conocimientos de matemáticas básicas. Algunas mujeres han asistido a clases, pero la mayoría son analfabetas y no han recibido ninguna formación sobre derechos humanos. En las woredas se celebra cada año el 8M.	108 mujeres pertenecientes a 5 cooperativas de ahorro y crédito creadas en este proyecto formadas en liderazgo y derechos de la mujer, además de 14 representantes de otras cooperativas de ahorro y crédito formadas en proyectos anteriores como repaso. El proyecto ha llevado a cabo un taller sobre liderazgo y autoestima de las mujeres en las 7 cooperativas existentes establecidas en la sala de reuniones de Filtu PC, donde un total de 66 cooperativistas participaron durante 2 días en liderazgo y autoestima, del 10/08/2024 al 11/08/2024.	FV.R4.3.1: Informes sobre el proceso de alfabetización FV.R4. 3.2: Materiales e informes de formación FV.R4.3.3: Informes sobre temas surgidos en los clubes de género Encuesta FGD	Eficaz
--	--	--	---	---	--------

	I.R.4.4. Al finalizar el proyecto, las autoridades de Filtu y Cherati cuentan con herramientas y habilidades para implementar los derechos de las mujeres y coordinar junto con la comunidad la atención y cuidado de las sobrevivientes de agresiones sexuales.	En la zona no existe ningún procedimiento o pauta contra las agresiones sexuales pero las autoridades han alertado sobre el aumento de casos. Existen políticas públicas pero sin enfoque de género ni de derechos humanos. Hubo una primera capacitación sobre enfoque de derechos humanos en el FOCAD19	No hay directrices pero las autoridades tienen conocimientos y habilidades	FV.R.4.4.1: Directrices sobre agresiones sexuales FV.R.4.4.2: Informes de formación FV.R.4.4.3: Informes de seguimiento y planes verificados KII FGD	Parcialmente eficaz
RESULTADO 5 Las oficinas de PC y de la administración pública que participan en este proyecto han aumentado sus competencias en relación con el respeto, la protección y la aplicación de los derechos de la mujer.	I.R.5.1 Al final del proyecto, los empleados públicos de Filtu y Cherati empezaron a incluir el enfoque de género y derechos humanos en el 100% de sus planes y estrategias, incluidos los relativos al cambio climático.	Existen políticas públicas pero no incluyen ningún enfoque de género ni de derechos humanos. Ha habido una primera formación sobre derechos humanos y enfoque de género en el FOCAD19.	Gracias a la formación sobre el enfoque de género y los derechos humanos, el informe de evaluación de la formación muestra Informes desglosados	FV.R5.1: Políticas públicas verificadas FV.R5.2: Informes sobre la formación FV.R5.3: Informes de seguimiento FV.R5.4: Actas de reuniones KII	Eficaz
	I.R.5.2 Al final del proyecto, 18 miembros del personal de la oficina de asuntos de la	Los técnicos de las oficinas de asuntos de la mujer de Filtu y Cherati no han recibido ninguna	✓ Se impartió formación sobre derechos humanos y perspectiva de género a 30	FV.R5.1: KII, FGD	Eficaz

	mujer aplican el enfoque de género en su trabajo diario.	formación sobre el enfoque de los derechos humanos.	miembros del personal de las oficinas de Asuntos de la Mujer, Educación, Agricultura, Agua, Salud, Administración, Justicia, Tribunal de la Sharia, Asuntos Sociales, Gestión de Riesgos y Catástrofes y Ganadería, así como al personal de las oficinas locales de Cherati woreda. ✓ Se impartió formación sobre el enfoque basado en los derechos a 15 oficinas clave a nivel de woreda, expertos gubernamentales (Oficina de Asuntos de la Mujer, Oficina de Educación, Oficina de Agricultura, Agua, Salud, Administración, Justicia, Tribunal Sharea, Tribunal, Asuntos Sociales, DRM y Oficina de Ganadería).	FV.R5.2: Actas de las reuniones de control FV.R5.3: Propuestas de mejora	
--	---	--	--	--	--

Anexo 3 Cuestionario de la encuesta

Estimado participante,

Soy _____. Soy un recopilador de datos del Center of Excellence International Consult (CEIC). CEIC tiene previsto realizar una evaluación final del proyecto "**Derechos de las mujeres somalíes y desarrollo de su resiliencia frente al cambio climático**". Esta iniciativa, es llevada a cabo por Pastoralist Concern (PC) en colaboración con Medicus Mundi Gipuzkoa (MMG) y financiada por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Este cuestionario estructurado, por lo tanto, está diseñado para recopilar información de los beneficiarios del programa para medir sus experiencias y el impacto del proyecto. La información que nos proporcione ayudará a que la evaluación final sea efectiva. La entrevista durará aproximadamente 1 hora. Gracias de antemano por su colaboración.

Sección A: Identificación e información básica

A1. Personal de la encuesta

No	Personal de la encuesta	Nombre y apellidos		Fecha (Eth. Cal.)		
				Día	Mes	Año
1.	Enumerador		Datos de la entrevista			
2.	Supervisor		Entrevista realizada			
3.	Editor de datos		Fecha			

A2. Identificadores de ubicación

1.	Región	Somalí	Coordenadas GPS
2.	Zona		
3.	Woreda		
4.	Kebele/PA		
5.	Sub-Kebele		
6.	Localidad (pueblo)		

Instrucciones para el encuestador: Este cuestionario debe administrarse a quien haya participado en el proyecto. Por favor, siga eficazmente la lógica de continuidad durante la entrevista

Estado		Categoría
1.	Nombre del participante	
2.	Sexo del participante	1: Mujer, 2: Hombre
3.	Edad del participante	
4.	Estado civil	
5.	Nivel de estudios	1: Analfabeto 2: Educación primaria 3: Educación secundaria 4: Certificado 5: Diploma 6: Licenciatura y superior

Categoría	Pregunta	Opciones/Detalles
Información demográfica	Sexo	Hombre / Mujer / Otro (especifique): _____
Información sobre la familia y el hogar	Tamaño de la familia (número de hombres)	Menos de 2 / 2-5 / 6-10 / 11-15 / Más de 15
Información económica	Principal fuente de ingresos	Producción agrícola / Producción ganadera / Trabajo asalariado / Todo lo anterior / Otro (especifique): _____
	Ingresos personales	Ingresos medios anuales del encuestado: _____
	Ingresos familiares	Ingresos anuales totales del hogar: _____
	Media diaria de comidas consumidas	Menos de 1 / 1 / 2 / 3 / Más de 3

Tamaño de la explotación	Número de hectáreas de tierras de cultivo: _____
Principales cultivos producidos	a. _____ / b. _____ / c. _____
Finalidad de los cultivos	Consumo / Venta / Alimentación del ganado / Leña / Otros (especificar): _____
Número de cabezas de ganado	Vacas: _____ / Terneros: _____ / Novillas: _____ / Toros: _____ / Bueyes: _____ / Asnos: _____ / Caballos: _____ / Ovejas: _____ / Cabras: _____ / Gallinas: _____
Finalidad del ganado	Autoconsumo / Venta de productos (por ejemplo, leche, huevos) / Venta de ganado / Trabajo / Otros (especifique): ____
¿Participa en el mercado de ganado?	a) Sí b) no

Grupo 1: Mujeres de cooperativas empresariales

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Much o	Extremad amente
¿Es usted socio de una cooperativa empresarial?	Sí continúe, No, pase a las siguientes preguntas del grupo					
¿En qué medida se ajustaban los objetivos de la cooperativa a las necesidades de las mujeres de su comunidad?						

¿En qué medida las Oficinas de la Mujer han integrado efectivamente la perspectiva de género en los principales planes y directrices de la organización, incluido el sistema de alerta temprana?						
¿En qué medida las actividades de la cooperativa responden a sus necesidades como mujer?						
¿En qué medida cree que la cooperativa ha mejorado sus conocimientos sobre los derechos de la mujer?						
¿En qué medida la creación de la red socioeconómica alternativa y sostenible ha contribuido a aumentar el conocimiento de los derechos, mejorar las condiciones socioeconómicas y la participación activa en cooperativas empresariales?						
¿Cómo ha influido su participación en la cooperativa en su capacidad para defender sus derechos?						
En su opinión, ¿hasta qué punto ha sido eficaz la cooperativa para mejorar sus ingresos?		Ineficaz	Ligera mente eficaz	Modera dament e eficaz	Muy eficaz	Extremad amente eficaz
¿Cómo calificaría los recursos proporcionados por la cooperativa (por ejemplo, formación, materiales)?						
¿En qué medida cree que la cooperativa ha utilizado eficazmente los recursos para apoyar el espíritu empresarial de las mujeres?		En absoluto	Un poco	Algo	Much o	Extremad amente
¿Qué cambios concretos en sus ingresos puede atribuir a su participación en la cooperativa?						
¿Qué cambios ha observado en la percepción que tiene la comunidad de la iniciativa empresarial de las mujeres gracias a la cooperativa?						
¿Cree que los beneficios de la cooperativa perdurarán más allá de la duración del proyecto?						
¿Cómo calificaría su calidad de vida en general en comparación con hace un año? (1 = Mucho peor, 5 = Mucho mejor)		Mucho peor	Peor	Modera do	mejor	Mucho mejor)
¿Existe un plan de emergencia en caso de sequía en su cooperativa? (Sí/No)						
¿Ha aplicado métodos de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA) en sus tierras? (Sí/No)						

¿Han aumentado sus ingresos procedentes de actividades agrícolas en el último año? (Sí/No)						
¿Forma parte de una cooperativa de regantes? (Sí/No)						
¿Qué grado de eficacia le parecen los métodos de riego que se utilizan actualmente? (1 = Nada eficaces, 5 = Muy eficaces)						
¿Cómo calificaría la eficiencia de la gestión del agua en su cooperativa? (1 = Muy ineficiente, 5 = Muy eficiente)						
¿Considera que existe una formación adecuada sobre las prácticas de gestión del agua? (1 = No adecuada, 5 = Muy adecuada)		No es adecuado	Ligeramente adecuado	Moderado	Adecuado	Muy adecuado

Grupo 2: Beneficiarios del Taller de Crédito y Ahorro

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Has participado en un taller de crédito y ahorro?	Sí continúe, No, pase a las siguientes preguntas del grupo					
¿En qué medida consideró que el contenido del taller sobre crédito y ahorro se ajustaba a sus necesidades financieras?						
¿Cómo describiría sus capacidades de gestión financiera antes de asistir al taller?						
¿Qué eficacia han tenido las sesiones del taller para mejorar sus conocimientos de gestión financiera?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Ha utilizado alguna de las opciones de crédito o ahorro ofrecidas durante el taller?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente

En caso afirmativo, ¿cómo ha afectado esto a su situación financiera?						
¿Ha notado una mejora en sus ahorros o en su estabilidad financiera desde el taller?						
¿Cómo calificaría la organización y realización del taller?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿En qué medida cree que el taller utilizó eficazmente los recursos para satisfacer las necesidades de los participantes?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿En qué medida la creación de una red cooperativa entre las cooperativas de ahorro y crédito existentes en la zona ha contribuido a la seguridad y la capacitación de las mujeres?						
¿Piensa seguir utilizando las prácticas de gestión financiera aprendidas en el taller?						

Grupo 3: Participantes en talleres agrícolas y miembros de cooperativas

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Es miembro de una cooperativa agrícola o ha participado en talleres agrícolas?	Sí continúe, No, pase a las siguientes preguntas del grupo					
¿Hasta qué punto la formación agrícola era pertinente para sus necesidades agrícolas?						
¿Existen cooperativas o formaciones con metodología CSA en su kebele?						
¿En qué medida han contribuido los talleres a mejorar sus prácticas agrícolas?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz

¿En qué medida ha mejorado el proyecto la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de riego, reduciendo el tiempo, el esfuerzo y el coste necesarios para su mantenimiento?						
¿En qué medida ha aumentado el proyecto la producción de forraje, especialmente durante las épocas de sequía, mejorando así la resistencia del ganado y los medios de subsistencia de la comunidad?						
¿Qué cambios ha introducido en sus prácticas agrícolas a raíz de la formación?						
¿Existen comités de agua activos en su kebele?						
¿Qué eficacia cree que han tenido estos cambios para mejorar su rendimiento?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Se utilizaron eficazmente los recursos (material de formación, asesoramiento de expertos) facilitados durante los talleres?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Qué mejoras ha observado en su rendimiento agrícola desde que participa en los talleres?						
¿Participa en debates comunitarios sobre temas agrícolas?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Cree que seguirá aplicando en el futuro lo aprendido en los talleres?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Ha aplicado métodos de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA) en sus tierras? (Sí/No)						

¿Han aumentado sus ingresos procedentes de actividades agrícolas en el último año? (Sí/No)						
--	--	--	--	--	--	--

Grupo 4: Participantes de Cooperativas de engorde

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Es usted socio de una cooperativa de engorde?	Sí continúe, No, pase a las siguientes preguntas del grupo					
¿Qué importancia tienen las actividades de la cooperativa de engorde para sus necesidades como ganadero?						
¿En qué medida ha contribuido la cooperativa a mejorar la salud y la productividad de su ganado?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿En qué medida han cambiado sus conocimientos sobre sanidad animal desde que es socio de la cooperativa?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Ha notado un aumento de su producción ganadera gracias al apoyo de la cooperativa?						
¿Qué recursos o ayudas concretas de la cooperativa le han resultado más útiles?						
¿Qué beneficios concretos le ha reportado su participación en la cooperativa de engorde?						
¿Cree que los logros conseguidos a través de la cooperativa continuarán en el futuro?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿La mayor disponibilidad de forraje ha afectado a la salud de su ganado?						
¿Ha observado algún cambio en la producción de leche u otros productos ganaderos como consecuencia de la mejora de los forrajes?						

Grupo 5: Miembros de clubes de género

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Pertenece a un club de género?	Sí continúe, No, pase a las siguientes preguntas del grupo					
¿Qué importancia tienen las actividades del club de género para tu comprensión de los derechos de la mujer?						
¿Cómo calificaría la eficacia de las actividades de los clubes de género en la concienciación sobre los derechos de la mujer?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Ha tomado alguna medida para apoyar a otras mujeres de su comunidad como resultado de su participación en el club de género?	No					
En caso afirmativo, describa las medidas que ha adoptado.						
¿Cree que las iniciativas puestas en marcha por el club de género continuarán una vez finalizado el proyecto?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Te sientes informada sobre tus derechos como mujer?						
¿En qué medida el establecimiento de la ruta de referencia de casos de violencia de género al espacio de seguridad ha contribuido a aumentar el acceso de las mujeres y niñas de la comunidad a la justicia y a los servicios de apoyo?						

Grupo 6: Beneficiarios de los kits de higiene menstrual y la formación

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Recibiste kits de higiene menstrual y formación?	Sí continúe,					

	No, pase a las siguientes preguntas del grupo					
¿En qué medida la formación sobre higiene menstrual se ajustaba a tus necesidades?						
¿Qué eficacia crees que han tenido los kits de higiene menstrual para mejorar tu salud menstrual?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Cómo ha influido el hecho de recibir kits de higiene menstrual en tu capacidad para gestionar tu salud menstrual?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Cómo calificaría la distribución y accesibilidad de los kits de higiene?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Qué cambios has notado en tu salud menstrual desde que recibiste los kits y la formación?						
¿Te sientes más cómoda hablando de temas de higiene menstrual en tu comunidad desde que recibiste la formación?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Seguirás practicando los métodos de higiene menstrual enseñados en la formación?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente

Grupo 7: Alfabetización y refuerzo escolar de estudiantes

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Es usted actualmente alumno del programa de alfabetización y refuerzo?	Sí continúe, No, pase a las siguientes					

	preguntas del grupo					
¿Hasta qué punto es relevante el programa de alfabetización para tus objetivos personales y educativos?						
¿Cómo calificaría su nivel de alfabetización antes de incorporarse al programa?		Muy bajo	Bajo	moderado	Alta	Muy alta
¿Hasta qué punto ha sido eficaz el programa para mejorar tu nivel de alfabetización?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿En qué medida han mejorado tus conocimientos de lectura y escritura desde que participas en el programa?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Te sientes más capacitada para participar en debates sobre los derechos y la autonomía de la mujer en tu comunidad?						
¿Cómo calificaría la organización y la ejecución del programa de alfabetización?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Cómo ha cambiado la participación en el programa tu seguridad con la lectura y la escritura?						
¿Te sientes capacitado para seguir mejorando tus habilidades de alfabetización una vez finalizado el programa?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente

Grupo 8: Mujeres que participan en la actividad de mujer a mujer

Pregunta	Seguir la lógica	En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Participas en la actividad de mujer a mujer?	Sí continúe, No, pase a las siguientes preguntas del grupo					

¿En qué medida las actividades del programa de mujer a mujer responden a sus necesidades como mujer de su comunidad?						
¿Qué eficacia han tenido estas actividades para fomentar las relaciones de apoyo entre las mujeres?		Ineficaz	Ligeramente eficaz	Moderadamente eficaz	Muy eficaz	Extremadamente eficaz
¿Qué beneficios concretos le ha reportado su participación en actividades de mujer a mujer?						
¿Cree que las relaciones y redes de apoyo creadas a través de estas actividades perdurarán?		En absoluto	Un poco	Algo	Mucho	Extremadamente
¿Considera que las Oficinas de la Mujer son eficaces a la hora de defender sus derechos?						
¿Ha experimentado usted o algún conocido suyo alguna práctica tradicional nociva en el último año? (Sí/No)						
¿En qué medida cree que las campañas de sensibilización han contribuido a reducir las prácticas tradicionales nocivas?						
¿Conoce las consecuencias de las prácticas tradicionales nocivas? (Sí/No)						
¿Ha recibido algún tipo de formación o información sobre salud sexual y reproductiva en el último año? (Sí/No)						
¿Conoce algún sistema de alerta temprana sobre los derechos de la mujer en su comunidad? (Sí/No)						

Gracias por su tiempo y su aportación.