

Maria Manuela Garcia Pú

5a. Avenida "A" 19-32 Zona 5

Colonia 1o. de Julio

Mixco, Guatemala

FACTURA PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

No. 000060

MARIA MANUELA GARCIA PÚ

Fecha / 04 / 12 / 2019 NIT.: 1525520-4 NIT: 203908-7

NOMBRE: ASECSA

DIRECCIÓN: Chimaltenango

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Primer pago del 10%, contra firma de contrato	
	y entrega de propuesta de evaluación,	
	protocolo.	6,000.-
	CANCELO ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037	
	NO GENEREA DERECHO A CREDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS		TOTAL Q. 6,000. ⁰⁰

Seis mil quezales exactos.

Resolución 2017-1-61-115375 de fecha 13/12/2017 del 01 al 100 vence: 13/12/2019 IMPRESOS DACH NIT 473977-9

9.1

CURRICULM VITAE

María Manuela García Pu

Datos personales:

FECHA NACIMIENTO: 25 de febrero, 1976

NACIONALIDAD: Guatemalteca

NUMERO DE DPI:2556344630801

DIRECCIÓN: 5 avenida "A" 19-32 colonia 1era de Julio Zona 5 de Mixco, Guatemala

TELEFONOS:(502) 24248806- 46025734 E-MAIL: marygarpu@yahoo.com

LICENCIA DE CONDUCIR Tipo B

Más de 18 años como especialista en capacitación y educación, estrategias de empoderamiento especialmente con mujeres y jóvenes, con énfasis en derechos humanos, derechos de las mujeres, educación integral en sexualidad EIS, salud comunitaria, atención primaria en salud, derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer y las niñas, entre otras. Amplia experiencia en coordinación y gestión de proyectos sociales, que incluye herramientas metodológicas de formación, investigación, negociación y cabildeo.

Formación académica:

2011. Postgrado Género. Fundación Guatemala/Universidad Autónoma de México

2007. Máster en Acción Internacional Humanitario. Universidad de Deusto Bilbao, España -Título en trámite. Con el patrocinio del Programa Internacional de becas de la Fundación Ford.

2003. Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo. Universidad Rafael Landívar, sede regional del departamento de Antigua Guatemala

1996. Maestra de Educación Primaria Urbana, Colegio Liceo Antigüeño, Antigua Guatemala (1996)

Cursos formativos:

2007. La Perspectiva de Género en la Planificación de proyectos de investigación social. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid España.

2009. Herramientas para Difundir Trabajo Académico y lograr la participación en los medios de comunicación de Guatemala. Cirma-Ford Fundación Internacional.

2013. Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales. Fundación Etea, para el desarrollo y Cooperación.

2005. Liderazgo Emergente de Salud Sexual y Reproductiva. International Health Programs/Asociación Gojovent.

2004. Primer Encuentro Nacional y en el Primer Encuentro Regional de Becarios y Becarias Summit International Health Programs/Asociación Gojovent.

Experiencia laboral:

Diciembre-2009-2019: **Consultora Independiente para organizaciones locales e internacionales en Guatemala, a cargo de los siguientes contratos.**

- Diseño curricular del curso de métodos de investigación y seminario para cuarto y quinto bachillerato dirigido adolescentes y jóvenes. Asociación MAIA Sololá, septiembre-October 2019.
- Facilitadora Técnica en el fortalecimiento de Organizaciones de Sociedad Civil, formulación y ejecución de 11 planes de incidencia ante Gobiernos Locales en 11 municipios del departamento de Quiché y el municipio de Totonicapán. Asociación ECO/Nexos Locales USAID Abril 2018 a agosto 2019.
- Coordinadora de trabajo de campo en la evaluación final del proyecto "Promoción y Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Niñez y Adolescencia de los municipios de Santa Cruz del Quiché, San Pedro Jocopilas y Santo Tomás Chiché del departamento de Quiché", marzo 2019.
- Sistematización del trabajo de las Autoridades Comunitarias de 48 cantones de Totonicapán noviembre 2017
- Mapeo y ruta de coordinación interinstitucional que promueva la gobernanza local para el empoderamiento económico de las mujeres" Ministerio de Economía. Guatemala agosto 2017.
- Línea de base sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos en el departamento de Sololá. Asociación Gojovent Guatemala 2017

- Elaboración de la Política de Género de la Asociación CERNE, Chimaltenango 2013
- Coelaboración del Diseño curricular del Diplomado "Liderazgo en Educación Sexual Integral" dirigido para docentes del departamento de Totonicapán. Mesa Bimisterial Prevenir con Educación 2012.
- Co-elaboración de Diagnóstico de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos para Jóvenes, en Quetzaltenango y Totonicapán. ASECSA 2012
- Coordinadora en Guatemala del programa AGALI, Iniciativa de Incidencia y Liderazgo a favor de niñas y Adolescentes. Public Health Institute PHI, EEUU 2011
- Acompañamiento al Sistema de Información Gerencial en Salud SIGSA Guatemala, en la identificación de Pueblos Indígenas y Comunidades Lingüísticas en las Estadísticas de Salud. CEPAL 2011 y 2012.
- Elaboración de Proyectos dirigido a Comadronas, Promotores y Promotoras de Salud ASECSA Petén. 2012
- Sistematización de experiencias de formación en Salud Agua y Saneamiento de las Municipalidades de Sololá y San José Chacayá. Medicus Mundi Bizkaia 2011
- Mediación pedagógica de la Guía de Medicamentos para Promotoras y Promotores de Salud en Guatemala. ASECSA 2010
- Diseño curricular y ejecución del Diplomado en Salud, Agua y Saneamiento para facilitadoras y facilitadores de las municipalidades de Sololá y San José Chacayá. Medicus Mundi Bizkaia. 2010. Aval Universidad de Cuenca Ecuador.
- Elaboración del Manual de Salud Sexual y Reproductiva para capacitación a adolescentes y jóvenes. ASECSA 2009

2010-2018. Secretaría Técnica de Coordinación del Observatorio por la Salud Sexual y Reproductiva (OSAR). Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres en Guatemala, Totonicapán, Guatemala.

Coordinar la ejecución, las relaciones interinstitucionales y monitoreo del proyecto. Programa Conjunto para la reducción y prevención de la violencia hacia la mujer en Guatemala Consorcio Ixoqib". Asesoría. al personal operativo del proyecto. Diálogos con autoridades comunitarias, organizaciones de sociedad civil y tomadores de decisión en el departamento. Elaboración de proyecciones e informe técnicos.

Enero 2008-Noviembre 2009: Coordinadora de Proyectos de Cooperación al Desarrollo Medicus Mundi Bizkaia (MMB), Departamento de Sololá, Guatemala.

Representación de Medicus Mundi Bizkaia MMB en la gestión de proyectos sociales en lo técnico, financieros, recursos humanos e informes de los proyectos sociales de organizaciones contrapartes locales en Sololá. Coordinación técnica y financiera de los proyectos de Salud, Agua y Saneamiento, ejecutado en la municipalidad de Sololá y San José Chacayá. Relacionamiento con las autoridades de las Municipalidades, Ministerio de Salud Pública y distritos de salud de Sololá.

Septiembre-diciembre 2007: **Practicante, Medicus Mundi Bizkaia. Bilbao España.**

Consolidación de informes de proyectos narrativos y financieros para ayuntamientos. Construcción de lineamientos estratégicos de cooperación para Guatemala y formación a la comisión de género de MMB sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva.

Marzo 2013 a marzo 2015. Monitoreo y Evaluación Gojovent Internacional. Gojovent Internacional /Public Health Institute PHI USA.

Coordinadora de monitoreo y Evaluación de los proyectos ejecutados por los becarios de Gojovent Guatemala. Establecer un informe sobre los principales logros identificados, retos para mejorar los procesos.

Enero 2004 a junio 2006: **Encargada del Proyecto, Reconocimiento Social y Político de la Medicina Indígena Maya. Asociación de Servicios Comunitarios de Salud –ASECSA, Guatemala**

Coordinación del trabajo técnico, operativo, financiero y de Monitoreo y evaluación del proyecto. Construcción de herramientas y metodologías de trabajo estratégico y operativo, así como un directorio de organizaciones de salud y desarrollo en tres municipios indígenas en Guatemala.

Enero 2002 a diciembre 2003. **Encargada del área de Proyecto General. ASECSA, Guatemala.**

Agosto 1997 mayo 1998: **Educadora del programa de derechos laborales de mujeres indígenas adolescentes y jóvenes trabajadoras de casa particular y maquila.** *Asociación Proyecto Conrado de la Cruz. Colonia Bosques de San Nicolás, Guatemala*

Capacitación a las adolescentes y jóvenes mayas. Coordinaciones con el Ministerio de Educación. Participación en la coordinadora de organizaciones para la construcción del marco legal a favor del derecho de las empleadas domésticas y maquilas.

Marzo 1997 a junio 1997. **Facilitadora Comunitaria en comunidades rurales del Departamento de Totonicapán.** *Centro de Estudios y Educación Indígena, Quetzaltenango*

Organización de grupos de mujeres, hombres, jóvenes y niñas y niños. Facilitación en aula sobre derechos de la niñez en escuelas rurales. Realización de visitas y acompañamiento a líderes comunitarios

Capacidades técnicas:

Idiomas:

K'iche', idioma materno

Castellano, 100% hablado y escrito.

Inglés, nivel básico

Conocimientos de Computación: Manejo de programas de computación, internet y redes.

Publicaciones:

- García, M., Guía Metodológica de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y jóvenes, Escuela Pedro Molina, Chimaltenango Guatemala. Septiembre 2005.
- Eder, K.; Car, G.; García, M. La herencia de las abuelas y los abuelos en la medicina indígena maya, Guatemala, Julio 2005.
- García M., Diseño de Descripción y Análisis de Cargos para la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASECSA, Guatemala, Octubre 2003
- Eder, K.; García, M., Modelo de la medicina indígena maya en Guatemala: investigación participativa en Sipacapa, San Marcos; San Martín Jilotepeque, Chimaltenango y San Juan Ixcay, Huehuetenango, Guatemala, mayo 2003

Referencias Personales

Ana Paula López Illescas. Licenciada en Administración de Empresas. Cooperación Sueca Weefect. 57808697. apliapli2004@yahoo.es

Carlos Tamup. Licenciado en Educación Bilingüe Intercultural con énfasis en la cultura Maya - USAC
Coordinador de la Maestría Innovaciones para el Aprendizaje de la Universidad De La Salle de Costa Rica, director del área de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. 58538664. carlostmup@yahoo.com

Carmelina Espanzay. Licenciada en Antropología Social. Catedrática de la Universidad del Valle de Guatemala. 42391200. carmelinaes9@yahoo.com

Referencias laborales:

Ingeniero Wilson Miranda. Director General, Asociación Estudios de Cooperación de Occidente ECO San Marcos. asociacioneco@hotmail.com (502) 42187215, 50515759

Doctora Mirna Montenegro, Secretaria OSAR Guatemala, Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres en Guatemala, (502) 57049125, mirnam.rangel@gmail.com

Dr. Hugo Icu Perén, director general. Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASECSA, Teléfono: (502), 55132616—59114616--77905454 icuperen@yahoo.com

Doctora Elizabeth Porras, representante país, Medicus Mundi Bizkaia; (502) 54946007 mmbguate@gmail.com
Esther Tahrir, Directora GOJoven International, International Health Programs, +1-510-2855592, etahrir@ihp.org



En la ciudad de Chimaltenango, reunidos en la sede central de ASECESA el día miércoles cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve, comparecen:

Por una parte, el Doctor HUGO ICU PEREN, de 55 años de edad, casado, guatemalteco, Médico y Cirujano, con domicilio en la ciudad de Chimaltenango, se identifica con el Documento Personal de Identificación CUI 2546 79080 0404 extendida por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-, quien actúa en su calidad de Director Ejecutivo de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECESA); y por la otra parte, María Manuela García Pú, guatemalteca de 43 años de edad, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación, CUI 2556 34463 0801, extendido por el registro Nacional de las Personas –RENAP-, quien actúa en su calidad de contratista.

Los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal arriba indicados, y manifiestan que por este acto celebran el **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de conformidad con el contenido de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECESA) ofertó mediante carta de invitación dirigida, la socialización de términos de referencia para la contratación de los servicios de consultoría denominado **Evaluación Final del Proyecto “Mujeres organizadas y organizaciones comunitarias fortalecen la construcción de autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en Iximulew”** cuyos ejecutores son ASECESA, La Cuerda y medicusmundi bizkaia –MMB- con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

María Manuela García Pú, ha presentado ante ASECESA la propuesta técnica y financiera para realizar la consultoría, donde se compromete a respetar los tiempos establecidos en el contrato, cronograma, los productos, cumplir con la coordinación con el equipo técnico de ASECESA, equipo asesor medicusmundi bizkaia, tomar en cuenta las observaciones y los acuerdos a los que conjuntamente se lleguen.

SEGUNDA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. Declara HUGO ICÚ PEREN en la calidad con que actúa, que ASECESA; en lo sucesivo del presente contrato se denominará “LA ENTIDAD CONTRATANTE”, por este acto contrata los servicios de consultoría a efecto que preste las actividades profesionales que se especifican en los términos de referencia como parte de este instrumento. (Anexo 1)

Por su parte. María Manuela García Pú, que en lo sucesivo del presente contrato se denominará “LA ENTIDAD CONTRATISTA”, se obliga a prestar sus servicios profesionales a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, a cambio de la retribución, en el plazo y demás condiciones que a continuación se detallan.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. El mismo está encaminado: a) Evaluar la pertinencia, eficiencia, eficacia, viabilidad y sostenibilidad del proyecto b) Valorar el grado de alcance de los resultados planificados y, sobre todo, su contribución al logro de los objetivos c) Valorar la práctica de implementación del entramado institucional conformado por ASECSA, La Cuerda y medicusmundi Bizkaia d) Valorar hasta qué punto la gestión del proyecto ha sido participativa y ha contribuido a desarrollar la organización y la autonomía de la población implicada en el mismo. Con esta perspectiva, la consultoría contratada deberá responder principalmente a las siguientes funciones propias de este tipo de acciones evaluativas:

- **Función formativa**, satisfaciendo las necesidades informativas y de conocimiento de la población y el resto de actores participantes.
- **Función sumativa**, analizando el grado de cumplimiento de la planificación prevista, el alcance de los resultados esperados y su impacto sobre los fines perseguidos.

Para esto "LA ENTIDAD CONTRATISTA" se compromete a prestar sus servicios profesionales, ajustado a la ley y conforme a su propuesta. Esta propuesta es parte integrante del presente contrato de servicios profesionales. (Anexo 2) "LA ENTIDAD CONTRATISTA", en el momento de proveer los servicios descritos en este Contrato, ha de compartir sus conocimientos y experiencia con ASECSA. "LA ENTIDAD CONTRATISTA" realizará todos los esfuerzos posibles para asegurar que los objetivos y productos requeridos del servicio sean alcanzados.

CUARTA: DURACIÓN y PLAZO DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una vigencia de 5 meses calendario, iniciando el 4 de Diciembre del año 2019 finalizando el 4 de Mayo de 2020.

QUINTO: PRODUCTOS ESPERADOS

Producto 1 Propuesta de evaluación que incluye objetivos, área geográfica, población, metodología, técnicas, cronograma, presupuesto y propuesta de índice para el informe de la evaluación. Acompañado de protocolo de investigación.

Producto 2 Propuesta metodológica desarrollada (instrumentos, matriz de variables, propuesta para procesamiento de información, listados de personas clave, etc.), índice ajustado y el correspondiente plan de trabajo con cronograma detallado.

Producto 3 Primer borrador de Informe de evaluación final de proyecto

Producto 4 Informe de evaluación (versión final) y anexos (toda la información generada durante la fase de campo y otros que estime conveniente la consultoría). Entregar dos copias en físico y digital.

Producto 5 Presentación en Power Point de los principales hallazgos del proceso de evaluación.

SEXTO: DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORÍA. Para las fases y actividades de la consultoría es necesario tomar en cuenta lo estipulado en los Términos de Referencia: Se prevé el cumplimiento de cuatro fases en el proceso evaluativo:

- El análisis documental (bases técnicas y normativas de los cooperantes, informaciones de las organizaciones ejecutoras, documentación generada durante la ejecución del proyecto que se está evaluando).
- Reuniones y entrevistas con personal técnico y directivo de las organizaciones a cargo del proyecto, así como de otros actores clave que se definan conjuntamente.
- Recolección y análisis de información de campo en coherencia con la metodología aprobada.
- Elaboración y presentación de productos intermedios e informe y productos finales.

Los criterios a desarrollarse por la evaluación:

- Eficiencia y eficacia en la intervención:
- Pertinencia de la definición y ejecución del proyecto
- Ejecución de planes y presupuestos previstos
- Eficiencia en el uso del tiempo y recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.
- Gestión interna del proyecto
- Efectividad en la aplicación de todos los ejes transversales.
- Efectividad (eficacia y eficiencia) en el logro de los resultados y objetivos esperados.
- Condiciones de efecto e impacto alcanzadas
- Lecciones aprendidas.
- Condiciones de sostenibilidad, incluyendo criterios de profundización y replicabilidad de los resultados obtenidos.

(CONSIDERO IMPORTANTE UNA VALORACIÓN DEL IMPACTO POLÍTICO DE LAS ACCIONES REALIZADAS, A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS CON LAS PERSONAS PARTICIPANTES.

SEPTIMO: ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPECIALES. "LA ENTIDAD CONTRATISTA" debe garantizar la mayor participación y consenso posibles con los diversos actores involucrados en el proceso de evaluación.

OCTAVO: *HONORARIOS.* "LA ENTIDAD CONTRATANTE" se obliga a pagar a "LA ENTIDAD CONTRATISTA": A una remuneración total de: Q 60,000.00 (SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS) De acuerdo a su régimen fiscal se procederá a la retención de impuestos respectivos.

NOVENO: *FORMA DE PAGO.* El primer pago será del 10% con la entrega del PRODUCTO 1, propuesta técnica y financiera, protocolo de investigación, y la firma del contrato. El segundo pago será del 45% con la entrega del PRODUCTO 2 Propuesta metodológica con la correspondiente aprobación por parte de ASECSA, LA CUERDA y MMB. El tercer (y último pago) pago será del 45% con la entrega y aprobación de los PRODUCTOS 3, 4 y 5. Informe de evaluación versión final y presentación power point de principales hallazgos. Todo pago se realizará contra factura y la consultoría es responsable del pago de sus respectivos impuestos. Todos los gastos en los que incurra la consultoría en el trabajo de campo y de gabinete, así como en reuniones de coordinación y revisión de productos, corren por su cuenta. Los viáticos de traslado a cualquier destino corren a cuenta de la consultoría.

DÉCIMO: DERECHOS DE AUTOR. Los derechos de autor son de ASECSA, LA CUERDA y MMB, con el reconocimiento de los créditos del consultor y su equipo técnico.

DECIMO PRIMERO: PENALIZACIÓN. Todo retraso por parte de "LA ENTIDAD CONTRATISTA" en la entrega de cada producto implica una reducción del pago vinculado a dicho producto, proporcional a la duración del retraso (*prorrata temporis*). Para el presente contrato la aplicación de la *prorrata temporis* se realizará en base al total de días que dura el contrato.

La *prorrata temporis* se calcula aplicando una regla de tres simple que consiste en que el total del monto a pagar es dividido entre el número de días que dura el contrato, valor que es multiplicado por el número de días de retraso por lo que para efectos de ilustración y entendimiento entre las partes se detalla a continuación el cálculo correspondiente y se fija el valor de la penalización por día de retraso:

Valor total del contrato: Q 60, 000.00 (SESENTA MIL QUETZALES EXACTOS)
Número de días de contrato: 148 días (5 meses).

Valor de penalización por día: Q. 405.40 (CUATROCIENTOS CINCO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS) que resulta de la división del valor del contrato por el número de días que dura en su totalidad el contrato mismo.

De la notificación: por su parte la *ENTIDAD CONTRATANTE* utilizará como mecanismos validos de notificación de demora y de aceptación o denegación de la misma, el correo electrónico, vía por la cual se especificará la posición institucional al respecto.

No es penalización: Sin embargo, no es considerada como falta para su penalización cuando sean resultado de un caso de fuerza mayor debidamente demostrada y documentado para tal situación.

También no es considerada falta cualquier retraso provocado por ASECSA, LA CUERDA y/o MMB en la devolución de los subproductos o en los aspectos logísticos que garantizan los resultados esperados según lo establecido. Para tal efecto *LA ENTIDAD CONSTRATISTA* debe notificar de inmediato vía correo electrónico y posteriormente documentar tales situaciones y presentar un informe por escrito justificando lo anterior, evitando así ser penalizado por factores ajenos a su buena voluntad y profesionalismo.

DECIMO SEGUNDO: RECALENDARIZACION SIN PENALIZACION: cuando por factores externos de fuerza mayor debidamente demostrada y haya sido presentado un informe por escrito por parte de "LA ENTIDAD CONTRATISTA" hacia la "ENTIDAD CONTRATANTE" justificando la demora que no haya sido considerada como penalización se procederá a la recalendarización de las acciones retrasadas a través de una reunión programada 3 días hábiles posteriores a la notificación de aceptación de dicha justificación, la cual deberá ser debidamente documentada por parte de "LA ENTIDAD CONTRATISTA".

DECIMO TERCERO: OTRAS CONDICIONES. A) "LA ENTIDAD CONTRATISTA" no podrá ceder parte ni la totalidad del contrato sin previo consentimiento escrito del Director Ejecutivo de ASECSA y con aval de la Coordinadora País de MMB. Toda cesión efectuada sin dicho consentimiento es nula y sin efecto B) El presente contrato es por la prestación de un servicio y compromete a "LA ENTIDAD CONTRATISTA" para el único fin de prestar un servicio siendo único responsable de todos los pagos y/o deducciones prescritos por ley.

DECIMO CUARTO: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO. Las partes en los términos y condiciones estipulados aceptan el contenido íntegro de este contrato, QUE CONSTA DE CINCO HOJAS. Leído lo escrito por los comparecientes en las calidades relacionadas con que actúan, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman en dos ejemplares.

Damos fe:


María Manuela García Pú
CONTRATISTA


Dr. Hugo Icu Peren
DIRECTOR EJECUTIVO ASECSA



9.2

MARIA MANUELA GARCIA PU

Factura de Pequeño Contribuyente
Serie "A"

MARÍA MANUELA GARCÍA PÚ

5A AVENIDA "A" 19-32 ZONA 5 COLONIA 1° DE JULIO MIXCO, GUATEMALA

No. 101

NIT. 1525520-4

DÍA	MES	AÑO	NIT. DEL CLIENTE
03	02	2020	203908-7

NOMBRE: *ASECSA*

DIRECCIÓN: *Chimaltenango.*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<i>Segundo pago de honorarios del 45% contra la entrega de la propuesta metodológica de la evaluación del proyecto</i>	<i>27,000.00</i>
<i>Cancelado</i>		
	<i>ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037</i>	
	TOTAL Q.	<i>27,000.00</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *Son: Veintisiete mil quetzales exactos*

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

RECIBO

Importe (en número y moneda local): Q. 50.00

He recibido de: ASECSA

La cantidad de: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

Por concepto de: Por compra de 4 manojos de flores Q.20.00, pino Q.10.00 en el mercado municipal de Chimaltenango, este se utiliza como material de apoyo para el desarrollo del grupo focal con las comadronas del consejo departamental de Chimaltenango para evaluación del proyecto. Pago de tuc-tuc Q.20.00 ida y vuelta.

Según detalle: Pago efectuado a vendedora ambulante en el mercado municipal de Chimaltenango.

Total a Pagar: Q 50.00

Menos deducciones (impuestos u otros):

Total a Recibir: Q 50.00

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

Lugar y fecha: Chimaltenango 3 de febrero de 2020

F.

Nombre: María Estela Pérez López

No. De identificación: 1993 52704 0315



Entrevista a comadronas del consejo departamental de Chimaltenango para evaluación final de proyecto

ACTIVIDAD REALIZADA:

LUGAR DE REALIZACION:

FECHA DE REALIZACION:

ASECSA, Chimaltenango
04/02/2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Ara Marina Aiba'	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
2	Roxelin Salvajon	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
3	Anna Rosquet	1	-	-	17.-	17.-	50.00	67.-	<i>[Signature]</i>
4	Rosa Elvira Pata	1	-	-	17.-	17.-	35.00	52.-	<i>[Signature]</i>
5	Yvanna Alvarez	1	-	-	17.-	17.-	45.00	62.-	<i>[Signature]</i>
6	Emiliana Felipe Almaguer	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	<i>[Signature]</i>
7	Martha Sanchez.	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	<i>[Signature]</i>
8	Rosa Marina Chex Sotz	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
9	Fidelin Gonzalez	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	<i>[Signature]</i>
10	Piedad Yos	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
	TOTAL					170.-	330.-	500.-	

F. Responsable: Angélica Sincal Pérez

F. Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. Contadora: Inis Nahirez

9.4

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037



Entrevista a comadronas del consejo departamental de Chimalteango
 para evaluación final de proyecto
 ASECSA, Chimalteango
 01/02/2020

ACTIVIDAD REALIZADA:
 LUGAR DE REALIZACION :
 FECHA DE REALIZACION:

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Norma Cotzal	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	Nora Lopez
2	Ana de Jesus	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	Ardoz
3	Veronica Fxcot	1	-	-	17.-	17.-	10.00	27.-	Ardoz
4	Santos Rabinal	1	-	-	17.-	17.-	50.00	67.-	Santos Rabinal
5	Delia Ramona Pichiya	1	-	-	17.-	17.-	35.00	52.-	Delia Pichiya
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						255.-	485.-	740.-	

F. Responsable: Angélica Sincal Pérez

F. Enlace Regional: Nandy Angelina Bac Sotz

F. Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037

9.5

CAFE "DELI-DONAS"



ANA RUTH PRERA PORRAS DE ACEVEDO
5a. Calle 6-61, Zona 1
Salamá, Baja Verapaz



NIT: 2332970-K

FACTURA SERIE A

DIA	MES	AÑO
04	02	2020

No. 60850

Nombre: ASECSA

Dirección: Chimaltenango. NIT: 208908-7.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
3	Desayuno	105.-
ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037		
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
Total en letras: ciento cinco quetzales exactos.-		TOTAL Q. 105.-

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-927529 DE FECHA 13/06/2019. VENCE 13/06/2021.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 10,000 - 06/2019 DEL No. A-56,001 AL No. A-66,000.

Original: Cliente - Blanco - Duplicado: Contabilidad - Celeste

9.6

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA

SERIE : D550B192
NUMERO: 4030481640
NUMERO DE AUTORIZACION
D550B192-F03C-44E8
-9EE9-308BF71F507E

Control: 49B-233334
FECHA EMISION: 04/02/2020
Nombre:
ASOCIACION DE SERVICIOS
COMUNITARIOS DE SALUD
NIT: 203908-7

RESTAURANTE

MESAS Cuenta: 728 Caja: 6
Mesa: 19/1 Personas: 0
512 Wilfre G Hora: 14:40

2 Spr Comb Md OF 82.00
1 Pack 3 Donas 24.00

TOTAL: 106.00

PAGOS:
Efectivo 110.00

CAMBIO: 4.00

---- DATOS DEL CERTIFICADOR ----
NIT: 5640773-4
GUATEFACTURAS S.A.
ASECSA - LA CUERDA - MMB
---FOCAD PRO-2017K110037---
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

GRACIAS POR SU VISITA
Campero a Domicilio
1777
www.campero.com

Ingresa a
www.tuopinioncamperogt.com
y OPINA!

Te regalamos 2 piezas de pollo
Tradicional *Pierna y Cuadril*
en la compra de papas + soda!
Para opinar ingresa el codigo:
2-0010-7323-0921-2548
en los proximos 7 dias.
Escribe aqui el codigo
de validacion:

y canjealo en restaurantes



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista de Evaluación de participación en el Diplomado
 LUGAR DE REALIZACION: Salavá Baja Verapaz
 FECHA DE REALIZACION: 04-02-2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Josua Gonzalez Olmido	1	-	-	70.33	70.33	20.-	90.33	Josua Gonzalez Olmido
2	Victor Salazar	1	-	-	70.33	70.33	-	70.33	[Signature]
3	Maria Estela Pérez L.	1	-	-	-	-	-	-	[Signature]
4	Felipa López Cortez	1	-	-	70.33	70.34	50.-	120.34	Felipa L.C
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL						211.-	70.-	281.-	

[Signature]

F. Responsable: María Estela Pérez López

[Signature]

F. Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

[Signature]

F. Contactada: Irte Remírez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037

9.7

9.8



Shell Licensee

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA ELECTRONICA
6248956C-4002434053

EFFECTIVO

----- DATOS DEL EMISOR -----
NIT 32105-2
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
ESTACION DE SERVICIO PEGASO
KILOMETRO 49.5 CARRETERA INTERAMERICANA
SAN MIGUEL EL TEJAR, CHIMALTENANGO

----- DATOS DEL COMPRADOR -----
Fecha de Emision 04/02/2020
NIT 203900-7
ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SA
LUD

----- DESCRIPCION DE LA FACTURA -----
CANT DESCRIPCION PRECIO TOTAL
12.11 DIESEL LS S-C 18.99 230.00

TOTAL 230.00

IMPUESTO IDP 15.75

Numero de Autorizacion:
6248956C-EES0-4005-8860-248BBSC031A6
ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

----- DATOS DEL CERTIFICADOR -----
NIT 5640773-4
GUATEFACTURAS SOCIEDAD ANONIMA

Referencia::F155-01 2000009373

9.9



TRANSPORTES Y SERVICIO DE PILOTO
SCOOBY DOO PAPA

Manzana H Lote 7 Zona 2 Colonia Santa Teresita
Chimaltenango, Chimaltenango.

Luz María Alvarado Gamez de Salazar

NIT.: 3623443-5

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "A" Nº 00203	FECHA	DIA	MES	AÑO
		04	02	2020
NIT.: 203908-7				C/F <input type="checkbox"/>
Nombre: ASECSA				
Dirección: Chimaltenango				

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Traslado de personal tecnico de Chimaltenango a Salamá y viceversa por recopilación de testimonio de comadronas	150 00
	ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037	
	<i>Cancelado</i>	
	TOTAL	150.00

Ciento cincuenta quetzales exactos

**CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NO'J- CENTRO OCCIDENTE**
SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURA Serie I
Nº 011070

6 Calle de las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1
Chimaltenango, Chimaltenango..
TELEFONO: 7790-5454.
E-mail cefcachimaltenango@hotmail.com
NIT.: 5028436-3
Patente de Comercio No. 443885

FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	
CREDITO	

LUGAR Y FECHA
CHIMALTENANGO, 04/02/2020

NOMBRE: **ASECSA** CLIENTE No. **203908-7**
DIRECCION: **6ta. Calle de Las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1 Chimaltenango, Chimaltenango**
CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** FECHA DE VENCIMIENTO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEF-26	17	Refacción A.M. ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037	15.00	255.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES				
TOTAL EN LETRAS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS **			TOTAL	255.00

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA DEL ACEPTANTE (COMPRADOR)

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI CAMBIO DE FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE COBRARAN Q.100.00 POR CHEQUE RECHAZADO



Entrevista a comadronas del consejo departamental de Chimaltenango para evaluación final de proyecto

ACTIVIDAD REALIZADA:

LUGAR DE REALIZACION:

FECHA DE REALIZACION:

ASECSA, Chimaltenango

04/02/2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE: ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Ara Marina Aiba'	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
2	Roselina Salvajon	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
3	Marina Rosquet	1	-	-	17.-	17.-	50.00	67.-	<i>[Signature]</i>
4	Rosa Elva Pata	1	-	-	17.-	17.-	35.00	52.-	<i>[Signature]</i>
5	Tomasa Alvarez	1	-	-	17.-	17.-	45.00	62.-	<i>[Signature]</i>
6	Emiliana Felipe Almaguer	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	<i>[Signature]</i>
7	Martina Saenz.	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	<i>[Signature]</i>
8	Rosa Marina Chex Sotz	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
9	Fidelin Gonzalez	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	<i>[Signature]</i>
10	Piedad YOS	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL						170.-	330.-	500.-	

F. Responsable: Angelica Sincal Pérez

F. Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037



Entrevista a condecorados del consejo departamental de Chimaltenango
 para evaluación final de proyecto
 ASECSA, Chimaltenango
 04/02/2020

ACTIVIDAD REALIZADA:

LUGAR DE REALIZACION:

FECHA DE REALIZACIÓN:

No.	NOMBRES BENEFICIARIOS	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	Alma Cutzal	1	-	-	17.-	17.-	20.00	37.-	<i>Alma Cutzal</i>	
2	Ana de Jesus	1	-	-	17.-	17.-	40.00	57.-	<i>Ana de Jesus</i>	
3	Venerica Fxcot	1	-	-	17.-	17.-	10.00	27.-	<i>Venerica Fxcot</i>	
4	Santos Rabinal	1	-	-	17.-	17.-	50.00	67.-	<i>Santos Rabinal</i>	
5	Delia Ramons Pichya	1	-	-	17.-	17.-	35.00	52.-	<i>Delia Ramons Pichya</i>	
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL								130.- 330.- 500.-	740.-	

Angélica Sincal Pérez

F. Responsable: Angélica Sincal Pérez

Nandy Angelina Bac Sotz

F. Enlace Regional: Nandy Angelina Bac Sotz

Iris Ramirez

F. Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037

RECIBO

Importe (en número y moneda local): Q. 50.00

He recibido de: ASECSA

La cantidad de: TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

Por concepto de: Por compra de flores Q.25.00, pino Q.5.00 en el mercado municipal de Chimaltenango, este se utiliza como material de apoyo para el desarrollo del grupo focal con las comadronas del consejo departamental de Chimaltenango para evaluación del proyecto. Pago de tuc-tuc Q.20.00, trámites en el banco y compra de flores y pino ida y vuelta.

Según detalle: Pago efectuado a vendedora ambulante en el mercado municipal de Chimaltenango.

Total a Pagar: Q 50.00

Menos deducciones (impuestos u otros):

Total a Recibir: Q 50.00

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

Lugar y fecha: Chimaltenango 6 de febrero de 2020

F. 

Nombre: María Estela Pérez López

No. De identificación: 1993 52704 0315



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista de Evaluación de Proyecto de Consorcio
 LUGAR DE REALIZACION: ASECSA - Chimaltzuengo.
 FECHA DE REALIZACION: 07-02-2020.

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIOS	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Ana Lizeth Lool Atz	1	-	-	15.-	15.-	45.00	60.-	<i>[Signature]</i>
2	Marta Glenda Osorio Xicay	1	-	-	15.-	15.-	10.00	35.-	<i>[Signature]</i>
3	Pedro Joaquin Abaj	1	-	-	15.-	15.-	10.00	25.-	<i>[Signature]</i>
4	Andra Michelle Diaz Guzman	1	-	-	15.-	15.-	10.00	25.-	<i>[Signature]</i>
5	Juan José Alvarado Sitavi	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>
6	Sara Teoroda Tuyve	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>
7	Emiliana Elizabeth Tucubal	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>
8	Leobia de Jesus Lozano	1	-	-	15.-	15.-	45.00	60.-	<i>[Signature]</i>
9	José William Cuxil Tuyuc	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>
10	Jennifer Suesel Cay Joy	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL						325.-	200.-	525.-	

F. *[Signature]*
 Responsable: Angélica Sincal Pérez

F. *[Signature]*
 Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. *[Signature]*
 Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista de Evaluación de Proyecto de consorcio
 LUGAR DE REALIZACION: Asecsa - Chimaltaingo.
 FECHA DE REALIZACION: 07-02-2020.

325. - 200. - 525. -

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	Edwards Reyes	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
2	Eduin Otrín	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL								425.-	200.-	625.-

F. *[Signature]*
 Responsable: Angélica Sincal Pérez

F. *[Signature]*
 Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. *[Signature]*
 Contadora: Iris Ramírez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037



laCuerdad!
mujeres feministas de la realidad



Reunión de Entrevista de Evaluación de Proyecto con Jóvenes
ASECSA - Chimaltauango
07-02-2020

ACTIVIDAD REALIZADA:
LUGAR DE REALIZACIÓN:
FECHA DE REALIZACIÓN:

IND.	NOMBRES BENEFICIARIOS	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	Yoselin Castro Atz	1	-	-	35.-	35.-	30.-	65.-	Yoselin Castro	
2	Doris Eugenia Boros Martín	1	-	-	35.-	35.-	30.-	65.-	Doris Boros	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL								495.-	755.-	

F.

Responsable: Angélica Sincal Pérez

F.

Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Soiz
ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

F.

Contadora: Iris Ramirez

9.13

**GENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NO J- CENTRO OCCIDENTE
SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA**

FACTURA Serie I
Nº 011080

6 Calle de las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1
Chimaltenango, Chimaltenango..
TELEFONO: 7790-5454.
E-mail cefcachimaltenango@hotmail.com
NIT.: 5028436-3
Patente de Comercio No. 443885

FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	
CREDITO	

LUGAR Y FECHA: CHIMALTENANGO, 07/02/2020

NOMBRE: ASECSA CLIENTE No. 203908-7
DIRECCION: 6ta. Calle de Las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas Los Aposentos I Chimaltenango, Chimaltenango NIT.:
CONDICIONES DE PAGO: FECHA DE VENCIMIENTO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEF-26	12	Refacción A.M.	15.00	180.00
CEF-03	9	Almuerzo	35.00	315.00
ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037				
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES				
TOTAL EN LETRAS ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS **			TOTAL	495.00

CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION NO J- CENTRO OCCIDENTE
IMPRESOS 2000 Chimaltenango Nit.: 3378642-9 Tel.: 5629-8078 Aut. de 500 FACTURAS Serie I del 11,051 al 11,550 Resolución No. 2020-1-61-1261376 de fecha 24/01/2020 Vencimiento 23/07/2020

[Firma]
FIRMA DEL ACEPTANTE (COMPRADOR)

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI CAMBIO DE FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE COBRARAN Q.100.00 POR CHEQUE RECHAZADO

ORIGINAL - CLIENTE * DUPLICADO - CONTABILIDAD * TRIPPLICADO - ARCHIVO



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista de Evaluación de Proyecto de Consorcio
 LUGAR DE REALIZACION: ASECSA - Chumaltzango.
 FECHA DE REALIZACION: 07-02-2020.

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	Ana Lizeth Lool Atz	1	-	-	15.-	15.-	45.00	60.-	<i>[Signature]</i>	
2	Maria Celenda Osorio Xicay	1	-	-	15.-	15.-	10.00	25.-	<i>[Signature]</i>	
3	Pedro Joaquin Abaj	1	-	-	15.-	15.-	10.00	25.-	<i>[Signature]</i>	
4	Andra Michelle Diaz Gozmen	1	-	-	15.-	15.-	10.00	25.-	<i>[Signature]</i>	
5	Juan José Alvarado Sitavi	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>	
6	Sara Teoroda Tuyve	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>	
7	Emiliana Elizabeth Tucubai	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>	
8	Lesbia de Jesus Lozano	1	-	-	15.-	15.-	45.00	60.-	<i>[Signature]</i>	
9	José William Curil Tuyve	1	-	-	50.-	50.-	20.00	70.-	<i>[Signature]</i>	
10	Jennifer Susael Cay Joy	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
TOTAL								335.-	535.-	

F. *[Signature]*
 Responsable: Angélica Sincal Pérez

F. *[Signature]*
 Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. *[Signature]*
 Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista de Evaluación de Proyecto de Consejo
 LUGAR DE REALIZACIÓN: Asecsa - Chimaltañango.
 FECHA DE REALIZACIÓN: 07-02-2020.

325. 200. 515.

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	Edwards Reyes	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
2	Edwin Otain	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL								425.-	200.-	625.-

F. *[Signature]*
 Responsable: Angélica Sincal Pérez

F. *[Signature]*
 Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. *[Signature]*
 Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037



La Cuerdas
Iniciativas feministas de la realidad



Reunion de Entrevista de Evaluacion de Proyecto con Jovane
ASECSA - Chimán - Tarija
07-02-2020

ACTIVIDAD REALIZADA:
LUGAR DE REALIZACION:
FECHA DE REALIZACION:

425.- 200.- 625.-

INC.	NOMBRES BENEFICIARIO	N° DÍAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DÍA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	Yoselin Castro Aze	1	-	-	35.-	35.-	30.-	65.-	Yoselin Castro	
2	Doris Eugenia Boror Martín	1	-	-	35.-	35.-	30.-	65.-	Doris Boror	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL								495.- 260.-	755.-	

F.
Responsable: Angélica Sincal Pérez

F.
Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Solz

F.
Contacto: Iris Ramírez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

RECIBO

Importe (en número y moneda local: Q. 20.00

He recibido de: ASECSA

La cantidad de: VEINTE QUETZALES EXACTOS.

Por concepto de: Por compra de PETALOS Y PINO, para el espacio de invocación de la actividad desarrollada para la armonización con Jóvenes participantes en el proceso de evaluación, actividad de proyecto, desarrollada el día 12 de febrero en ASECSA.

Según detalle: Pago efectuado en el mercado municipal de Chimaltenango.

Total a Pagar: Q 20.00

Menos deducciones (impuestos u otros):

Total a Recibir: Q 20.00

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

Lugar y fecha: Chimaltenango 12 DE febrero de 2020.

F.....

Nombre: Angélica Sincal Pérez

No. De identificación: 1609 48118 0405



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista con jóvenes para evaluación de proyecto
 LUGAR DE REALIZACIÓN: ASECSA Chimaltango
 FECHA DE REALIZACIÓN: 12/02/2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIOS	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DÍA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Sara Teodora Tuyor Us.	1	-	-	53.33	53.33	20.00	73.33	
2	País Eugenia Barros Martín	1	-	-	53.33	53.33	30.00	83.33	
3	Nosma Francisca Romay Cavessa	1	-	-	53.33	53.33	30.00	83.33	
4	Lester José Enrique García Mats	1	-	-	93.33	93.33	200.00	293.33	
5	Laura Ana Cristina Fernández Mota	1	-	-	93.33	93.33	200.00	293.33	
6	Andrea Lucía Arango Trupe	1	-	-	93.33	93.33	200.00	293.33	
7	Edgar Orlando Chutiá	1	-	-	78.34	78.34	50.00	128.34	
8	Helén Esperanza Alvarado	1	-	-	53.34	53.34	20.00	73.34	
9	Pedro Joaquín Anay Gómez	1	-	-	53.34	53.34	10.00	63.34	
10	TOTAL					625.-	760.-	1385.-	

F.
 Responsable: Angélica Sincal Pérez

F.
 Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Solz

F.
 Contadora: Iris Riquieze

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037

9.15

9.16

**CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NO J- CENTRO OCCIDENTE
SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA**

FACTURA Serie I

Nº 371091

6 Calle de las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1
Chimaltenango, Chimaltenango..
TELEFONO: 7790-5454.
E-mail cefcachimaltenango@hotmail.com
NIT: 5028436-3
Patente de Comercio No. 443885

FORMA DE PAGO		VENDEDOR
CONTADO		
CREDITO		

LUGAR Y FECHA: **CHIMALTENANGO, 12/02/2020**

NOMBRE: **ASECSA** CLIENTE No. **203908-7**
DIRECCION: **5ta. Calle de Las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos I Chimaltenango, Chimaltenango**
CONDICIONES DE PAGO: **FECHA DE VENCIMIENTO:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEF-01	4	Desayuno	25.00	100.00
CEF-26	11	Refacción A.M.	15.00	165.00
CEF-03	9	Almuerzo	35.00	315.00
CEF-24	3	Refacción P.M.	15.00	45.00
ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037				
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES				
TOTAL EN LETRAS			TOTAL	625.00
** SEISCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS **				


ENCARGADO


FIRMA DEL ACEPTANTE (COMPRADOR)

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI CAMBIO DE FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE COBRARAN Q.100.00 POR CHEQUE RECHAZADO



ACTIVIDAD REALIZADA:

Entrevista con jóvenes para evaluación de proyecto

LUGAR DE REALIZACIÓN:

ASECSA Chimalango

FECHA DE REALIZACIÓN:

12/07/2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIOS	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DÍA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Sara Teodora Tuyoc Us.	1	-	-	53.33	53.33	20.00	73.33	<i>[Signature]</i>
2	País Eugenia Basos Martín	1	-	-	53.33	53.33	30.00	83.33	País País
3	Nosma Francisca Romay Cavessa	1	-	-	53.33	53.33	30.00	83.33	<i>[Signature]</i>
4	Lestec José Gacque García Mats	1	-	-	93.33	93.33	200.00	293.33	<i>[Signature]</i>
5	Laura Ana Cristina Fernández Mota	1	-	-	93.33	93.33	200.00	293.33	<i>[Signature]</i>
6	Andrea Lucía Arango Trupe	1	-	-	93.33	93.33	200.00	293.33	<i>[Signature]</i>
7	Edgar Orlando Chuta	1	-	-	78.34	78.34	50.00	128.34	<i>[Signature]</i>
8	Nela Esperanza Alvarado	1	-	-	53.34	53.34	20.00	73.34	<i>[Signature]</i>
9	Pedro Joaquín Anajónmez	1	-	-	53.34	53.34	10.00	63.34	<i>[Signature]</i>
10	TOTAL				625	625	760	1385	

[Signature]

F. Responsable: Angélica Sincal Pérez

[Signature]

F. Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Solz

[Signature]

F. Contadora: Iris Riquiraz

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista a cargadoras para evaluación de proyecto
 LUGAR DE REALIZACIÓN: ASECSA, Chimaltenango
 FECHA DE REALIZACIÓN: 18/02/2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Antonia Garaia	1	-	-	40.-	40.-	110.00	150.-	<i>[Signature]</i>
2	Rosa Marina Chex	1	-	-	15.-	15.-	20.00	35.-	<i>[Signature]</i>
3	Angelina Saebaja'	1	-	-	40.-	40.-	30.00	70.-	<i>[Signature]</i>
4	Fibe Guarcas	1	-	-	40.-	40.-	80.00	120.-	<i>[Signature]</i>
5	Magdarena Chalcho Nandax	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
6	Leisa Jimio	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
7	Angelica Sincal	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
8									
9									
10									
	TOTAL					180.-	240.-	420.-	

9.17

F. *[Signature]*
 Responsable: Angelica Sincal Pérez

F. *[Signature]*
 Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. *[Signature]*
 Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista a cargadoras para evaluación de proyecto

LUGAR DE REALIZACION : ASECSA, Chimaltenango

FECHA DE REALIZACION: 18/02/2020

180.- 240.- 420.-

No.	NOMBRES BENEFICIARIOS	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Dolores Florescia Chactin	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
2	Manuela Garcia	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL								210.- 240.- 450.-	

F. *[Signature]*
Responsable: María Estolía Pérez López

F. *[Signature]*
Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz
ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037
F. *[Signature]*
Contadora: Iris Ramírez

9.18

**CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NO'J- CENTRO OCCIDENTE**
SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURA Serie I
Nº 571098

6 Calle de las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1
Chimaltenango, Chimaltenango.
TELEFONO: 7790-5454.
E-mail cefcachimaltenango@hotmail.com
NIT.: 5028436-3
Patente de Comercio No. 443885

FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	
CREDITO	

LUGAR Y FECHA
CHIMALTENANGO, 18/02/2020

NOMBRE: **ASECSA** CLIENTE No. **203908-7**
DIRECCION: **6ta. Calle de Las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1 Chimaltenango, Chimaltenango**
CONDICIONES DE PAGO: **FECHA DE VENCIMIENTO:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEF-01	3	Desayuno	25.00	75.00
CEF-26	9	Refacción A.M.	15.00	135.00
ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037				
TOTAL EN LETRAS			TOTAL	210.00
** DOS CIENTOS DIEZ EXACTOS **				

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

ENCARGADO

FIRMA DEL ACEPTANTE (COMPRADOR)

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI CAMBIO DE FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE COBRARAN Q.100.00 POR CHEQUE RECHAZADO

IMPRESOS 2000 Chimaltenango Nit.: 3378642-9 Tel.: 5629-8078 Aut. de 500 FACTURAS Serie I del 11,051 al 11,550 Resolución No. 2020-1-61-1261376 de fecha 24/01/2020 Vencimiento 23/07/2020

ORIGINAL - CLIENTE * DUPLICADO - CONTABILIDAD * TRIPLICADO - ARCHIVO



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista a cargadoras para evaluación de proyecto

LUGAR DE REALIZACIÓN: ASECSA, Chimaltenango

FECHA DE REALIZACIÓN: 18/06/2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARI/D/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DÍA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Antonia Garcia	1	-	-	40.-	40.-	110.00	150.-	<i>[Signature]</i>
2	Rosa Mariana Chex	1	-	-	15.-	15.-	20.00	35.-	<i>[Signature]</i>
3	Angelina Sachaja'	1	-	-	40.-	40.-	30.00	70.-	<i>[Signature]</i>
4	Fibe Guaracas	1	-	-	40.-	40.-	80.00	120.-	<i>[Signature]</i>
5	Magdalena Cheoloto Nandax	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
6	Luisa Jimio	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
7	Angelica Sincal	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>
8									
9									
10									
TOTAL								420.-	

F. Responsable: Angélica Sincal Pérez

F. Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F. Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037



laCuerda
miradas feministas de la realidad



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista a coajedoras para evaluación de proyecto

LUGAR DE REALIZACIÓN: ASECSA, Chimaltenango

FECHA DE REALIZACIÓN: 18/02/2020

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	Dolores Parencia a Chaelin	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>	
2	Mandelita García	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	<i>[Signature]</i>	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL								180.- 240.- 420.-	210.- 240.- 450.-	

F. *[Signature]*
Responsable: María Estela Pérez López

F. *[Signature]*
Enlace Regional Nancy Angelina Bac Sotz
ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

F. *[Signature]*
Contadora Iris Ramírez

9.19

**CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NO J- CENTRO OCCIDENTE
SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA**

FACTURA Serie I
Nº 011107

6 Calle de las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1
Chimaltenango, Chimaltenango..

TELEFONO: 7790-5454.

E-mail cefcachimaltenango@hotmail.com

NIT.: 5028436-3

Patente de Comercio No. 443885

FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	
CREDITO	

LUGAR Y FECHA
CHIMALTENANGO, 19/02/2020

NOMBRE: **ASECSA** CLIENTE No. **203908-7**
 DIRECCION: **6ta. Calle de Las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos I Chimaltenango, Chimaltenango**
 CONDICIONES DE PAGO: FECHA DE VENCIMIENTO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEF-24	5	Refacción P.M. ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037	15.00	75.00
TOTAL EN LETRAS			TOTAL	75.00
** SETENTA Y CINCO QUILATES **				

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

ENCARGADO

FIRMA DEL ACEPTANTE (CONPRADOR)

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI CAMBIO DE FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE COBRARAN Q.100.00 POR-CHEQUE RECHAZADO



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista a equipo tecnico de ASECSA para evaluación de proyecto
 LUGAR DE REALIZACION: ASECSA, Chimalteango
 FECHA DE REALIZACION: 19/02/2020

No.	NOMBRES BENEFICIARIOS	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO
1	Angelica Sincal	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	
2	Manuel Garcia	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	
3	Mario Estala Pérez d.	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	
4	Nancy Bac Sotz	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	
5	Jennifer Saayli Day Joj	1	-	-	15.-	15.-	-	15.-	
6									
7									
8									
9									
10									
	TOTAL					45.-	-	45.-	

F.
 Responsable: Angelica Sincal Pérez

F.
 Enlace Regional: Nancy Angelina Bac Sotz

F.
 Contadora: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037

9.20

**CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NO'J- CENTRO OCCIDENTE
SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA**

FACTURA Serie I
Nº 011118

6 Calle de las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos 1
Chimaltenango, Chimaltenango..
TELEFONO: 7790-5454.
E-mail cefcachimaltenango@hotmail.com
NIT.: 5028436-3
Patente de Comercio No. 443885

FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	
CREDITO	

LUGAR Y FECHA
CHIMALTENANGO, 21/02/2020

NOMBRE: **ASECSA** CLIENTE No. **203908-7**
DIRECCION: **6ta. Calle de Las Margaritas 3-122 Zona 1 Quintas los Aposentos I Chimaltenango, Chimaltenango**
CONDICIONES DE PAGO: **FECHA DE VENCIMIENTO:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEF-26	4	Refacción A.M.	15.00	60.00
CEF-03	4	Almuerzo	35.00	140.00
ASECSA - LA CUERDA - MMB FOCAD PRO-2017K1/0037				
TOTAL EN LETRAS			TOTAL	200.00

CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
OBJETO A PAGOS TRIMESTRALES
ENCARGADO

FIRMA DEL ACEPTANTE (COMPRADOR)

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI CAMBIO DE FACTURA DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGA DE LA FACTURA. SE COBRARAN Q.100.00 POR CHEQUE RECHAZADO



ACTIVIDAD REALIZADA: Reunion de evaluacion financiera del proyecto
 LUGAR DE REALIZACION : Chimantzenargo
 FECHA DE REALIZACION: 21 de febrero 2020

ACTIVIDAD REALIZADA:
 LUGAR DE REALIZACION :
 FECHA DE REALIZACION:

No.	NOMBRE/S BENEFICIARIO/S	Nº DIAS	COSTE ALOJAMIENTO POR DIA	TOTAL ALOJAMIENTO	COSTE DIARIO MANUTENCIÓN	TOTAL MANUTENCIÓN	COSTE DE TRANSPORTE	TOTAL GASTOS	FIRMA BENEFICIARIO	
1	<i>Alayra Asotbar</i>	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
2	<i>Teresa Sanje Aizart</i>	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
3	<i>Mamula Garcia</i>	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
4	<i>Jennifer Soetli Cay Joy</i>	1	-	-	50.-	50.-	-	50.-	<i>[Signature]</i>	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL								200.-	200.-	

F. *[Signature]*

Responsable: Jennifer Suceyili Cay

F. *[Signature]*

Enlace Regional: Nancy Angelina Bac

F. *[Signature]*

Contadora Centro Nacional: Iris Ramirez

ASECSA - LA CUERDA - MMB
 FOCAD PRO-2017K1/0037

9.21

MARIA MANUELA GARCIA PU

María Manuela García Pu
5a Avenida "A" 19-32 Zona 5 Colina
1o de Julio , Mixco Guatemala
NIT.: 1525520-4

FACTURA DE PEQUEÑO
Contribuyente Serie "A"
No. 00154

ASECSA - LA CUERDA - MMB
FOCAD PRO-2017K1/0037

FECHA.: Guatemala 30/09/2020

No Genera derecho a Credito Fiscal.

Nombre.: ASECSA	Nit.: 203908-7
Dirección.: Chimaltenango	Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Tercer y último pago del 45% de consultoría, contra entrega de informe final de la Evaluación de Proyecto "Mujeres Organizadoras y Organizaciones Comunitarias fortalecen la construcción de Autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en Iximulpu"		Q. 27,000.00
CANTIDAD EN LETRAS	veintisiete mil quetzales exactos	TOTAL Q.	27,000.00

T.C. IMPRESIONES NIT.: 622249-8 50 J. Autorizados Segun Resolución Sat 2020-1-61-1526869
Numerados del 151 al 200 de Fecha 24/08/2020 Fecha de Vencimiento 23/02/2021

Original Cliente
Duplicado Contabilidad